


                                           ZÁPIS O VÍCEPRACÍCH

Dne 21.6.2017 byly provedeny dokončovací práce elektro a pec puštěna do režimu sušení.
Při zprovozňování pece byla zjištěna závada „vadný operátorský panel“. 
Na základě dohody s investorem (Technické služby města Mostu a.s.) byla zpracovaná nabídka 
na výměnu operátorského panelu viz. příloha. 
Dále bylo dohodnuto, že práce s výměnou operátorského panelu dle nabídky z 22.6.2017 budou
zahrnuty jako vícepráce v rámci generální opravy a modernizace pece a o tuto cenu 75.690,-Kč
bude povýšena cena generální opravy.
Termín provedení opravy: 03.07.2017
Předání a převzetí opravy  je součástí předání a převzetí kompletního díla dle SoD č. 70251
z 5.5.2017.


Za dodavatele: xxxxxxx   .................................................................................
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V Mostě   dne 03.07.2017

Příloha: Nabídka z 22.06.2017
