
Harmonogram

Město ÚVALY

Termín: 2017 - 2018

12 měsíců

Kód Zakázka

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Příprava staveniště a pasportizace 8 8

km 0.000 - 0,250

 SO 101 Vozovka bourání km 0,000-0,250 10 10 10 10 6 6

SO 102 plochy nám.bourání 6 6 10 10 10 10

SO 101 Konstrukce vozovky km 0,000 - 0,250 8 8 8 8 8 8 8 8

SO 102 plochy nám.konstrukce 9 9 9 9 9 9 9 9

SO 301 kanalizace I.etapa 6 6 6 6 6 6 6 6

SO 302 Vodovod I.etapa 4 4 4 4 4 4 4 4

SO 401 VO rozvody 7 7 7 7 7 7 7 7

SO 801 sadovky a osazování prvků 6 6 6 6 9 9 9 9 9 8 8 8

km 0,250 - 0,400

 SO 101 Vozovka bourání km 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

SO 102 plochy nám.bourání 6 6 6 6 8 8 5 5 5 5 4 4

SO 101 Konstrukce vozovky km 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

SO 102 plochy nám.konstrukce 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8

SO 301 kanalizace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

SO 302 Vodovod 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SO 401 VO rozvody 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 5 5

SO 801 sadovky a osazování prvků 5 5 5 5

montáž kašny 7 7 7 7 7 7

etapa 2 - ulice Podhájí 

 SO 115 Vozovka bourání 6 6 6 6

SO 115 plochy konstrukce vozovky 5 5 5 5 5 5

SO 115 ostatní a dokončovací práce 4 4 4 4

SO 315 kanalizace 4 4 4
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