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Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 793-2024-523101, č. smlouvy zhotovitele 32/24 ze dne 8. srpna 2024 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velká Roudka

(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mezi smluvními stranami:

	Objednatelem:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad

	Sídlo
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,

	Adresa:
	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

	Zastoupený :
	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

	V technických záležitostech oprávněny jednat:
	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

	
	Ing. Petra Urbánková, odborný rada pobočky Blansko

	Adresa:
	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

	Telefon:
	+420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová

	
	+420 725 765 795 – Ing. Petra Urbánková

	E-mail:
	blansko.pk@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 (není plátce DPH)


(„objednatel“)
a
	Zhotovitelem:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou 

	
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatelka
Ing. Petr Kubů, jednatel

	V technických záležitostech oprávněni jednat:
	xxxxxx
xxxxxx

	Vedoucí týmu:
	xxxxxx

	Zástupce vedoucího týmu:
	xxxxxx

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail:
	xxxxxx

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

	(„zhotovitel“)



(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)



Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je vyhrazená změna závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínu předání dílčích částí díla.

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení u níže uvedených dílčích částí: 

	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	31. 10. 2026
	28. 02. 2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy 
	31. 10. 2026
	28. 02. 2027

	[bookmark: _Hlk227764814]6.3.1 i) b)

	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy 
	31. 10. 2026
	28. 02. 2027

	6.3.1 i) b)

	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy
	31. 10. 2026
	28. 02. 2027

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy
	31. 10. 2026
	28. 02. 2027

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	30. 09. 2027
	31. 01. 2028



Uvedená změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění :

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 22. dubna 2026 o posun termínu plnění u dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 

[bookmark: _Hlk190692038]Žádost o posun termínu zhotovitel odůvodnil tím, že, že dne 10. prosince 2025 požádal objednatele o poskytnutí hydrologických dat ČHMÚ a provedení IGP pro potřeby plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velká Roudka. Objednatel požadovaná data objednal. Hydrologická data ČHMÚ byla dodána obratem, závěrečná zpráva IGP byla dodána dne 21. dubna 2026. Z tohoto důvodu není možné dodržet termín plnění pro dílčí část 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ani následnou etapu – dílčí část 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli dílčí části díla 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy,  6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy v termínu do 28. února 2027 a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v termínu do 31. ledna 2028 s tím, že dřívější termín plnění je možný. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Provedená změna závazku ze smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí díla 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy,  6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona je vyhrazenou změnou tak, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 17.7 písm. b) smlouvy o dílo. 

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti řádně provést. 


Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Příloha
Položkový výkaz činností
[bookmark: _Hlk148445263]


	V Brně dne: 30. 4. 2026
	V Praze dne: 29. 4. 2026

	
„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj
(objednatel)
	
„elektronicky podepsáno“

Ing. Petr Kubů
jednatel společnosti
AGROPLAN spol. s r.o.
(zhotovitel)






Za správnost: Ing. Marika Chválová
