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Čj:             MULA 30809/2016 

Ukládací znak:        56.18  V/5 

Počet listů dokumentu:   1 

Počet listů příloh:        1 

 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

č.j. MULA 21951/2016  ze dne 04.07.2016 

 
 

I. 
 

ZHOTOVITEL DÍLA:       IPESIS s.r.o. 

                                               sídlo: Sokolská 1605/66, Praha2, 120 00 

    zapsána u MS v Praze dne 27.10.2014 oddíl C vložka 232912 

    IČ: 03519325  DIČ:  CZ03519325 

    bank.spojení: 3578380349/0800 

                                                jednatel společnosti: Ing. Josef Dvořák 

    ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Josef Dvořák 

                                                                                                                                                                                                               

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun 

    nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun 

    IČO: 00279102 DIČ: CZ00279102 

    Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100 

    zastoupení:  Mgr. Radim Vetchý, starosta města                                                                

    ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal 

          Jaromír Sobek 

 

II. 

Název díla a místo 
 

 

„Knihovna Lanškroun – strop II.NP čp. 142“ 
 

 

III. 

Předmět dodatku smlouvy o dílo 
 

1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění. 

2. Smluvní termín dokončení stavby se mění a po dohodě smluvních stran se stanovuje následovně:      

      do 21.09.2016. 
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3. Důvod změny termínu plnění:     

      Změna termínu plnění uvedeného v čl. II. smlouvy o dílo vychází ze vzájemně odsouhlasených a 

projektantem upřesněných dílčích změn řešení konstrukčních detailů stropu a souvisejících 

konstrukcí zajišťujících bezpečnou funkci a stabilitu památkově chráněného objektu v rozsahu a 

popisu dle zápisů ve stavebním deníku. Předmětné změny budou zaznamenány v dokumentaci 

skutečného provedení stavby. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 21951/2016  ze dne 04.07.2016 nedotčená 

Dodatkem č.1 zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že 

zhotovitel víceprací byl vybrán v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 63/2014  ze dne  

03.02.2014. 

 

 

 V Lanškrouně dne                                      V Lanškrouně dne  

 

 

 

 

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                  IPESIS s.r.o.                                                                  Město Lanškroun 

              Ing. Josef Dvořák                                                            Mgr. Radim Vetchý               

                     jednatel                                                                           starosta města 

 


