Smlouva o dílo

č.  0412/2026
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):
David Peroutka
Zhotovitel:

STAVISERVIS spol. s r.o.
zastoupen:

Ing. Petr Vetýška, jednatel společnosti
sídlo:

Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


42408008
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Kraj.soudu v Č. Budějovicích,4.11.1991, oddíl C, vložka č. 489
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Petr Vetýška
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx
ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 14. 4. 2026.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Opěrná zeď Karlov – Nové Stavení, vypracovaná ING.M.NUTIL – STATIK s.r.o., Vodní 5, České Budějovice, IČ: 28094301.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Opěrná zeď Karlov – Nove Stavení, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované ING.M.NUTIL – STATIK s.r.o., Vodní 5, České Budějovice, IČ: 28094301 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je p. č. 1091 k. ú. Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


5 391 192,00
Kč

DPH 21%



1 132 150,32
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

6 523 342,32
Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

11. 5. 2026
Dokončení prací: 
30. 11. 2026 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 6 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
7. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 242/9R/2026 ze dne 18. 3. 2026 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 320/14r/2026 ze dne 22. 4. 2026.
V J. Hradci, dne 4. 5. 2026



V Jindřichově Hradci dne 30. 4. 2026
...........................................................

................................................................

Ing. Petr Vetýška, jednatel společnosti

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
	
	
	
	OPĚRNÁ ZEĎ KARLOV
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	 Výměra 
	 Jedn. Cena 
	 Cena 
	 Cena s DPH 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba
	S: Opěrná zeď KARLOV
	
	
	
	
	 6 523 343 

	
	Objekt
	SO 01: Opěrná zeď
	
	
	
	
	 6 523 343 

	
	Oddíl
	000: Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	 208 000 
	 251 680 

	1
	SP
	000
	Geodetické práce - vytýčení + zaměření skutečného provedení
	kpl
	 1,000 
	 13 500,00 
	 13 500 
	 16 335 

	2
	SP
	001
	Zařízení staveniště
	kpl
	 1,000 
	 58 000,00 
	 58 000 
	 70 180 

	3
	SP
	002
	DIO - návrh vč.odsouhlasení PČR, montáž, nájem, demontáž
	kpl
	 1,000 
	 10 000,00 
	 10 000 
	 12 100 

	4
	SP
	003
	Bezpečnostní opatření na staveništi dle BOZP
	kpl
	 1,000 
	 98 000,00 
	 112 000 
	 135 520 

	5
	SP
	004
	Vytýčení stávajících podzemních inž.sítí
	Kč
	 1,000 
	 2 500,00 
	 2 500 
	 3 025 

	6
	SP
	005
	Pasportizace stávajícího sousedního kamenného zdiva
	Kč
	 1,000 
	 3 000,00 
	 3 000 
	 3 630 

	7
	SP
	006
	Geotechniký dohled oprávněnou osobou - při provádění vrtů pro pažnice
	Kč
	 1,000 
	 5 000,00 
	 5 000 
	 6 050 

	8
	SP
	007
	Pasportizace domu č.p.21
	Kč
	 1,000 
	 4 000,00 
	 4 000 
	 4 840 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	001: Zemní práce
	
	
	
	 82 887 
	 100 293 

	9
	SP
	122351101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
	m3
	 4,480 
	 1 681,00 
	 7 531 
	 9 112 

	
	
	Výkaz výměr:
	Odtěžení zeminy na úroveň pracovní pláně - zemina ponechaná na místě pro zpětný zásyp ; (0,7*0,4)/2*32
	
	 4,480 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	SP
	175151201
	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně
	m3
	 4,480 
	 1 970,10 
	 8 826 
	 10 680 

	
	
	Výkaz výměr:
	Obsyp stávající zeminou ponechanou na místě ; 4,62
	
	 4,620 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	SP
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	 15,917 
	 1 176,53 
	 18 727 
	 22 660 

	
	
	Výkaz výměr:
	Zemina z vrtů pro pažnice ; (0,15*0,15*3,14)*4,35*15
	
	 4,610 
	
	
	

	
	
	
	(0,15*0,15*3,14)*4,85*33
	
	 11,308 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	SP
	162751119
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE
	m3
	 15,917 
	 1 223,26 
	 19 471 
	 23 559 

	13
	SP
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	 15,917 
	 880,00 
	 14 007 
	 16 948 

	14
	SP
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
	t
	 28,651 
	 500,00 
	 14 325 
	 17 334 

	
	
	Výkaz výměr:
	15,917*1,8
	
	 28,651 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	002: Zakládání, zpevňování hornin
	
	
	
	 2 867 258 
	 3 469 383 

	15
	SP
	226211113
	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D 300 mm hl od 0 do 5 m hornina III
	m
	 67,590 
	 2 990,40 
	 202 121 
	 244 567 

	
	
	Výkaz výměr:
	Zatřídění hornin bude upřesněno dle geologického dohledu
	
	–  
	
	
	

	
	
	
	30% ; (15*4,35+33*4,85)*0,3
	
	 67,590 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	SP
	226211114
	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D 300 mm hl od 0 do 5 m hornina IV
	m
	 67,590 
	 3 272,40 
	 221 182 
	 267 630 

	
	
	Výkaz výměr:
	30% ; 67,59
	
	 67,590 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	SP
	226211115
	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D 300 mm hl od 0 do 5 m hornina V
	m
	 90,120 
	 3 804,80 
	 342 889 
	 414 895 

	
	
	Výkaz výměr:
	40% ; (15*4,35+33*4,85)*0,4
	
	 90,120 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	SP
	231211311
	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého
	m
	 225,300 
	 331,58 
	 74 705 
	 90 393 

	
	
	Výkaz výměr:
	15*4,35+33*4,85
	
	 225,300 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	H
	58932933
	beton C 25/30 XC2
	m3
	 15,917 
	 8 190,00 
	 130 364 
	 157 740 

	
	
	Výkaz výměr:
	(0,15*0,15*3,14)*(65,25+160,05)
	
	 15,917 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	SP
	151711111
	Osazení zápor ocelových dl do 8 m
	m
	 304,500 
	 1 993,51 
	 607 024 
	 734 499 

	
	
	Výkaz výměr:
	15*6+33*6,5
	
	 304,500 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	H
	13010980
	Ocel profilová průřez HEB 200
	t
	 18,666 
	 37 159,00 
	 693 604 
	 839 261 

	
	
	Výkaz výměr:
	304,5*0,0613
	
	 18,666 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	SP
	13010980a
	Drobné kotevní prvky navařené na pažnice
	kg
	 242,880 
	 63,00 
	 15 301 
	 18 515 

	
	
	Výkaz výměr:
	Ocel plech P20 95x170 přivařený na pažnice - 96 ks ; 2,53*96
	
	 242,880 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	SP
	977171242
	Vrty do profilové oceli průměru přes 20 do 100 mm tloušťky přes 5 do 10 mm
	kus
	 672,000 
	 69,70 
	 46 838 
	 56 674 

	
	
	Výkaz výměr:
	14 vrtů pr.22mm / pažnice ; (15+33)*14
	
	 672,000 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	SP
	133999
	Žárové zinkování ocel.konstrukcí
	kg
	 18 908,880 
	 28,20 
	 533 230 
	 645 209 

	
	
	Výkaz výměr:
	18666+242,88
	
	 18 908,880 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	003: Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	 1 249 829 
	 1 512 293 

	25
	SP
	631311116
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	 1,344 
	 8 671,26 
	 11 654 
	 14 102 

	
	
	Výkaz výměr:
	Podkladní beton pod OZ ; (0,6*0,07)*32
	
	 1,344 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	SP
	151721111a
	Zřízení pažení do ocel.zápor z prefa dílců
	m2
	 51,150 
	 1 392,40 
	 71 221 
	 86 178 

	
	
	Výkaz výměr:
	(32*0,5*1,65)+(15*1*1,65)
	
	 51,150 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	SP
	59302
	Prefa pažina P2 80x150x470
	kus
	 352,000 
	 109,20 
	 38 438 
	 46 510 

	28
	SP
	59301
	Prefa pažina P1 80x150x970
	kus
	 165,000 
	 204,00 
	 33 660 
	 40 729 

	29
	SP
	327323128
	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 - XC4,XF4-Dmax=16, S45
	m3
	 13,440 
	 8 536,62 
	 114 732 
	 138 826 

	
	
	Výkaz výměr:
	(0,5*0,3+1,35*0,2)*32
	
	 13,440 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	SP
	327351211
	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení
	m2
	 57,680 
	 1 827,48 
	 105 409 
	 127 545 

	
	
	Výkaz výměr:
	Boky ; (0,3*0,5+1,35*0,2)*4
	
	 1,680 
	
	
	

	
	
	
	(1,65+0,1)*32
	
	 56,000 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	SP
	327351221
	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění
	m2
	 57,680 
	 603,36 
	 34 802 
	 42 110 

	32
	SP
	327361006
	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505
	t
	 1,557 
	 60 835,59 
	 94 721 
	 114 612 

	33
	SP
	327361040
	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí
	t
	 0,406 
	 39 061,18 
	 15 859 
	 19 189 

	34
	SP
	931992111
	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm
	m2
	 5,078 
	 145,37 
	 738 
	 893 

	
	
	Výkaz výměr:
	(3,38+3,225+3,3)*0,5+(0,5*0,25)
	
	 5,078 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	SP
	931994142
	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2
	m
	 11,305 
	 365,00 
	 4 126 
	 4 993 

	
	
	Výkaz výměr:
	(3,38+3,225+3,3)+(0,3*3)+(0,25*2)
	
	 11,305 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	SP
	931990001
	Dod + mtž odvodňovací tr.pr. 100mmm po 2m
	kus
	 17,000 
	 245,00 
	 4 165 
	 5 040 

	37
	SP
	985222111
	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním
	m3
	 43,807 
	 3 265,46 
	 143 049 
	 173 089 

	
	
	Výkaz výměr:
	Opěrná zeď ; (1,35*0,3*32)+(1,83+1,78+1,69)/3*0,5*32
	
	 41,227 
	
	
	

	
	
	
	Krycí desky ; 32*0,6*0,1
	
	 1,920 
	
	
	

	
	
	
	Věnec V1 - boky ; (6*0,25*0,1)*2
	
	 0,300 
	
	
	

	
	
	
	Demontované krycí desky na zdivu s novým věncem ; (6*0,6*0,1)
	
	 0,360 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	SP
	327213114
	Zdění zdiva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm (KÁMEN STÁVAJÍCÍ)
	m3
	 41,527 
	 7 173,16 
	 297 877 
	 360 432 

	
	
	Výkaz výměr:
	Opěrná zeď ; (1,35*0,3*32)+(1,83+1,78+1,69)/3*0,5*32
	
	 41,227 
	
	
	

	
	
	
	Věnec V1 - boky ; (6*0,25*0,1)*2
	
	 0,300 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	SP
	334214121
	Kotvení kamenného obkladového zdiva tl do 350 mm betonářskou výztuží
	m2
	 43,200 
	 2 215,68 
	 95 717 
	 115 818 

	
	
	Výkaz výměr:
	1,35*32
	
	 43,200 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	SP
	628631211
	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm
	m2
	 191,800 
	 722,66 
	 138 606 
	 167 713 

	
	
	Výkaz výměr:
	(1,35*32)+(1,73+1,78+1,69)/3*32
	
	 98,667 
	
	
	

	
	
	
	Krycí desky ; 0,6*32
	
	 19,200 
	
	
	

	
	
	
	(1,83+1,78+1,69)/3*32
	
	 56,533 
	
	
	

	
	
	
	Obklad věnce + krycí desky ; (6*0,25*2)+(6*0,6)
	
	 6,600 
	
	
	

	
	
	
	Stávající kamenná zeď ; 6*1,8
	
	 10,800 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	SP
	316911111
	Osazení kamenných krycích desek tl do 180 mm
	m2
	 22,800 
	 1 976,00 
	 45 053 
	 54 514 

	
	
	Výkaz výměr:
	(32+6)*0,6
	
	 22,800 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	004: Vodorovné konstrukce
	
	
	
	 12 209 
	 14 773 

	42
	SP
	417321616
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37
	m3
	 0,450 
	 12 343,25 
	 5 554 
	 6 721 

	
	
	Výkaz výměr:
	6*0,3*0,25
	
	 0,450 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	SP
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	 3,000 
	 885,31 
	 2 656 
	 3 214 

	
	
	Výkaz výměr:
	(6*0,25)*2
	
	 3,000 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	SP
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	 3,000 
	 163,60 
	 491 
	 594 

	45
	SP
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	 0,062 
	 56 575,98 
	 3 508 
	 4 244 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	005: Komunikace pozemní
	
	
	
	 434 692 
	 525 978 

	46
	SP
	113106221
	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	 79,200 
	 112,98 
	 8 948 
	 10 827 

	
	
	Výkaz výměr:
	U opěrné zdi - proměnná šířka - počítáno 210cm (bude dle skutečnosti) ; 2,1*32
	
	 67,200 
	
	
	

	
	
	
	Mimo opěrnou zeď pouze v šířce pro drenáž; 24*0,5
	
	 12,000 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	SP
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	 50,688 
	 791,38 
	 40 113 
	 48 537 

	
	
	Výkaz výměr:
	Odvoz vybouraných kamenných kostek na mezideponii a zpět ; 25,344*2
	
	 50,688 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	SP
	979071121
	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	 79,200 
	 67,59 
	 5 353 
	 6 477 

	49
	SP
	997221612
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	 25,344 
	 576,83 
	 14 619 
	 17 689 

	
	
	Výkaz výměr:
	Kamenné kostky na mezideponii ; 26,016
	
	 26,016 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	SP
	113107162
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	 79,200 
	 144,00 
	 11 405 
	 13 800 

	51
	SP
	997221551a
	Vodorovná doprava suti - DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE
	t
	 22,968 
	 54,26 
	 1 246 
	 1 508 

	
	
	Výkaz výměr:
	Stávající podklad pod dlažbou z kamenných kostek ; 22,968
	
	 22,968 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	SP
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
	t
	 22,968 
	 500,00 
	 11 484 
	 13 896 

	
	
	Výkaz výměr:
	
	
	–  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	SP
	122251101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	 18,216 
	 436,17 
	 7 945 
	 9 614 

	
	
	Výkaz výměr:
	Odkop pro nové podloží chodníku ; 79,2*0,23
	
	 18,216 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	SP
	132251101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	 8,400 
	 1 129,15 
	 9 485 
	 11 477 

	
	
	Výkaz výměr:
	Rýha pro drenáž ; (32+24)*0,5*0,3
	
	 8,400 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	SP
	162751119
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE
	m3
	 26,616 
	 1 463,26 
	 38 946 
	 47 125 

	
	
	Výkaz výměr:
	18,216+8,4
	
	 26,616 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	SP
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	 26,616 
	 1 260,00 
	 33 536 
	 40 579 

	57
	SP
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
	t
	 47,909 
	 500,00 
	 23 954 
	 28 985 

	
	
	Výkaz výměr:
	26,616*1,8
	
	 47,909 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	SP
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	 79,200 
	 27,23 
	 2 157 
	 2 610 

	59
	SP
	212755214
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu
	m
	 56,000 
	 78,53 
	 4 398 
	 5 321 

	
	
	Výkaz výměr:
	32+24
	
	 56,000 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	SP
	211561111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	m3
	 8,400 
	 2 802,19 
	 23 538 
	 28 481 

	
	
	Výkaz výměr:
	56*0,3*0,5
	
	 8,400 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	SP
	211971121
	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
	m2
	 89,600 
	 58,21 
	 5 216 
	 6 311 

	
	
	Výkaz výměr:
	56*1,6
	
	 89,600 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	H
	69311080
	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2
	m2
	 100,000 
	 20,80 
	 2 080 
	 2 517 

	63
	SP
	564861011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm
	m2
	 79,200 
	 636,30 
	 50 395 
	 60 978 

	64
	SP
	567921112a
	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 140 mm
	m2
	 79,200 
	 858,36 
	 67 982 
	 82 258 

	65
	SP
	591211111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm
	m2
	 79,200 
	 860,00 
	 68 112 
	 82 416 

	66
	SP
	58381
	Kostka kamenná drobná - STÁVAJÍCÍ
	m2
	 79,200 
	 1,00 
	 79 
	 96 

	67
	SP
	599010000
	Zhotovení hutnící zkoušky - konstrukční vrstvy chodníku
	kus
	 2,000 
	 1 850,00 
	 3 700 
	 4 477 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	 237 423 
	 287 282 

	68
	SP
	962022491
	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3
	m3
	 34,560 
	 2 964,18 
	 102 442 
	 123 955 

	
	
	Výkaz výměr:
	Stávající kamenný základ před pažinami - kámen se opětovně použije ; 0,9*1,2*32
	
	 34,560 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	SP
	976027231
	Vybourání krycích desek kamenných tl do 100 mm
	m2
	 3,600 
	 906,45 
	 3 263 
	 3 948 

	
	
	Výkaz výměr:
	Část zachované kamenné zdi s novým věncem ; 6*0,6
	
	 3,600 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	SP
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku do 1 km se složením
	t
	 87,178 
	 315,09 
	 27 469 
	 33 237 

	
	
	Výkaz výměr:
	Přemístění bouraného kamene + odstraněných krycích desek na mezideponii ; (34,56*2,5)+(3,6*0,216)
	
	 87,178 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	SP
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky do 1 km s naložením a se složením
	t
	 117,048 
	 620,98 
	 72 684 
	 87 948 

	
	
	Výkaz výměr:
	Dovoz bouraného kamene z mezideponie pro nově budované zdivo ; 41,527*2,7
	
	 112,123 
	
	
	

	
	
	
	Dovoz krycích desek z mezideponie do 1km ; (32*0,6*0,216)+(6*0,6*0,216)
	
	 4,925 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	SP
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	 8,294 
	 28,36 
	 235 
	 285 

	
	
	Výkaz výměr:
	Dovoz krycích desek z mezideponie vzdálené 2,5km  ; (32*0,6*0,216)*2
	
	 8,294 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	SP
	941111111
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	m2
	 99,000 
	 150,89 
	 14 938 
	 18 075 

	
	
	Výkaz výměr:
	Pro kamenné zdivo + spárování ; 3*33
	
	 99,000 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	SP
	941111211
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití
	m2
	 4 455,000 
	 0,90 
	 4 010 
	 4 851 

	
	
	Výkaz výměr:
	99*45
	
	 4 455,000 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	SP
	941111811
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	m2
	 99,000 
	 125,07 
	 12 382 
	 14 982 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	099: Přesun hmot a manipulace se sutí
	
	
	
	 91 540 
	 110 763 

	76
	SP
	998153131
	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m
	t
	 143,273 
	 638,92 
	 91 540 
	 110 763 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	 207 354 
	 250 898 

	77
	ON
	05
	Ztížené pracovní podmínky - výši % zvolí uchazeč dle vlastního uvážení
	%
	 4,000 
	 51 838,39 
	 207 354 
	 250 898 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Celkem bez DPH
	 5 391 192 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	DPH 21%
	
	1 132 150
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CELKEM vč. DPH
	 6 523 343 
	


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	Stavební geologie
	Výstavba mikrozáporové stěny
	16%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Pekárenská 257/81 České Budějovice
	
	

	
	Tel.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ
	157 69 976
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 14. 4. 2026
-------------------------------------------------------------------

                                                                Ing. Petr Vetýška, jednatel společnosti
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