[bookmark: _GoBack]DODATEK SMLOUVY  O DÍLO č.1


Článek I.

Objednatel: Národní technické muzeum
se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČ: 00023299, DIČ: CZ00023299
zastoupený: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem 
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing.arch. Marek Hein 
bankovní spojení: Česká národní banka - Pobočka Praha
číslo účtu: 34337111/0710
tel.: 220399111, fax: 220399200

a

Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem:  Haštalská 760/27, 110 00  Praha 1
IČ: 26437741,	 DIČ: CZ26437741
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze B7114    
zastoupený: ak.mal. Zdeněk Fučík, statutární ředitel    
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jan Drössler
bankovní spojení: Moneta Money Bank  
číslo účtu: 155168078/0600 


Smluvní strany  uzavírají tento dodatek č.1 smlouvy o dílo ze dne 7.12.2016. Zhotovitel a objednatel se  dohodli s ohledem na zjištění v rámci dosavadního provádění díla týkající se nedostatků projektové dokumentace v části „M21 – elektromontáže“ zpracované zhotovitelem projektu MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. z května 2016 a to  na změnách v částech smlouvy, které si toto zjištění a jeho následné řešení vyžádalo. 
V čl. II. - Vymezení díla se z plnění zhotovitele, v souladu s § 222 odst. 6, písm. a) – c) zákona č.134/2016 Sb. a podle čl. VIII. Odst. 3.  Smlouvy o dílo ze dne 7.12.23016, vyjímá podstatná část díla (97,24 %) v části „M21 – elektromontáže“, neboť tuto část díla není možno bez změn zrealizovat v souladu se zpracovaným projektem a oceněným výkazem výměr. Tuto část díla zajistí objednatel samostatně na základě upraveného projektu části „elektromontáže. Vyjmutí uvedené části díla z plnění zhotovitele ovlivní  čl.III - Cena díla.  Skutečnost kdy zhotovitel nemohl po dobu zhruba tří měsíců realizovat části díla přímo navazující na část „M21 – elektromontáže“ a s plněním těchto navazujících částí díla musel vyčkat do doby než objednatel zajistí upravený projekt  a subdodavatele části díla „elektromontáže“,  má tato skutečnost i dopad do čl.V - Termíny plnění výše uvedené smlouvy.

Článek II.

V čl.II – Vymezení díla, bod 1. se mění z původního znění: 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí  a               ve sjednané době pro objednatele dílo spočívající v celkové opravě objektu Letenského historického kolotoče, jeho technických systémů a terénních úprav okolních pozemků dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy, a dle prováděcí projektové dokumentace zpracované zhotovitelem projektu MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. z května 2016, která tvoří přílohu č.3 této smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy, avšak není se smlouvou pevně spojena, v termínech uvedených v harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Na nové závazné znění :

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí  a               ve sjednané době pro objednatele dílo spočívající v celkové opravě objektu Letenského historického kolotoče, jeho technických systémů a terénních úprav okolních pozemků dle upraveného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy, a dle prováděcí projektové dokumentace zpracované zhotovitelem projektu MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. z května 2016, která tvoří přílohu č.3 této smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy, avšak není se smlouvou pevně spojena, v termínech uvedených v harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
S ohledem na zjištění v rámci dosavadního provádění díla týkající se nedostatků projektové dokumentace v části „M21 – elektromontáže“ zpracované zhotovitelem projektu MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. z května 2016 se z plnění zhotovitele vyjímá podstatná část díla (97,24 %) v části „M21 – elektromontáže“, neboť tuto část díla není možno bez změn zrealizovat v souladu se zpracovaným projektem a oceněným výkazem výměr. Tuto část díla zajistí objednatel samostatně a nezávisle na základě upraveného  projektu části „elektromontáže. Zhotovitel bude nedále při realizaci této části díla poskytovat nutnou součinnost a zajišťovat koordinaci nezbytnou při provádění této části díla.   


Článek III.

V čl.III – Cena  díla, bod 1. se mění z původního znění: 

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 5.452.644,10 Kč bez DPH. DPH ve výši 21% činí 1.145.055,26  Kč. Cena díla činí včetně DPH celkem  6.597.699,36 Kč.
(slovy: šestmilionů pětsetdevadesátsedmtisíc šestsetdevadesátdevět korun českých třicet šest haléřů)										

Na nové závazné znění :

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 4.020.990,48 Kč DPH bez DPH. DPH ve výši 21% činí 844.408,- Kč. Cena díla činí včetně DPH celkem  4.865.398,48 Kč.
(slovy: čtyřimiliony osmsetšedesátpěttisíc třistadevadesátosm korun českých čtyřicetosm haléřů)	






Článek IV.

V čl.V  – Termíny plnění, bod 1.,c)  se mění z původního znění: 

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
c)  	lhůta pro provedení a  úplné dokončení všech prací je stanovena na  dobu minimálně 180 kalendářních dnů, nejpozději však do 31. srpna 2017,

Na nové závazné znění :

1.    Dílo bude prováděno v následujících termínech:
c)  	lhůta pro provedení a  úplné dokončení všech prací je stanovena nejpozději do 15. prosince 2017.


Článek V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.12.2016 nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny. 
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Nedílnou přílohou č.1 dodatku č.1 smlouvy o dílo je aktuální položkový rozpočet.   



V Praze dne 30. srpna 2017                         		V Praze dne 30. srpna 2017 






                                                                   			                   …............................................                        	………………………………….                  
  Objednatel				       		     Zhotovitel
  Národní technické muzeum				        GEMA ART GROUP a.s. 
     Mgr. Karel Ksandr 					ak.mal.Zdeněk Fučík    
generální ředitel				               statutární ředitel
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