Smlouva o dílo

„Stavba obslužné komunikace a výměna asfaltového povrchu stávající komunikace v areálu ZČU Plzeň“
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, tj. postupem mimo zadávací řízení ve smyslu výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
Číslo smlouvy zhotovitele: …..
Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka 
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	FINAL KOM s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C29666 vedenou u Krajského soudu v Plzni se sídlem:	Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy
zastoupený:	xxxx
IČO:	02877155	DIČ:	CZ02877155
datová schránka:	mwjg2nh
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

I. Předmět a účel smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Stavba obslužné komunikace a výměna  asfaltového povrchu stávající komunikace v areálu ZČU Plzeň“ (dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“).
1.2 Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 8424/8, 8424/29, 8424/109, 8424/150, 8424/116, 8424/28, 8424/131, k. ú.Plzeň; adresa Univerzitní 2732/8, Plzeň
1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu (dále jen „Dílo“) v rozsahu specifikovaném:
a) položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a
b) v souladu s projektovou dokumentací „Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt.povrchu stávající komunikace v obci Plzeň v areálu ZČU Plzeň, Univerzitní 2732/8 na poz. Parc. č. 8424/8, 8424/29, 8424/109,  8424/150,  8424/116,  8424/28,  8424/131  v k.ú.  Plzeň“,  kterou  vypracoval  v 12/2024 projektant Ing. Václav Kuchyňka, Částkova 74, 326 00 Plzeň, IČO 29115744 (dále jen
„PD“).
1.4 Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení rekonstrukce, zajištění a předání všech potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení díla.


1.5 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.
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1.6 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.
1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
1.8 Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:
a) touto smlouvou;
b) PD;
c) právními předpisy a ČSN a ČSN EN;
d) ověřenou technickou praxí.
1.9 Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:
c) zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
d) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla;
e) dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;
f) dodání  dokumentů  nezbytných  pro  provozování  předmětu  díla-technickou  dokumentaci,   a to v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;
g) dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí;
h) ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.12 této smlouvy);
i) dokumentace skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).
1.10 Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II. Způsob provádění díla
2.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo  mohl  předvídat přesto, že nebyly v  době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
2.2 Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.
2.3 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.
2.4 Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy.
2.5 Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2.6 Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.

2.7 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
2.8 Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:
a) zajištění  bezpečnosti  všech  osob  oprávněných  k  pohybu  na  staveništi,  udržování  staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k  ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně  a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
2.9 Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  odpovídá  za  bezpečné  zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.
2.10 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
2.11 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.
2.12 Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze Stavby, které Objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu
2.13 Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.
2.14 Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:
a) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;
b) předávací protokol díla;
c) stavební deník (originál nebo kopie obsahu el. deníku na elektronickém nosiči - např. CD/DVD, USB flashdisk, pokud byl veden elektronicky);
d) kopie dokladů o likvidaci a třídění odpadu;
e) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.);
f) dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).
2.15 Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.
2.16 Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.
2.17 Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

2.18 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
2.19 Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
2.20 Zhotovitele se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 8:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2.21 Realizace stavby musí být po celou dobu koordinována se současně probíhající stavbou bezbariérového vstupu U22 na FST a s provozem kampusu ZČU. Oprava stávajícího asfaltového povrchu bude rozdělena do tří samostatných etap z důvodu zachování zásobování areálu. První etapa může být zahájena dříve, druhá a třetí etapa bude realizována až od srpna 2026 (viz nákres). Etapizace se týká stávající areálové komunikace na pozemcích parc. č. 8424/29 a 8424/109 v k.ú. Plzeň.Zhotovitel je povinen práce uvést     v odpovídajícím rozsahu a v časovém a finančním harmonogramu. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle věty první je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny díla (bez DPH).
2.22 Není-li v této smlouvě  stanoveno  jinak,  platí  že  Zhotovitel  je  povinen  zajistit,  aby  se  se  stavebním a demoličním odpadem nakládalo v souladu s platnými právními předpisy upravující způsob nakládání    s odpady.
2.23 K výzvě Objednatele učiněné kdykoli v době provádění díla je Zhotovitel povinen doložit Objednateli, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů doklady (zejm. kopie smluv s provozovateli zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, potvrzení vydané provozovatelem zařízení pro nakládání s odpady nebo obchodníkem s odpady, výjimečně čestné prohlášení Zhotovitele, pokud z povahy věci odpovídající doklad vydaný příslušnou osobou neexistuje)  osvědčující způsob nakládání se stavebními  a demoličními odpady. V případě neplnění povinnosti dle věty první tohoto odstavce Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2.24 Zástupce Zhotovitele pověřený vedením stavby je: Ing. Lucie Vídenská, Ph.D., tel. +420 724769383, e- mail: info@finalkom.cz


III. Termín a místo plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 20 týdnů od předání staveniště za dodržení bodu 2.21 Smlouvy.
3.2 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy, nejdříve však 21.5.2026. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.
3.3 Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.
3.4 Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán  zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.
3.5 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.
3.6 Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.
3.7 V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako „Materiál“), bránící Zhotoviteli v provedení díla ve lhůtě dle této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.
3.8 Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po  dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají  v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:
a) bylo vystaveno nejméně jeden (1) měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla;

b) dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;
c) důvody nedostupnosti Materiálu;
d) předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.
3.9 Pro vyloučení pochybností  se stanoví, že prokázaná  nedostupnost Materiálu  neopravňuje Zhotovitele   k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

IV. Cena díla - platební podmínky
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle přílohy č. 1, tj celkem: 3 784 000,00 Kč bez DPH.
4.2 DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.3 Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých Zhotovitel  při stanovení  smluvní ceny  vzhledem ke  svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.
4.4 Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Zhotovitel bude měsíčně fakturovat až do celkové výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále  jen  „zádržné“),  kterou  Zhotovitel  vyfakturuje  až  po  odstranění  všech  vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, má právo zhotovitel vyfakturovat v konečné faktuře i zbývající zádržné 10 % ze sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení částky vč. zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.
4.5 Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.
4.6 Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.
4.7 Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
4.8 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
4.9 Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
a) číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,
b) číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),
c) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),

d) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
e) identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila,
f) příslušné registrační číslo projektu uvedené v hlavičce této smlouvy.
4.10 Zhotovitel bude investiční náklady a neinvestiční náklady fakturovat zvlášť, tzn. na jedné faktuře nesmí být současně fakturovány investiční a neinvestiční náklady stavby. Přílohy faktur – soupis skutečně provedených prací a dodávek – budou zpracovány v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (rozdělení na část investiční majetek a neinvestiční majetek) v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a platného Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím.
4.11 Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.
4.12 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 11 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.
4.13 Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 11 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

V. Odpovědnost za vady
5.1 Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
5.2 Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
5.3 Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: info@finalkom.cz
5.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

VI. Záruka za kvalitu díla
6.1 Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
6.2 Záruka za Dílo činí pět (5) let s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
6.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně  2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých)     a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky  za Dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění    v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

VII. Smluvní pokuty
7.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.
7.2 V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.
7.3 Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.
7.4 Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
7.5 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.
7.6 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle
8.1 Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
8.2 Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

IX. Odstoupení od smlouvy
9.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
9.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.
9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);
b) zhotovitel provádí dílo  neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu    s pokyny Objednatele;
c) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
d) příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
e) je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

X. Spolupůsobení Zhotovitele
10.1 Zhotovitel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10.2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem

stanovena lhůta delší.
10.3 Zhotovitel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Závěrečná ustanovení
11.1 Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
11.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.
11.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.
11.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu)    s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.
Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet č. 2 – Časový a finanční harmonogram

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).

xxxx

Digitálně podepsal xxxx Datum: 2026.05.05

……………………	…………………1…2:2…0:5…8 +..02'00'

Západočeská univerzita v Plzni	FINAL KOM s.r.o.
Ing. Martina Větrovská	xxxx
kvestorka	xxxx
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
 (
Kód:
Stavba:
) (
PP0225U
Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu 
stáv
. komunikace
)


 (
Zadavatel:
Účastník:
) (
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň
FINAL KOM s.r.o.
) (
Projektant:
Zpracovatel:
)Místo:	areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město	Datum:

19.04.2026
 (
Kód
)PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň




	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ



 (
Náklady stavby celkem
PP02251
Architektonicko
 - konstrukční
 řešení
PP02252
Veřejné osvětlení
PP0225VO 
N
Vedlejší a ostatní náklady
) (
3 784 000,00
4 578 640,00
3 089 000,00
3 737 690,00
STA
575 000,00
695 750,00
STA
120 000,00
145 200,00
VON
)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu stáv. komunikace

	Objekt:

	PP02251 - Architektonicko - konstrukční řešení



 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
19.04.2026
)areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město
 (
Zadavatel:
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň
) (
IČ:
DIČ:
)

	Účastník:
	IČ:
	02877155

	FINAL KOM s.r.o.
	DIČ:
	CZ02877155


 (
Projektant:
PilsProjekt
 s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň
) (
IČ:
29115744
DIČ:
CZ29115744
)
Zpracovatel:


 (
IČ:
DIČ:
)Poznámka:



 (
v
CZK
)Cena bez DPH	3 089 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	3 089 000,00	21,00%	648 690,00

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	3 737 690,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
 (
Stavba:
Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu 
stáv
. komunikace
Objekt:
PP02251 - 
Architektonicko
 - konstrukční řešení
Místo:
areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město
) (
Datum:
19.04.2026
) (
Zadavatel:
Účastník:
) (
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň
FINAL KOM s.r.o.
) (
Projektant:
PilsProjekt
 s.r.o.,
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:
)


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady stavby celkem	3 089 000,00

	HSV - Práce a dodávky HSV	3 089 000,00

	1 - Zemní práce	716 380,26

	2 - Zakládání	43 583,25

	3 - Svislé a kompletní konstrukce	117 745,95

	4 - Vodorovné konstrukce	3 372,58

	5 - Komunikace pozemní	1 720 388,78

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	292 253,32

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot	149 535,70

	998 - Přesun hmot	45 740,16
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PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	3 089 000,00

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	3 089 000,00
	

	
	D	1
	Zemní práce
	
	
	
	716 380,26
	

	1
	K
	111251102-01
	Odstranění kořenů stromů průměru kmene do 100 mm sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně
	m2
	499,000
	70,00
	34 930,00
	

	
	VV
	situace C4-stávající stromy a nálety
	
	
	
	
	

	
	VV
	499
	
	499,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	499,000
	
	
	

	
2
	
K
	
113106187
	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva
	
m2
	
17,100
	
86,20
	
1 474,02
	
CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106187
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C4-zámková dlažba
	
	
	
	
	

	
	VV
	17,1
	
	17,100
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	17,100
	
	
	

	
3
	
K
	
113106240
	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem
	
m2
	
381,600
	
63,00
	
24 040,80
	
CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106240
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C4-stávající plochy ze žb panelů
	
	
	
	
	

	
	VV
	106*3*1,2
	
	381,600
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	381,600
	
	
	

	
4
	
K
	
113107222
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	
m2
	
540,920
	
39,00
	
21 095,88
	
CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění po panelech-štěrk pod a mezi panely
	
	
	
	
	

	
	VV
	218,64+322,28
	
	540,920
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	540,920
	
	
	

	
5
	
K
	
113107243
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	
m2
	
588,100
	
100,00
	
58 810,00
	
CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107243
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C4-stávající poškozený asfalt
	
	
	
	
	

	
	VV
	588,1
	
	588,100
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	Součet
	
	588,100
	

	6
	K
	113202111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	49,000
	132,00
	6 468,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C4-obrubníky u opravované komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	17+16
	
	33,000
	
	
	

	
	VV
	situace C4-obrubníky u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	4*2*2
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	49,000
	
	
	

	7
	K
	122252204
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500
m3
	m3
	338,030
	160,00
	54 084,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-nová asfaltová komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	735,7*0,4
	
	294,280
	
	
	

	
	VV
	situace C4-stávající svah u nové komunikace-průměrná výška 50cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	35*2,5*0,5
	
	43,750
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	338,030
	
	
	

	8
	K
	132251101
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	4,380
	686,00
	3 004,68
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-palisády u nové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	v 60cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	12*0,3*0,3
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	v 80cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	11*0,3*0,4
	
	1,320
	
	
	

	
	VV
	v 120cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	11*0,3*0,6
	
	1,980
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	4,380
	
	
	

	9
	K
	132251251
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	18,000
	686,00
	12 348,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251251
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS1
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,85*1*1,5
	
	7,275
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS3
	
	
	
	
	

	
	VV
	7,15*1*1,5
	
	10,725
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	18,000
	
	
	

	10
	K
	132251252
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	m3
	16,725
	686,00
	11 473,35
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251252
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS2
	
	
	
	
	

	
	VV
	11,15*1*1,5
	
	16,725
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	16,725
	
	
	

	11
	K
	162301501
	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m
	m2
	499,000
	44,00
	21 956,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301501
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C4-stávající stromy a nálety
	
	
	
	
	

	
	VV
	499
	
	499,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	499,000
	
	
	

	
12
	
K
	
162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
m3
	
520,697
	
118,00
	
61 442,25
	
CS ÚRS 2025 01



	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103
situace C5-nová asfaltová komunikace-na meziskládku
	

	VV
	735,7*0,4
	294,280

	VV
	situace C5-palisády u nové komunikace-na meziskládku
	

	VV
	v 60cm
	

	VV
	12*0,3*0,3
	1,080



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	v 80cm
	
	
	

	
	VV
	11*0,3*0,4
	
	1,320
	

	
	VV
	v 120cm
	
	
	

	
	VV
	11*0,3*0,6
	
	1,980
	

	
	VV
	situace C4-stávající svah u nové komunikace-průměrná výška 50cm-na meziskládku
	
	
	

	
	VV
	35*2,5*0,5
	
	43,750
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS1-na meziskládku
	
	
	

	
	VV
	4,85*1*1,5
	
	7,275
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS2-na meziskládku
	
	
	

	
	VV
	11,15*1*1,5
	
	16,725
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS3-na meziskládku
	
	
	

	
	VV
	7,15*1*1,5
	
	10,725
	

	
	VV
	rozprostření zeminy v tl 20cm-pod ornici-použít zeminu z odkopávek-z meziskládky
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění po panelech
	
	
	

	
	VV
	(218,64+322,28)*0,2
	
	108,184
	

	
	VV
	situace C3-svahování u nové komunikace-průměrná výška 20cm-z meziskládky
	
	
	

	
	VV
	(127,11+49,78)*0,2
	
	35,378
	

	
	VV
	Součet
	
	520,697
	

	
13
	
K
	
162551108
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
	
m3
	
233,573
	
170,00
	
39 707,41
	
CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162551108
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-nová asfaltová komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	735,7*0,4
	
	294,280
	
	
	

	
	VV
	situace C4-stávající svah u nové komunikace-průměrná výška 50cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	35*2,5*0,5
	
	43,750
	
	
	

	
	VV
	situace C5-palisády u nové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	v 60cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	12*0,3*0,3
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	v 80cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	11*0,3*0,4
	
	1,320
	
	
	

	
	VV
	v 120cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	11*0,3*0,6
	
	1,980
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS1
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,85*1*1,5
	
	7,275
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS3
	
	
	
	
	

	
	VV
	7,15*1*1,5
	
	10,725
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS2
	
	
	
	
	

	
	VV
	11,15*1*1,5
	
	16,725
	
	
	

	
	VV
	odpočet
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C3-svahování u nové komunikace-průměrná výška 20cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	-(127,11+49,78)*0,2
	
	-35,378
	
	
	

	
	VV
	rozprostření zeminy v tl 20cm-pod ornici-použít zeminu z odkopávek
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění po panelech
	
	
	
	
	

	
	VV
	-(218,64+322,28)*0,2
	
	-108,184
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	233,573
	
	
	

	14
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	35,378
	44,00
	1 556,63
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C3-svahování u nové komunikace-průměrná výška 20cm-z meziskládky
	
	
	
	
	

	
	VV
	(127,11+49,78)*0,2
	
	35,378
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	35,378
	
	
	

	15
	K
	167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	108,184
	44,00
	4 760,10
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111
	
	
	
	
	

	
	VV
	rozprostření zeminy v tl 20cm-pod ornici-použít zeminu z odkopávek-z meziskládky
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění po panelech
	
	
	
	
	

	
	VV
	(218,64+322,28)*0,2
	
	108,184
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	Součet
	
	108,184
	

	16
	K
	171111104
	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých
	m3
	35,378
	78,20
	2 766,56
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171111104
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C3-svahování u nové komunikace-průměrná výška 20cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	(127,11+49,78)*0,2
	
	35,378
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	35,378
	
	
	

	17
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	449,969
	325,00
	146 239,93
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-nová asfaltová komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	735,7*0,4
	
	294,280
	
	
	

	
	VV
	situace C4-stávající svah u nové komunikace-průměrná výška 50cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	35*2,5*0,5
	
	43,750
	
	
	

	
	VV
	situace C5-palisády u nové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	v 60cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	12*0,3*0,3
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	v 80cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	11*0,3*0,4
	
	1,320
	
	
	

	
	VV
	v 120cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	11*0,3*0,6
	
	1,980
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS1
	
	
	
	
	

	
	VV
	5,25*1,4*1,5
	
	11,025
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS3
	
	
	
	
	

	
	VV
	7,55*1,4*1,5
	
	15,855
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS2
	
	
	
	
	

	
	VV
	11,55*1,4*1,5
	
	24,255
	
	
	

	
	VV
	odpočet
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C3-svahování u nové komunikace-průměrná výška 20cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	-(127,11+49,78)*0,2
	
	-35,378
	
	
	

	
	VV
	rozprostření zeminy v tl 20cm-pod ornici-použít zeminu z odkopávek
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění po panelech
	
	
	
	
	

	
	VV
	-(218,64+322,28)*0,2
	
	-108,184
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	249,983
	
	
	

	
	VV
	249,983*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	
	449,969
	
	
	

	18
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
	m3
	377,135
	24,20
	9 126,67
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-nová asfaltová komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	735,7*0,4
	
	294,280
	
	
	

	
	VV
	situace C5-palisády u nové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	v 60cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	12*0,3*0,3
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	v 80cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	11*0,3*0,4
	
	1,320
	
	
	

	
	VV
	v 120cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	11*0,3*0,6
	
	1,980
	
	
	

	
	VV
	situace C4-stávající svah u nové komunikace-průměrná výška 50cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	35*2,5*0,5
	
	43,750
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS1
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,85*1*1,5
	
	7,275
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS2
	
	
	
	
	

	
	VV
	11,15*1*1,5
	
	16,725
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS3
	
	
	
	
	

	
	VV
	7,15*1*1,5
	
	10,725
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	377,135
	
	
	

	19
	K
	181152302
	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
	m2
	1 346,200
	20,20
	27 193,24
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302
	
	
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	situace C5-oprava stávající asfaltové komunikace
	
	
	

	
	VV
	610,5
	
	610,500
	

	
	VV
	situace C5-nová asfaltová komunikace
	
	
	

	
	VV
	735,7
	
	735,700
	

	
	VV
	Součet
	
	1 346,200
	

	20
	K
	181311103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200
mm
	m2
	46,000
	109,00
	5 014,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103
	
	
	
	
	

	
	VV
	rozprostření ornice v tl 15cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění u opravované komunikace-š 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	(13+17+16)*1
	
	46,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	46,000
	
	
	

	21
	M
	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	t
	10,350
	170,00
	1 759,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	rozprostření ornice v tl 15cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění u opravované komunikace-š 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	(13+17+16)*1*0,15
	
	6,900
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,900
	
	
	

	
	VV
	6,9*1,5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	10,350
	
	
	

	22
	K
	181351103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	1 767,740
	44,00
	77 780,56
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103
	
	
	
	
	

	
	VV
	rozprostření ornice v tl 15cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění kolem nové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	414,44+271,46
	
	685,900
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění po panelech
	
	
	
	
	

	
	VV
	218,64+322,28
	
	540,920
	
	
	

	
	VV
	rozprostření zeminy v tl 20cm-pod ornici-použít zeminu z odkopávek
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění po panelech
	
	
	
	
	

	
	VV
	218,64+322,28
	
	540,920
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1 767,740
	
	
	

	23
	M
	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	t
	276,035
	169,99
	46 923,19
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	rozprostření ornice v tl 15cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění kolem nové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	(414,44+271,46)*0,15
	
	102,885
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění po panelech
	
	
	
	
	

	
	VV
	(218,64+322,28)*0,15
	
	81,138
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	184,023
	
	
	

	
	VV
	184,023*1,5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	276,035
	
	
	

	24
	K
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5
	m2
	1 272,820
	19,20
	24 438,14
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění u opravované komunikace-š 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	(13+17+16)*1
	
	46,000
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění kolem nové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	414,44+271,46
	
	685,900
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění po panelech
	
	
	
	
	

	
	VV
	218,64+322,28
	
	540,920
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1 272,820
	
	
	

	25
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	31,821
	165,00
	5 250,47
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	situace C5-zatravnění u opravované komunikace-š 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	(13+17+16)*1
	
	46,000
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění kolem nové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	414,44+271,46
	
	685,900
	
	
	

	
	VV
	situace C5-zatravnění po panelech
	
	
	
	
	

	
	VV
	218,64+322,28
	
	540,920
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1 272,820
	
	
	

	
	VV
	1272,82*0,025 'Přepočtené koeficientem množství
	
	31,821
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	26
	K
	182211121
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	m2
	176,890
	72,00
	12 736,08
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182211121
situace C3-svahování u nové komunikace
	
	
	

	
	VV
	127,11+49,78
	
	176,890
	

	
	VV
	Součet
	
	176,890
	
	
	

	
	D	2
	Zakládání
	
	
	
	43 583,25
	

	27
	K
	211531111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
	m3
	20,835
	1 581,00
	32 940,14
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS1-výplň
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,85*1*0,9
	
	4,365
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS2-výplň
	
	
	
	
	

	
	VV
	11,15*1*0,9
	
	10,035
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS3-výplň
	
	
	
	
	

	
	VV
	7,15*1*0,9
	
	6,435
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	20,835
	
	
	

	28
	K
	211971121
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
	m2
	93,370
	74,90
	6 993,41
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971121
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS1-výplň
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,85*2*(1+0,9)+1*0,9*2
	
	20,230
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS2-výplň
	
	
	
	
	

	
	VV
	11,15*2*(1+0,9)+1*0,9*2
	
	44,170
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS3-výplň
	
	
	
	
	

	
	VV
	7,15*2*(1+0,9)+1*0,9*2
	
	28,970
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	93,370
	
	
	

	29
	M
	69311199
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2
	m2
	110,597
	33,00
	3 649,70
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	situace C5-vsak VS1-výplň
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,85*2*(1+0,9)+1*0,9*2
	
	20,230
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS2-výplň
	
	
	
	
	

	
	VV
	11,15*2*(1+0,9)+1*0,9*2
	
	44,170
	
	
	

	
	VV
	situace C5-vsak VS3-výplň
	
	
	
	
	

	
	VV
	7,15*2*(1+0,9)+1*0,9*2
	
	28,970
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	93,370
	
	
	

	
	VV
	93,37*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství
	
	110,597
	
	
	

	
	D	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	117 745,95
	

	30
	K
	339921132
	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
	m
	23,000
	1 960,04
	45 080,92
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921132
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-palisády u nové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	v 60cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	12
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	v 80cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	11
	
	11,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	23,000
	
	
	

	31
	M
	59229011
	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní
	kus
	68,000
	271,50
	18 462,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	situace C5-palisády u nové komunikace-180/120/600mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	v 60cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	12/0,18
	
	66,667
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	66,667
	
	
	

	
	VV
	66,667*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	68,000
	
	
	

	32
	M
	59229013
	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 800mm přírodní
	kus
	62,333
	381,00
	23 748,87
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	situace C5-palisády u nové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	v 80cm
	
	
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	11/0,18
	
	61,111
	

	
	VV
	Součet
	
	61,111
	

	
	VV
	61,111*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	62,333
	

	33
	K
	339921133
	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm
	m
	11,000
	2 180,02
	23 980,22
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921133
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-palisády u nové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	v 120cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	11
	
	11,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	34
	M
	59229015
	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 1200mm přírodní
	kus
	11,220
	577,00
	6 473,94
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	situace C5-palisády u nové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	v 120cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	11
	
	11,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	
	VV
	11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	11,220
	
	
	

	
	D	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	3 372,58
	

	35
	K
	451541111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
	m3
	2,100
	1 605,99
	3 372,58
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451541111
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-doplnění žlabovek u opravované komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	14*0,15
	
	2,100
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,100
	
	
	

	
	D	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	1 720 388,78
	

	36
	K
	564861011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	735,700
	273,00
	200 846,10
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-nová asfaltová komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	735,7
	
	735,700
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	735,700
	
	
	

	37
	K
	564952111
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	735,700
	262,00
	192 753,40
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564952111
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-nová asfaltová komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	735,7
	
	735,700
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	735,700
	
	
	

	38
	K
	565131111
	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP
(OK) tl. 50 mm
	m2
	610,500
	120,00
	73 260,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565131111
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-oprava stávající asfaltové komunikace-vyrovnání po odstranění stávajícího asfaltu
	
	
	
	
	

	
	VV
	610,5
	
	610,500
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	610,500
	
	
	

	39
	K
	565145111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
	m2
	1 346,200
	492,00
	662 330,40
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565145111
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-oprava stávající asfaltové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	610,5
	
	610,500
	
	
	

	
	VV
	situace C5-nová asfaltová komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	735,7
	
	735,700
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1 346,200
	
	
	

	40
	K
	566901132
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí
tl. 150 mm
	m2
	16,000
	250,00
	4 000,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901132
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C4-doplnění u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace-cca 8m2/ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	8*2
	
	16,000
	
	
	



	
PČ
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Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	Součet
	
	16,000
	

	41
	K
	566901143
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním
kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm
	m2
	16,000
	295,00
	4 720,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901143
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C4-doplnění u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace-cca 8m2/ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	8*2
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	16,000
	
	
	

	42
	K
	566901161
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
	m2
	16,000
	643,00
	10 288,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901161
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C4-doplnění u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace-cca 8m2/ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	8*2
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	16,000
	
	
	

	43
	K
	572340111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	16,000
	488,00
	7 808,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572340111
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C4-doplnění u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace-cca 8m2/ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	8*2
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	16,000
	
	
	

	44
	K
	573111111
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2
	m2
	1 346,200
	0,20
	269,24
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-oprava stávající asfaltové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	610,5
	
	610,500
	
	
	

	
	VV
	situace C5-nová asfaltová komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	735,7
	
	735,700
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1 346,200
	
	
	

	45
	K
	573211107
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2
	m2
	1 346,200
	13,00
	17 500,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-oprava stávající asfaltové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	610,5
	
	610,500
	
	
	

	
	VV
	situace C5-nová asfaltová komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	735,7
	
	735,700
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1 346,200
	
	
	

	46
	K
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	735,700
	386,99
	284 708,54
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-nová asfaltová komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	735,7
	
	735,700
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	735,700
	
	
	

	47
	K
	577154111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm
	m2
	610,500
	429,00
	261 904,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577154111
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-oprava stávající asfaltové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	610,5
	
	610,500
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	610,500
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	292 253,32
	

	48
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	336,500
	452,00
	152 098,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-obrubníky u opravované komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	17+16
	
	33,000
	
	
	

	
	VV
	situace C4-obrubníky u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace
	
	
	
	
	



	
PČ
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	VV
VV VV
	4*2*2
situace C5-obrubníky u nové komunikace 148,8+138,7
	
	16,000

287,500
	

	
	VV
	Součet
	
	336,500
	

	49
	M
	59217029
	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm
	m
	16,320
	175,00
	2 856,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	situace C5-obrubníky u nové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	5+5+6
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	16,320
	
	
	

	50
	M
	59217031
	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm
	m
	326,910
	175,01
	57 212,52
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	situace C5-obrubníky u opravované komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	17+16
	
	33,000
	
	
	

	
	VV
	situace C4-obrubníky u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	4*2*2
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	situace C5-obrubníky u nové komunikace-bez nájezdového
	
	
	
	
	

	
	VV
	148,8+138,7-16
	
	271,500
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	320,500
	
	
	

	
	VV
	320,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	326,910
	
	
	

	51
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	10,095
	2 799,98
	28 265,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-obrubníky u opravované komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	(17+16)*0,3*0,1
	
	0,990
	
	
	

	
	VV
	situace C4-obrubníky u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	4*2*2*0,3*0,1
	
	0,480
	
	
	

	
	VV
	situace C5-obrubníky u nové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	(148,8+138,7)*0,3*0,1
	
	8,625
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	10,095
	
	
	

	
52
	
K
	
919732221
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	
m
	
204,600
	
92,00
	
18 823,20
	
CS ÚRS 2025 01



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732221
situace C5-napojení nové komunikace na stávající komunikace
	
	
	

	
	VV
	23,5+6,5
	
	30,000
	

	
	VV
	situace C5-napojení opravované komunikace na stávající komunikace
	
	
	

	
	VV
	6,3+4+3+132,5+3,8+25
	
	174,600
	

	
	VV
	Součet
	
	204,600
	

	53
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	m
	204,600
	55,00
	11 253,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735113
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-napojení nové komunikace na stávající komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	23,5+6,5
	
	30,000
	
	
	

	
	VV
	situace C5-napojení opravované komunikace na stávající komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	6,3+4+3+132,5+3,8+25
	
	174,600
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	204,600
	
	
	

	54
	K
	935112111
	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm
	m
	14,000
	386,00
	5 404,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935112111
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C5-doplnění žlabovek u opravované komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	14
	
	14,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	14,000
	
	
	

	55
	M
	59227054
	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm
	m
	14,000
	404,00
	5 656,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	situace C5-doplnění žlabovek u opravované komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	14
	
	14,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	14,000
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
56
	
K
	
979094441
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým
	
m2
	
305,280
	
35,00
	
10 684,80
	
CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979094441
situace C4-stávající plochy ze žb panelů-80% ponecháno na staveništi
	
	
	

	
	VV
	106*3*1,2*0,8
	
	305,280
	

	
	VV
	Součet
	
	305,280
	
	
	

	
	D	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	149 535,70
	

	57
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na
vzdálenost do 1 km
	t
	342,706
	140,00
	47 978,84
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561
	
	
	
	
	

	58
	K
	997221569
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	685,412
	2,00
	1 370,82
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569
	
	
	
	
	

	
	VV
	342,706*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	685,412
	
	
	

	59
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do
1 km
	t
	167,730
	140,00
	23 482,20
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571
	
	
	
	
	

	60
	K
	997221579
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	91,236
	2,00
	182,47
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C4-stávající plochy ze žb panelů-20% na skládku, 80% ponecháno na staveništi-1m2/0,4t
	
	
	
	
	

	
	VV
	106*3*1,2*0,2*0,4
	
	30,528
	
	
	

	
	VV
	situace C4-zámková dlažba-0,295t/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	17,1*0,295
	
	5,045
	
	
	

	
	VV
	situace C4-obrubníky u opravované komunikace-0,205t/m
	
	
	
	
	

	
	VV
	(17+16)*0,205
	
	6,765
	
	
	

	
	VV
	situace C4-obrubníky u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace-0,205t/m
	
	
	
	
	

	
	VV
	4*2*2*0,205
	
	3,280
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	45,618
	
	
	

	
	VV
	45,618*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	91,236
	
	
	

	61
	K
	997221615
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	15,090
	189,00
	2 852,01
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221615
	
	
	
	
	

	62
	K
	997221625
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	30,528
	100,00
	3 052,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221625
	
	
	
	
	

	
	VV
	situace C4-stávající plochy ze žb panelů-20% na skládku, 80% ponecháno na staveništi-1m2/0,4t
	
	
	
	
	

	
	VV
	106*3*1,2*0,2*0,4
	
	30,528
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	30,528
	
	
	

	63
	K
	997221645
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	185,840
	80,00
	14 867,20
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221645
	
	
	
	
	

	64
	K
	997221655
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	156,867
	80,00
	12 549,36
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221655
	
	
	
	
	

	65
	K
	997231511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
	t
	288,000
	150,00
	43 200,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231511
	
	
	
	
	

	
	
VV
	uskladněné panely z akce Stavba multifunkčního hřiště-cca 200ks-váha 0,4t/m2-přemístění panelů k dalšímu použití na
	
	
	
	
	

	
	posunutou skládku
	

	VV
	200*3*1,2*0,4
	288,000

	VV
	Součet
	288,000



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava



D	998	Přesun hmot	45 740,16
	66
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	508,224
	90,00
	45 740,16
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu stáv. komunikace

	Objekt:

	PP02252 - Veřejné osvětlení



 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
19.04.2026
)areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město
 (
Zadavatel:
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň
) (
IČ:
DIČ:
)

	Účastník:
	IČ:
	02877155

	FINAL KOM s.r.o.
	DIČ:
	CZ02877155


 (
Projektant:
PilsProjekt
 s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň
) (
IČ:
29115744
DIČ:
CZ29115744
)
Zpracovatel:


 (
IČ:
DIČ:
)Poznámka:



 (
v
CZK
)Cena bez DPH	575 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	575 000,00	21,00%	120 750,00

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	695 750,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
 (
Stavba:
Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu 
stáv
. komunikace
Objekt:
PP02252 - Veřejné
 osvětlení
Místo:
areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město
) (
Datum:
19.04.2026
) (
Zadavatel:
Účastník:
) (
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň
FINAL KOM s.r.o.
) (
Projektant:
PilsProjekt
 s.r.o.,
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:
)


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady stavby celkem	575 000,00

	D1 - rozvody nn	88 845,50

	D2 - stožáry a jejich příslušenství	69 345,90

	D3 - stožárová svorkovnice	7 816,80

	D4 - svítidla	45 348,00

	D5 - zemní práce a materiál pro zemní práce	323 712,04

	D6 - ostatní	39 931,76



SOUPIS PRACÍ
 (
Stavba:
Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu 
stáv
. komunikace
Objekt:
PP02252 - Veřejné
 osvětlení
Místo:
areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město
) (
Datum:
19.04.2026
) (
Zadavatel:
Účastník:
) (
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň
FINAL KOM s.r.o.
) (
Projektant:
PilsProjekt
 s.r.o.,
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:
)


	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	575 000,00
D	D1	rozvody nn	88 845,50
	1
	K
	741122623
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2
	m
	269,000
	28,70
	7 720,30
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122623
	2
	M
	34111076
	kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 4x10 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1
	m
	269,000
	170,90
	45 972,10
	CS ÚRS 2025 01

	3
	K
	741122611
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
	m
	30,000
	11,50
	345,00
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611
	4
	M
	34111030
	kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1
	m
	30,000
	20,60
	618,00
	CS ÚRS 2025 01

	5
	K
	741132132
	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2
	kus
	14,000
	131,90
	1 846,60
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132132
	6
	K
	741132103
	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4
mm2
	kus
	12,000
	109,00
	1 308,00
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132103
	7
	K
	741410041
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě
	m
	269,000
	51,60
	13 880,40
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410041
	8
	M
	35441073
	drát FeZn o 10
	kg
	247,000
	67,70
	16 721,90
	CS ÚRS 2025 01

	9
	K
	741420021
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby
	kus
	6,000
	51,60
	309,60
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021
	10
	M
	35431019
	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby
	kus
	6,000
	20,60
	123,60
	CS ÚRS 2024 02



D	D2	stožáry a jejich příslušenství	69 345,90
	11
	K
	210204011
	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m
	kus
	6,000
	802,80
	4 816,80
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011
	12
	M
	VL001
	pozinkovaný stožár pro vo, výška stožáru 4m
	hod
	6,000
	5 485,10
	32 910,60
	VL001

	13
	K
	HZS001
	Montáž ochranné manžety pro stožár vo 6 ks
	hod
	3,000
	516,10
	1 548,30
	HZS001

	14
	M
	VL002
	ochranná manžeta
	kus
	6,000
	1 078,00
	6 468,00
	VL002



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	15
	K
	HZS002
	Montáž pouzdrového základu stožáru 6 ks
	hod
	6,000
	1 089,50
	6 537,00
	HZS002

	16
	M
	VL003
	pouzdrový základ stožáru pro stožár výšky 4 m
	kus
	6,000
	2 844,20
	17 065,20
	VL003



D	D3	stožárová svorkovnice	7 816,80
	17
	K
	210204201
	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
	kus
	6,000
	516,10
	3 096,60
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201
	18
	M
	VL004
	stožárová výstroj 1 pojistka do stožáru
	kus
	6,000
	754,60
	4 527,60
	VL004

	19
	K
	741320041
	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem
	kus
	6,000
	11,50
	69,00
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320041
	20
	M
	VL005
	tavná pojistka 6A až 10A
	kus
	6,000
	20,60
	123,60
	VL005



D	D4	svítidla	45 348,00
	21
	K
	210203901
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík
	kus
	6,000
	516,10
	3 096,60
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210203901
	22
	M
	VL006
	LED svítidlo 22,5W, 3200lm, optika DW50, modrý korpus
	kus
	6,000
	7 025,80
	42 154,80
	VL006

	23
	M
	VL007
	recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje
	kus
	6,000
	16,10
	96,60
	VL007



D	D5	zemní práce a materiál pro zemní práce	323 712,04
	24
	K
	460010024
	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru
	km
	0,250
	9 174,50
	2 293,63
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010024
	25
	K
	460010025
	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
	km
	0,250
	17 202,30
	4 300,58
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025
	26
	K
	HZS.003
	Výkop a zához jámy pro stožár vo 6 ks
	hod
	6,000
	860,10
	5 160,60
	HZS003

	27
	K
	460661412
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm
	m
	255,000
	40,10
	10 225,50
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661412
	28
	M
	VL008
	písek kopaný včetně dopravy
	m3
	24,500
	1 101,00
	26 974,50
	VL008

	
29
	
K
	
460171281
	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny
1 a 2
	
m
	
24,000
	
349,80
	
8 395,20
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171281
	
30
	
K
	
460431271
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
	
m
	
24,000
	
86,00
	
2 064,00
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431271
	
31
	
K
	
460171321
	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2
	
m
	
231,000
	
618,50
	
142 873,50
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171321
	
32
	
K
	
460431311
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
	
m
	
231,000
	
175,00
	
40 425,00
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431311
	33
	K
	460791213
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90
mm
	m
	245,000
	28,70
	7 031,50
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791213
	34
	M
	34571345
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 62/75mm
	m
	245,000
	27,50
	6 737,50
	CS ÚRS 2025 01



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	35
	K
	460791214
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do110
mm
	m
	50,000
	40,10
	2 005,00
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791214
	36
	M
	34571347
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/125mm (4x rezerva napříč
komunikací a 2x pro kabel VO pod komunikací)
	m
	50,000
	126,20
	6 310,00
	CS ÚRS 2025 01

	37
	K
	460641112
	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění
	m3
	1,400
	516,10
	722,54
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641112
	38
	M
	VL009
	betonová směs včetně dopravy
	m3
	1,400
	3 417,60
	4 784,64
	VL009

	39
	M
	34575103
	deska kabelová krycí PVC červená, 200x2mm
	m
	245,000
	27,50
	6 737,50
	CS ÚRS 2025 01

	40
	K
	HZS.004
	Provizorní úprava terénu
	hod
	6,000
	860,10
	5 160,60
	HZS004

	41
	K
	HZS.005
	Zapěnění konců chrániček
	hod
	2,000
	172,00
	344,00
	HZS005

	42
	M
	DEK.3300000350
	DEKFOAM Montážní pěna 750ml
	kus
	4,000
	189,20
	756,80
	CS ÚRS 2025 01

	43
	K
	HZS.006
	Zřízení polohopisného plánu
	hod
	4,000
	1 720,30
	6 881,20
	HZS006

	44
	K
	460341113
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
	m3
	24,500
	91,70
	2 246,65
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113
	
45
	
K
	
460341121
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
	
m3
	
465,500
	
17,20
	
8 006,60
	
CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121
	46
	K
	460361121
	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17
05 04
	t
	46,550
	500,00
	23 275,00
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121

D	D6	ostatní	39 931,76
	
47
	
M
	
VL009.1
	drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… maximálně 5% z nosného materiálu
	
kus
	
1,000
	
4 500,00
	
4 500,00
	
VL009

	48
	K
	R001
	Zapůjčení pojízdné plošiny ( pracovní výška do 4m) pro montáž stožárů vo
	den
	4,000
	1 719,00
	6 876,00
	R001

	49
	K
	HZS009
	Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a
potvrzené investorem
	hod
	8,000
	516,10
	4 128,80
	HZS009

	50
	K
	HZS010
	Podíl prací jiných profesí než elektro ( zednické, zámečnické…práce)
	hod
	4,000
	516,10
	2 064,40
	HZS010

	51
	K
	741810001
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis.Kč
	kus
	1,000
	9 174,06
	9 174,06
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001
	52
	K
	210280222
	Měření zemních odporů zemní sítě délky pásku přes 100 do 200m
	kus
	1,000
	1 720,30
	1 720,30
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280222
	53
	K
	741820102
	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel
	kus
	1,000
	11 468,20
	11 468,20
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820102

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu stáv. komunikace

	Objekt:

	PP0225VON - Vedlejší a ostatní náklady



 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
19.04.2026
)areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město
 (
Zadavatel:
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň
) (
IČ:
DIČ:
)

	Účastník:
	IČ:
	02877155

	FINAL KOM s.r.o.
	DIČ:
	CZ02877155


 (
Projektant:
PilsProjekt
 s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň
) (
IČ:
29115744
DIČ:
CZ29115744
)
Zpracovatel:


 (
IČ:
DIČ:
)Poznámka:



 (
v
CZK
)Cena bez DPH	120 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	120 000,00	21,00%	25 200,00

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	145 200,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
 (
Stavba:
Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu 
stáv
. komunikace
Objekt:
PP0225VON - Vedlejší
 a ostatní náklady
Místo:
areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město
) (
Datum:
19.04.2026
) (
Zadavatel:
Účastník:
) (
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň
FINAL KOM s.r.o.
) (
Projektant:
PilsProjekt
 s.r.o.,
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:
)


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady stavby celkem	120 000,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	120 000,00

	VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	58 500,00

	VRN3 - Zařízení staveniště	27 500,00

	VRN4 - Inženýrská činnost	32 000,00

	VRN5 - Finanční náklady	1 000,00

	VRN6 - Územní vlivy	1 000,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu stáv. komunikace

	Objekt:

	PP0225VON - Vedlejší a ostatní náklady


 (
Datum:
19.04.2026
)Místo:	areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město
 (
Zadavatel:
Účastník:
) (
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň
FINAL KOM s.r.o.
) (
Projektant:
PilsProjekt
 s.r.o.,
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:
)

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	120 000,00

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	120 000,00
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
	
	
	
	58 500,00
	

	1
	K
	011103000
	Vytýčení inženýrských sítí
	ks
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011103000
	
	
	
	
	

	2
	K
	012203000
	Zeměměřičské práce před výstavbou
	ks
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000
	
	
	
	
	

	3
	K
	012444000
	Geodetické měření skutečného provedení stavby
	ks
	1,000
	13 000,00
	13 000,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000
	
	
	
	
	

	4
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000
	
	
	
	
	


P	Poznámka k položce:
v tištěné a digitální verzi v počtu požadovaném v zadávací dokumentaci
	5
	K
	013294000
	Dodavatelská a dílenská projektová dokumentace
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000
P	Poznámka k položce:
zahrnuje náklady na veškerou výrobní a dílenskou dokumentaci potřebnou k provedení stavby apod.

D	VRN3	Zařízení staveniště	27 500,00
	6
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	ks
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000

Poznámka k položce:
zahrnuje náklady na: pořízení, dovoz, montáž, údržbu, demontáž a odvoz veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, zřízení a demontáž odběrných míst staveništních energií vč. podružného měření a vlastních odběrů, energie pro ZS, event. zřízení a odstranění dočasného zpevnění ploch, ohrazení, resp. oddělení staveniště, osvětlení
P	staveniště, střežení staveniště, provizorní zajištění výkopů proti pádu, zřízení a odstranění dočasného napojení na inženýrské sítě,
ekologickou likvidaci odpadů, zřízení a odstranění provizorní plochy pro malou mechanizaci cca 50 m2 zabezpečenou před případným únikem ropných látek, zřízení a odstranění případných dočasných nájezdových ploch, vyčištění staveniště a dotčených ploch stavbou, ostatní ZS - viz ZOV a dle uvážení zhotovitele

	7
	K
	034503000
	Informační tabule na staveništi
	ks
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000
P	Poznámka k položce:
požadavky na grafické řešení, velikost atd. viz Zadávací dokumentace

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava



D	VRN4	Inženýrská činnost	32 000,00
	8
	K
	043134000
	Zkoušky zatěžovací
	ks
	10,000
	2 900,00
	29 000,00
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043134000
P	Poznámka k položce:
např: hutnící, tlakové, příp. další, které nejsou položkami jednotlivých objektů dle ZD a PD
	9
	K
	045203000
	Kompletační činnost
	ks
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000
P	Poznámka k položce:
zajištění a příprava veškerých dokladů a vyjádření potřebných ke kolaudaci stavby, resp. požadovaných SÚ
	10
	K
	045303000
	Koordinační činnost
	ks
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000

D	VRN5	Finanční náklady	1 000,00
	11
	K
	051002000
	Pojistné
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/051002000
P	Poznámka k položce:
poplatky za pojištění stavby požadované v zadávací dokumentaci

D	VRN6	Územní vlivy	1 000,00
	12
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2025 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM


	Doba
potřebná k
realizaci
	Finanční a časový Harmonogram
	
Cena

	

2 týdny
	Vytýčení inženýrských sítí,Odstranění vegetace, Odstranění dlažeb, Odstranění žb panelů,Frézování živičného krytu,
	

217 284 Kč

	
4 týdny
	Vytrhání obrub,Odkopávky,Rýha palisád,Hloubení
vsaků, Přemístění a uložení výkopů
	
374 934 Kč

	
3 týdny
	Bagrování rýhy, pokládka kabelů, montáž pouzder
pro lampy
	
436 160 Kč

	

6 týdny
	Štěrkování komunikace 20 cm Výplň odvodňovacích žeber, Osazení palisád, Montáž žlabu a obrubníků vodorovná doprava
	

627 724 Kč

	

2 týdny
	Štěrkodrtě MZK, Vyspravení ŠD,Výsprava živičného krytu, Spojovací postřik ,Řezání krytu,Pokládka živičného krytu, Přesun hmot
	

1 576 536 Kč

	
2 týdny
	
Montáž veřejného osvětlení, Úprava pláně,
	
367 129 Kč

	
1 týden
	
úklid staveňiště, vedlejší náklady, předání staveňiště
	
184 233 Kč
































13

