
OHB LP Nedašovky V Nedašově, km 0,000 - 3,075

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo
č. S957/2016/075

Lesy České republiky, S. p.
IČ; 42196451,
DIČ; CZ 42196451
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
ZapSán V OR u KS Hradec Králové, Oddíl AXII, Vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád:
lng. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků - Oblast povodí Moravy,
Ve Věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

NATRIX VZ S.ı'.o.
IČO; 27678695
DIČ: 0227678695
Zapsán V Obchodním rejstříku u KS V Brně, Oddíl C, Vložka 51299
Sídlo: Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín
statutární Orgán: lng. Antonín Žídek, jednatel Společnosti
zastoupený: Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem společnosti
Ve Věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí:

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném
znění, tento dodatek ke Smlouvě O dílo

I.
Předmět dodatku

Smluvní Strany uzavřely dne 8. 8. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Závazek zhotovitele provést
pro Objednatele na Vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo:

„OHB LP Nedašovky v Nedašově, km 0,000 - 3,075“, a to dle projektové dokumentace
„OHB LP Nedašovky V Nedašově, km 0,000 - 3,075“ Vypracované lng. Jaroslavem Gricem,
autorizovaným inženýrem V Oboru „ Stavby pro plnění funkce lesa“, ČKAIT 100045,
na Vodním toku: LP Nedašovky č. 18, číslo hydrologického pořadí: 4-21 -08-0680, IDVT: 10186585,
ř. km: 0,000 - 3,075, katastrální území: Nedašov.
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OHB LP Nedašovky V Nedašově, km 0,000 - 3,075

Smluvní Strany Se dohodly na Změnách Smlouvy o dílo:

Předmětem dodatku je Změna ceny Za dílo. V průběhu stavby došlo k očištění konstrukcí V korytě vodního
toku do té doby Zanešených vrstvou naplavenin a bylo Zjištěno, že původní dřevěné prahy v km 0,47l a
0,480 jsou Značně poškozené a jejich Zachování v rámci nové úpravy není možné. Dojde k umístění
nových prahů do km 0,473 a 0,488 a Zvýšení ceny Za dílo o 48 516,- Kč beZ DPH.

Tímto dodatkem Se mění následující ustanovení smlouvy:

Čl. III. Cena Za dílo, odst. l

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotovitelí cena Za dílo ve výši 2 032 274,- Kč beZ
DPH.

II.
Závěrečná ujednání

l. V ostatním Zůstává shora uvedená smlouva č. S95 7/2016/075 beze Změn.

Otázky smluvně neupravené Se řeší dle ustanovení občanského Zákoníku.
Tuto Smlouvu je možno měnit pouze Oboustranné schválenými písemnými dodatky.
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O Zıněnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a Změnách bankovního Spojení Se
Smluvní Strany bez Zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní Strany shodně prohlašují, že Se řádně Seznámily s uvedenými smluvními podmínkaıni a
bezvýhradně s nimi SouhlaSí.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 Stejnopisech, Z nichž l obdrží Zhotovitel a 2 objednatel.

7% ˇ 5:? fˇút'šý ' n IzVe Vsetíně dne „ýtřýtý ý .KýÍ ÍˇŤĹ Í . ýý V Hodoníně dne .Í/.šćf .ýý/Íý?........

...............................................
Objednatel:
Ing. Pavel Pernica Žídek
vedoucí Správy toků - oblast povodí Moravy r. O.
Se Sídleın ve Vsetíně olečnosti
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KRYCI LIST ROZPOCTU

, OHB LP Nedašovky v Nedašově,km 0,000-3,075, SO 02
Nazev stavby Rekonstrukce,dodatek č.1 JKSO

Název objektu EČO

Místo

IČ DIČ

objednaleı Lesy České repubıiky,S.p. 42196451 0242196451

Projektant

Zhotovitel NATRIX VZ,S.r_O. 27678695 CZ 27678695

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

21.02.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady /1 mj.

0 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní roZp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění Stavby
1 HSV Dodávky 15 065,80 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízenístavenlště 0,00

2 Montáž 29 961,47 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 1 652,27 10 Kulturní památka 0,00 15 Územnívlìvy 0,00
Montáž 1 836,88 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN Z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 48 516,42 12 DN (ř. 8-11) 19 vRN(ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem beZ DPH 48 516,00
DPH % Základ daně DPH celkem
Snížená 15,0 0,00 0,00
Základní 21,0 48 516,00 10188,00

Cena S DPH 58 704 00'
E PHPOCty a Odpocły

,0003 Zadavafe' _ 0100
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOčET
Stavba: OHB LP Nedašovky v Nedašově,km 0,000-3,075, SO 02 Rekonstrukce,dodatek č.1
Objekt:

Objednatel: Lesy Česke' republiky,s.p.
Zhotovitel: NATRIX VZ,s.r.o. Zpracoval:
Místo: Datum: 21.02.2017

Č. Kód položky Popis MJ flgęıžšgí jedšâtrııìvá Cena celkem cěìıtgsqst

HSV Práce a dodávky HSV , 45 027,27 29,279

1 Zemní práce 6 380,66 0,057
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100

1 131201101 m3 m3 12,340 161,00 1 986,74 0,000Likvidace přebytků zeminy v souladu se Zákonem O
2 1712014 R odpadech Č. 185/2001 Sb., v platném Znění m3 12,340 125,00 1 542,50 0,000Poznámka k položce:, Položka obsahuje:, - naloženı', vodorovné

přemístění a uložení zeminy na uvažovaných pozemcích d/e PD, ~
náklady na rozprostřen/ Zeminy ve vrstvách s hrubým urovnán/m
Položenl podkladnl vrstvy Z geotextllle S uchycením v terénu

3 451971112 sponami m2 21,000 101,00 2121,00 0,048
textilie GEOF/L TEX 63 63/40 ÚV Stabilizace 400 g/m2 do Š

4 693111740 8,8 m m2 21,420 34,10 730,42 0,009

4 Vodorovné konstrukce 34 003,90 29,222
Filtrační vrstvy Z hrubého drcene'ho kameniva bez Zhutněnı'

5 457531112 frakce Od 16 až 63 do 32 až 63 mm m3 3,500 757,00 2 649,50 6,615
Rovnanina objemu nad 3 m3 Z lomového kamene

463211153 Záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním Ilce m3 11,810 1 540,00 18 187,40 21,825
467951220 Práh dřevěný dvojitý Z kulatiny od 200 do 290 mm m 9,000 1 463,00 13 167,00 0,782

998 Přesun hmot 4 642,71 0,000
8 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin t 29,280 87,00 2 547,36 0,000

Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a
9 998312093 úpravy bystřin Za zvětšený přesun do 500 m t 11,450 183,00 2 095,35 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 3 489,15 0,074

767 Konstrukce Zámečnické 3 489,15 0,074
Montáž atypických Zámečnických konstrukci hmotnosti do 50

10 767995114 kg Kg 73,920 33,00 2 439,36 0,004
11 130108360 Ocel profi/Ova UPN, vjakosti 11 375, h=300 mm ł 0,070 14 385,00 1 006,95 0,070

Hmotnost: 47,00 kg/m

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech
12 998767101 V do 6 m ł 0,070 612,00 42,84 0,000

Celkem 48 516,42 29,352
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