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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002178/2025/She
na provedení díla
„ZŠ a MŠ Petřkova – energetická opatření“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
2 k SOD č. OI-IP/SOD/002178/2025/She
	Org: 14990



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátorky

	tel.: 
	XXXXXXX,
	e-mail:   XXXXXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXXXXXXX

	tel.: 
	XXXXXX,
	e-mail:   XXXXXXX

	XXXXXXXXXX

	tel.: 
	XXXXXX,
	XXXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 13288912/0800


	2. Zhotovitel:
	PRUMHOR spol. s r.o.

	
	Rapotín 824, 
788 13 Rapotín

	IČ:
	47153903
	DIČ:
	CZ47153903

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. C4228

	ID datové schránky:    2rdvhyn               

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Ondřej Vepřek, jednatel společnosti

	tel.: 
	XXXXXX,
	e-mail:   XXXXXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXXXX

	tel.: 
	XXXXXX,
	e-mail:   XXXXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXXXX

	tel.:
	XXXXXX,
	e-mail:   XXXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

	č. účtu:  123-3307350287/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002178/2025/She ze dne 13. 6. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II.         Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla. Stavba byla dne 9. 1. 2026 v souladu s čl. IV „Lhůta plnění“, odst. 5 smlouvy o dílo přerušena z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. K opětovnému zahájení prací došlo dne 5. 5. 2026. Lhůta pro dokončení díla se proto prodlužuje o dobu trvání tohoto omezení (přerušení prací), tj. o 116 dní. Původní lhůta pro dokončení díla byla sjednána do 175 dnů od předání a převzetí staveniště.
III. Znění dodatku

1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

c) dokončení díla: 
do 291 dní od předání a převzetí staveniště 
2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušné Oznámení změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátorky
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Ondřej Vepřek 

jednatel

PRUMHOR spol. s r.o.          
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