
DODATEK Č. 3
NPU-450/25318/2026
ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/88409/2024, 2024/10, ve znění Dodatku č. 1 NPU-450/3516/2025  a Dodatku č. 2 NPU-450/112542/2025 

Čl. I
Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem ÚPS v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxx, manager projektu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa:
Doručovací adresa:
NPÚ, Územní památková správa v Kroměříži
adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost pro obnovu SZ Valtice
Vedoucí společník: ARCHATT s.r.o.
se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
IČO: 46960180; DIČ: CZ46960180
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6214
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Společník: MALANG s.r.o.
se sídlem: Veselá 169/24, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 27720993; DIČ: CZ 27720993
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54490
s podílem 50 % každý
(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany konstatují, že dne 13. 11. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „SZ Valtice – obnova západního předzámčí SO01“ zahrnující stavební práce, dodávky a služby a restaurování. 
2. V průběhu provádění díla Zhotovitel zjistil, že krokve a vikýře jsou v horším stavu - hniloba, než předpokládala projektová dokumentace, a proto je nutné zvýšit množství výměny řeziva a zároveň ve změnšení částí opravované formou protézování. Po rozkrytí konstrukce vikýřů statik konstatoval, že ze statických důvodů je nutno realizovat novou konstrukci vikýřů a provést u vikýřů příložky krokví.  Naopak klempířské konstrukce byly po očištění shledány v lepším stavu, než předpokládala PD. Tyto konstrukce nebudou měněny. Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 2
Změny zahrnují vícepráce, na které Zhotovitel předložil Objednateli cenovou nabídku ve výši  266 359,25 Kč bez DPH. Změny zahrnují také méněpráce ve výši 380 410,86 Kč bez DPH. Cenový nárůst související s touto změnou je ve výši 0 Kč bez DPH, bilance kladné a záporné změny je  -114 051,61 Kč bez DPH.
3. V průběhu provádění díla Zhotovitel zjistil, že demontáž podbití stropů nelze provést bez nenávratného poškození prken, která pak nemohou být použita k opětovné montáži. Proto AD ve shodě se zhotovitelem a TDS navrhl novou variantu uložení tepelné izolace shora na podlahu z půdovek s překrytím geotextilií. Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 3.
Změny zahrnují vícepráce, na které Zhotovitel předložil Objednateli cenovou nabídku ve výši  118 860,14 Kč bez DPH. Změny zahrnují také méněpráce ve výši 130 079,24 Kč bez DPH. Cenový nárůst související s touto změnou je ve výši 0 Kč bez DPH, bilance kladné a záporné změny je  -11 219,10 Kč bez DPH.
4. V průběhu provádění díla Zhotovitel zjistil, že klempířské konstrukce byly po očištění shledány jako nepoškozené a plně funkční, proto nebudou měněny, jak předpokládala PD. Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 4
Změny zahrnují méněpráce ve výši 614 295,10 Kč bez DPH. Cenový nárůst související s touto změnou je ve výši 0 Kč bez DPH, bilance kladné a záporné změny je  - 614 295,10 Kč bez DPH.
5. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba kompenzovat odchýlení od svislice u řady obložek dveří ve 2.NP konírny v důsledku deformace vnitřních stěn. V případě dveří D322 - D329 bylo v průběhu jejich obnovy zjištěno, že byly původně osazeny krabicovými zámky a ne zámky zadlabávacími jak předpokládá PD. Z památkového hlediska bylo rozhodnuto o navrácení krabicových zámků. Nález původního kamenného prvku soklu, do nějž nelze z památkového hlediska provést zasekání obložek dveří DR100 a realizovat tak prostup do strojovny výtahu v této pozici. Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 6.
Změny zahrnují vícepráce, na které Zhotovitel předložil Objednateli cenovou nabídku ve výši  643 610,28 Kč bez DPH. Změny zahrnují také méněpráce ve výši 124 929,40 Kč bez DPH. Cenový nárůst související s touto změnou je ve výši 518 680,88 Kč bez DPH.
6. Z důvodu archeologických nálezů a nutnosti přerušit práce popsané ve změnovém listě č. 9 si Zhotovitel ve smyslu č. 4.10.1 písm. a ve spojitosti čl. 4.11 Smlouvy požádal o kompenzační nárok na Dodatečnou platbu a prodloužení doby pro dokončení díla, ne však o délku 2 měsíců, ale pouze do 30. 6. 2026.
Smluvní strany se tedy dohodly na změně ustanovení odst. 4.1.3. písm. Smlouvy, které nově zní: 
4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 30. 6. 2026
Zároveň s archeologickými nálezy souvisí skutečnost, že je třeba do vstupu k vřetenovému schodišti naproti výtahu umístit nový schod.
Změny zahrnují vícepráce, na které Zhotovitel předložil Objednateli cenovou nabídku ve výši  82 880,24 Kč bez DPH. Cenový nárůst související s touto změnou je ve výši 82 880,24 Kč bez DPH.
7. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), podstatnou změnou smlouvy. Tyto změny závazku Objednatel ani projektant nemohli předvídat, neboť skutečný stav konstrukcí se projevil až po jejich odkrytí. 
Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 související se všemi, i dosud provedenými změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ je ve výši 0 % původní hodnoty zakázky.
8. Projektová dokumentace navrhovala v levé konírně špaletová okna. Nové využití prostoru levé konírny jako expozice potřebuje zatemnění oken, proto se jako nejvhodnější postup jeví nahrazení původně navržených špaletových oken novými okny a okenicemi. Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 5.
Změny zahrnují vícepráce, na které Zhotovitel předložil Objednateli cenovou nabídku ve výši  
502 819, 71 Kč bez DPH. Změny zahrnují také méněpráce ve výši 387 091,68 Kč bez DPH. Cenový nárůst související s touto změnou je ve výši 115 728,03 Kč bez DPH.
9. Projektová dokumentace navrhovala v hygienickém zařízení pískovcovou dlažbu, která však není vhodná, proto bude nahrazena dlažbou žulovou se soklem. Zároveň původní objevená cihelná dlažba z průjezdu bude druhotně použitá v chodbě před kašnou v 1. NP ve věži, kde se nachází částečně dlažba stejného druhu, nebude zde realizována navržená kamenná dlažba. Změna je popsána ve změnovém listě č. 7. 
Změny zahrnují vícepráce, na které Zhotovitel předložil Objednateli cenovou nabídku ve výši  330 121,80 Kč bez DPH. Změny zahrnují také méněpráce ve výši 338 216,48 Kč bez DPH. Cenový nárůst související s touto změnou je ve výši 0 Kč bez DPH, bilance kladné a záporné změny je  - 8 094,68 Kč bez DPH.
10. Schodiště a dlažbu na navazující podestě do Španělské konírny není vhodné opravovat, protože jejich stav je zachovalý a při realizaci by se poškodily navazující historické konstrukce. Změna je popsána ve změnovém listě č. 8. 
Změny zahrnují méněpráce ve výši 87 141,31 Kč bez DPH. 
11. Předmětné vícepráce uvedené v odst. 8. až 10. nejsou ve smyslu ZZVZ podstatnou změnou smlouvy, pouze narovnávají vnitřní rozpory projektové dokumentace nebo optimalizují náklady. Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZVZZ je ve výši  5 % původní hodnoty veřejné zakázky. 
12. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto Dodatku č. 3 snížena celkem o 117 512,65 Kč bez DPH na částku 43 638 436,30 Kč  bez DPH, tj. 52 802 507,92 Kč s DPH.
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13. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
15. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy Smluvních stran. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě Objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona
16. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  V registru smluv zveřejní tento Dodatek č. 3 Objednatel. 

	V Kroměříži 11. 5. 2026






……………………………………………………
Národní památkový ústav
Ing. Petr Šubík
ředitel
	V Brně 7. 5. 2026






……………………………………………………
Společnost pro obnovu SZ Valtice
ARCHATT s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel







……………………………………………………
Společnost pro obnovu SZ Valtice
MALANG s.r.o.
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxx
    				 jednatel
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