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SMLOUVA  O  DÍLO – dodatek č. 1
na provedení zakázky
Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu „Realizace společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – IV. etapa“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
1. Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek
zastoupena:
Ing. Vladimírem Skotnicou, vedoucím Pobočky Frýdek-Místek 

Adresa:
4. května 217, 738 01  Frýdek-Místek

Zástupce pro věci technické:
xxx
Tel.:
xxx
E-mail:
frydek.pk@spucr.cz 

ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
ČNB

Číslo účtu:
3723001/0710

IČ:
01312774 

DIČ:
není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

2.
AWT rekultivace a.s. 

zastoupena:
Ing. Andrzejem Santariusem, předsedou představenstva



Ing. Bohumilem Bonczkem, místopředsedou představenstva
Adresa:
Dělnická 41/884, Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 735 64


Telefon:
xxx
Zástupce pro věci technické:
xxx, ředitel pro obchod

Telefon:
xxx

E-mail:
xxx
Bankovní spojení:
ING Bank N.V., o.s. Praha 5
Číslo účtu: 
1000507105/3500
IČ/DIČ : 
47676175/CZ47676175

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777
(dále jen „zhotovitel“)

3.
Ředitelství silnic a dálnic ČR


se sídlem:
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4


zastoupeno:
Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem


styčná adresa:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava



Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory


zástupce pro věci smluvní:
Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

zástupce pro věci technické:
xxx, vedoucí PT R48

IČ:
65993390


DIČ:
CZ65993390


Bankovní spojení:
KB Praha, č. ú. 19-9177810237/0100


(dále jen „stavebník“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) a výkon autorského dozoru (dále i „AD“) pro zakázku „Realizace společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – IV. etapa“ (dále jen „zakázka“) je:

- vyčíslení ceny za výkon autorského dozoru pro jednotlivé stavební objekty;

2. -
úprava doby plnění pro výkon autorského dozoru.
3. Cena za výkon autorského dozoru je rozpočítána poměrnou částí dle předpokládaných nákladů stavby jednotlivých stavebních objektů a Čl. VI  bod 1 mění se takto:

Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 2. 8. 2013 a je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši

98 000,-- Kč (bez DPH), 


z toho:



cena za zpracování PD 
93 000,--  Kč

cena za výkon AD
5 000,--  Kč

celkem bez DPH
98 000,--
Kč

DPH 21 %
20 580,--  Kč

cena za zpracování PD a výkon AD celkem s DPH
118 580,--  Kč

cena za výkon AD


SO 01 
Polní cesta CV 38 
2 000,--  Kč
SO 02
Polní cesta CD 49 
2 500,--  Kč
SO 03 
Brod B 2
500,--  Kč

cena za výkon AD celkem bez DPH
5 000,--  Kč 
DPH 21 %
1 050,--  Kč

cena za výkon AD celkem s DPH
6 050,--  Kč
4. Doba plnění uvedená v bodě 5 v Čl. V se doplňuje takto: 
Předpokládaný termín realizace stavby SO 02 Polní cesta CD 49 je po dokončení zemních prací na stavbě stavebníka „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“. 
Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy, a každý z nich má váhu originálu.

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.

4. Objednatel, stavebník i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 19. 04. 2017
V Ostravě dne 28. 04. 2017
Za objednatele:
Za stavebníka:
………………………….………
………………………………
Ing. Vladimír Skotnica
Ing. Tomáš Opěla
vedoucí pobočky Frýdek-Místek
ředitel Správy Ostrava

V Havířově dne  13. 04. 2017
Za zhotovitele:
……………………..……… 
……………………..………
Ing. Andrzej Santarius 
Ing. Bohumil Bonczek

předseda představenstva 
místopředseda představenstva
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