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DODATEK  č. 1 

SMLOUVY  O  DÍLO  NA  ZHOTOVENÍ  STAVBY  (PRV)  

č. 269-2017-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                   Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Zastoupený:     Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 

      ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
  ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, 
   vedoucí Pobočky České Budějovice  

      Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice  
      Tel.: xxx   
      E-mail: xxx 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: xxx 
      Číslo účtu: xxx 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:                                                   Reno Šumava a.s. 

Adresa: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí 

    zastoupený:                             Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva 

    Tel./fax:                                                      xxx 

    E-mail:                                                        xxx 

    ID DS: camr8cv 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx      

    Tel./fax:                                                                 xxx 

    E-mail: xxx 

    Bankovní spojení: xxx 

    Číslo účtu: xxx  

     



  číslo smlouvy objednatele: 269-2017-505101 
                                              číslo smlouvy zhotovitele: 
 

2/3 
 

 IČO: 60071346   

    DIČ: CZ60071346 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 1684. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

Čl. I  Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným,  že uzavřely dne 9. 3. 2017 Smlouvu o dílo 

na zhotovení stavby, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem   „Polní cesty 

C12, C13 a C17 v k. ú. Dubné“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny 

za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen 

„Smlouva“).   

 

 

Čl. II  Předmět dodatku 

 

1. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno u polní cesty C17 v úseku staničení 

km 0,135 00 – 0,283 78, že nelze provést komunikaci dle schválené projektové dokumentace. 

Po odstranění stávajícího krytu komunikace bylo konstatováno, že kořenové systémy vedou 

mělce ve vrchních vrstvách vozovky. V důsledku toho je nežádoucí provést v tomto úseku 

výměnu podloží a dodržet požadovanou šíři polní komunikace. Neprovedením výměny podloží 

a úpravou šíře komunikace se zamezí narušení a poškození kořenových systémů a dojde 

k zachování územního systému ekologické stability. Tato změna nebude mít vliv 

na požadovanou únosnost komunikace a ta bude i nadále splňovat potřebné parametry.  

2. Tímto dodatkem se Smlouva, resp. její přílohy č. 2 a 3 (nabídkový rozpočet zhotovitele) snižuje 

o méněpráce ve výši 103 378,90 Kč bez DPH, uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

Se zohledněním této změny se mění cena díla takto: 

 

Původní znění Čl. III, bod 4. Smlouvy: 

 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                6 989 947 Kč. 

DPH 21 % činí                                                      1 467 889 Kč. 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       8 457 836 Kč. 

 

Nové znění Čl. III, bod 4. Smlouvy: 

 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                       6 886 568,10 Kč. 

DPH 21 % činí                                                                  1 446 179,30 Kč. 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                             8 332 747,40 Kč. 
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Čl. III  Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 Smlouvy bude doplněna o nový položkový rozpočet, 

který zahrnuje uvedené méněpráce. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V…………….………………….…….. dne………….…… 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ing. Václav Princ 

předseda představenstva 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Karel Zvěřina 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací 

 


