Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3025H1240019 ze dne 10.9.2024

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka: 2cy8h6t
(dále jen objednatel)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 		Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 	xxxxxxx, investiční technik
									xxxxxxx, kastelán
a 	
			
2) Zhotovitel: 

KONSIT a.s.
IČO: 186 30 197
DIČ: CZ18630197
se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
zastoupený: xxxxxxx, členem představenstva
telef. spojení, mail: xxxxxxx, xxxxxxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Č.u. 820762/0800
Datová schránka: qxretht
(dále jen zhotovitel)

Doručovací adresa: 
Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 		xxxxxxx, člen představenstva
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 	xxxxxxx, ředitel divize 5

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento 
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. 
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10.9.2024 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3025H1240019, č.j. NPU-430/81603/2024 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je  projekt realizovaný za finanční podpory programu Péče o národní kulturní dědictví, vedeného pod č. 134V141000010. 
2. V souladu s čl. 8 smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „NKP klášter Plasy, Opatská rezidence – SO 03 Obnova altánu s ambitovou chodbou“   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozšíření rozsahu prací nad rámec původního zadání:
a) Stropy, krov - dodatečné práce (ZL 7) - předmětem je doplnění chybějícího trámu v krovu m.č. 0.02 a 0.04, vyrovnání trámů, vyrovnání ramenátů a oprava podbití stropu altánu mč. 0.02, 0.03, 0.04 a osazení 3 ks kovaných háků pro zavěšení lustrů. Dále je předmětem změny dodatečně požadovaný prostup do krovu Ambitu z místnosti 1.12 Prelatury, který nahrazuje původně projektovaný vikýř. Součástí změny je úprava oplechování 2ks makovic. Podrobněji popsáno v ZL 7.
b)  Restaurátorská obnova štukových zrcadel (ZL 8) – předmětem změny je upřesnění a rozšíření restaurátorské obnovy štukových zrcadel v místnostech 0.02, 0.03 a 0.04. Jedná se o změnu rozsahu a náročnosti prací po provedení detailního restaurátorského průzkumu fragmentů štukové výzdoby. Důvodem je požadavek na opětovné osazení všech fragmentů štukové výzdoby zpět na stropy. Podrobněji popsáno v ZL 8.
c) Kamenické prvky II - schodiště (ZL 9) – předmětem je rozšíření prací o dodatečně požadované kamenické práce a dodávku nových kamenických prvků - schodišťových stupňů. Podrobněji popsáno v ZL 9.
d) Elektroinstalace (ZL 10) – předmětem změny je odpočet části elektroinstalačních prací, které nejsou požadovány. Důvodem je optimalizace navrženého řešení (např. redukce automatického spouštění lustrů v altánu, které bude nahrazeno mechanickým spouštěním). Dále jsou předmětem dodatečně požadované práce - doplnění zemnící soustavy hromosvodu, dodatečně požadovaná svítidla, napojení SLP rozvaděče. Podrobněji popsáno v ZL 10.

Článek II.
Předmět dodatku – určení díla
1. Článek. 1. odst. 1.1. smlouvy o dílo specifikoval, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu, závazném stanovisku a stavebním povolení. 
2. Tímto dodatkem se původní ustanovení čl. 1. odst. 1.1. ruší a nahrazuje tak, že nově čl. 1. odst. 1.1. zní takto:
Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „NKP klášter Plasy, Opatská rezidence – SO 03 Obnova altánu s ambitovou chodbou“ zahrnující stavební práce, dodávky a služby a restaurování (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) podrobněji specifikované v dalších částech této Smlouvy, zejména
- v Příloze č. 1: Rozpočet – oceněný soupis stavebních prací, služeb a dodávek,
- 		v Technickém zadání, tj. v projektové dokumentaci s názvem „NKP KLÁŠTER PLASY - OBNOVA OPATSKÉ REZIDENCE - SO-03 AMBIT A PAVILON“ zpracované FACIS  architekti, Ing. arch. Richard CIBIK, ČKA 02 698, r. 2023
- 		ve změnových listech č. ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9 a ZL 10
- 		v závazném stanovisku vydaném Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu dne 20.5.2019 pod č.j. PK-KPP/253/19
- 		rozhodnutí o povolení stavby vydané spis. č. 1045/2017 v znění změny 682/2021 a 254/2023 
	
Článek III.
Doba pro dokončení, předání a převzetí díla
1. Článkem č. 4, body 4.1.3. a 4.1.4 Smlouvy byla stanovena doba pro dokončení díla a pro vyklizení a vyčištění Staveniště. Zhotovitel se zavázal Dílo dokončit do 20 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, tedy do 15.5.2026.  

Lhůta pro odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění Staveniště je do 10 dnů ode dne vystavení Protokolu o převzetí Díla.  

2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla z důvodu vynucených změn provádění díla, které mají dopad do harmonogramu provádění prací. Důvodem je zejména: 
a. Změna rozsahu prací dle ZL č. 7 s dopadem do termínů provádění prací 
b. Změna rozsahu restaurátorských prací dle ZL č. 8 s přímou návazností na opravy krovů a stropů
3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla do 30.6.2026. 

Článek IV.
Smluvní cena a platební podmínky

1. Článkem 5. Smlouvy – cena byla sjednaná za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele. Cena dle smlouvy o dílo po započtení změn dle dodatku č. 1 činí:  

27 081 895,84 Kč bez DPH +  21% DPH   5 687 198,13 Kč = 32 769 093,97 Kč vč. DPH
		(slovy: třicetdvamilionůsedmsetšedesátdevěttisícdevadesáttři korun českých devadesátsedm haléřů)

2. Tímto dodatkem č. 2 se v souladu s ustanovením čl. 5.5. odst. c) a 5.6. smlouvy mění, a to tak, že nově zní takto:  

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele, změnové listy č. ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9 a ZL 10 sjednaná pevnou cenou ve výši:

27 893 305,09 Kč bez DPH + 21% DPH 5 857 594,07 Kč = 33 750 899,16 Kč vč. DPH
(slovy: třicetřimilionůsedmsetpadesáttisícosmsetdevadesátdevět korun českých šestnáct haléřů)



Rekapitulace změnových listů je přílohou tohoto dodatku. 

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 


Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. 
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 2 připojují svoje podpisy. 


V Českých Budějovicích dne 13.5.2026		           	 	V Praze dne 12.5.2026 
 

      ………………………………….		                …………………………………                                                         
         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	  							xxxxxxx
        ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích                                        		   člen představenstva   



Přílohy

                                                                                                           č. j.:  NPU-430/35326/2026

1

Příloha č. 1 – Změnový list ZL 7
Příloha č. 2 – Změnový list ZL 8
Příloha č. 3 – Změnový list ZL 9
Příloha č. 4 – Změnový list ZL 10
Příloha č. 5 – rekapitulace změnových listů


