
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
č. SM/0826/2025
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Eva Tůmová, Pavel Stručovský

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s.
zastoupen:

Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

sídlo:

Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice 

IČ:


260 26 279

DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka č. 1109

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jaroslav Zvánovec

ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
Ing. Jaroslav Zvánovec 
ČKAIT: xxx
Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0826/2025 uzavřené dne 29.9.2025 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k. ú. Radouňka.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 3 254 715,72 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o částku 166 342,97Kč bez DPH, z důvodu vyvolaných změn v průběhu stavby, specifikovaných ve Změnovém listě č. 1 (příloha).
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


3 421 058,69 Kč

DPH 21%



   718 422,32 Kč

Cena díla celkem vč. DPH
             4 139 481,01 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená.

Článek III. 

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 350/15R/2026 ze dne 6.5.2026.
Příloha: Změnový list č.1 - Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k.ú. Radouňka



V Českých Budějovicích dne 12.5.2026

V Jindřichově Hradci dne 11.5.2026

...........................................................
................................................................


za zhotovitele:
za objednatele:


Ing. Jaroslav Zvánovec
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
předseda správní rady ZVÁNOVEC a.s.
starosta města
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k.ú. Radouňka
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Změny - Změny v průběhu výstavby
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZL1 - Spodní výpust
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	25. 1. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
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	Projektant:
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	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	87951142
	 

	 
	
	
	xxx
	
	
	DIČ:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	166 342,97
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	166 342,97
	
	
	21,00%
	34 932,02
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	201 274,99
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	Razítko
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k.ú. Radouňka
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Změny - Změny v průběhu výstavby
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZL1 - Spodní výpust
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	25. 1. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	166 342,97
	 

	 
	
	MP - Méněpráce
	 
	 
	 
	 
	-95 455,01
	 

	 
	
	VP - Práce nad rámec VV
	 
	 
	 
	261 797,98
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k.ú. Radouňka
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Změny - Změny v průběhu výstavby
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZL1 - Spodní výpust
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	25. 1. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	166 342,97
	 

	 
	
	D
	MP
	Méněpráce
	
	
	
	-95 455,01
	 

	 
	5
	K
	132251101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	-1,250
	689,53
	-861,91
	 

	 
	7
	K
	162451105
	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	-1,250
	67,45
	-84,31
	 

	 
	9
	K
	171151103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně
	m3
	-1,250
	89,34
	-111,68
	 

	 
	19
	K
	321321116
	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37
	m3
	-4,813
	7 194,90
	-34 629,05
	 

	 
	20
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
	m2
	-15,600
	1 432,50
	-22 347,00
	 

	 
	21
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění
	m2
	-15,600
	211,57
	-3 300,49
	 

	 
	22
	K
	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí
	t
	-0,431
	44 073,01
	-18 995,47
	 

	 
	34
	K
	R
	Převod vody za stavby a odvodnění staveniště
	soubor
	-1,000
	15 000,00
	-15 000,00
	 

	 
	39
	K
	998321011
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité
	t
	-0,583
	214,58
	-125,10
	 

	 
	
	D
	VP
	Práce nad rámec VV
	
	
	
	261 797,98
	 

	 
	1
	K
	111151102
	Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně
	m2
	12,000
	2,96
	35,52
	 

	 
	
	VV
	
	4*2+4*1
	
	12,000
	
	
	 

	 
	2
	K
	121151123
	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	12,000
	12,17
	146,04
	 

	 
	3
	K
	122211101
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	8,000
	861,55
	6 892,40
	 

	 
	
	VV
	
	4*1,5+2*1
	
	8,000
	
	
	 

	 
	6
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	 
	10,000
	29,34
	293,40
	 

	 
	
	VV
	
	4*1,5+2*2*1
	
	10,000
	
	
	 

	 
	7
	K
	162451105
	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	6,000
	67,45
	404,70
	 

	 
	
	VV
	
	4*1,5
	
	6,000
	
	
	 

	 
	8
	K
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	m3
	8,000
	35,23
	281,84
	 

	 
	9
	K
	171151103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně
	m3
	8,000
	89,34
	714,72
	 

	 
	10
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	4,000
	95,48
	381,92
	 

	 
	
	VV
	
	2*2*1
	
	4,000
	
	
	 

	 
	11
	K
	181451121
	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	12,000
	4,02
	48,24
	 

	 
	
	VV
	
	4*2+4*1
	
	12,000
	
	
	 

	 
	12
	M
	00572470
	osivo směs travní univerzál
	kg
	0,180
	110,00
	19,80
	 

	 
	
	VV
	
	12*0,015
	
	0,180
	
	
	 

	 
	14
	K
	182151111
	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně
	m2
	20,000
	52,34
	1 046,80
	 

	 
	
	VV
	
	4*2,5*2
	
	20,000
	
	
	 

	 
	16
	K
	182351133
	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
	 
	12,000
	34,72
	416,64
	 

	 
	
	VV
	
	4*2+4*1
	
	12,000
	
	
	 

	 
	23
	K
	462512370
	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg
	m3
	44,250
	1 650,83
	73 049,23
	 

	 
	
	VV
	
	((9,5+4)*2*(2,5+0,5)+2,5*3)*0,5
	
	44,250
	
	
	 

	 
	24
	K
	462519003
	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg
	m2
	88,500
	142,01
	12 567,89
	 

	 
	
	VV
	
	44,25*2
	
	88,500
	
	
	 

	 
	25
	K
	564261111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	11,000
	204,41
	2 248,51
	 

	 
	
	VV
	
	1,1*10
	
	11,000
	
	
	 

	 
	39
	K
	998321011
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité
	t
	88,500
	214,58
	18 990,33
	 

	 
	201
	K
	011215100
	Dendrologický průzkum
	…
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 

	 
	202
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	720,000
	92,50
	66 600,00
	 

	 
	
	VV
	
	30*24
	
	720,000
	
	
	 

	 
	203
	K
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	30,000
	54,20
	1 626,00
	 

	 
	
	VV
	
	30
	
	30,000
	
	
	 

	 
	204
	K
	89238R
	Čištění a proplach  potrub DN od 250 do 350 při opravách
	m
	31,000
	230,00
	7 130,00
	 

	 
	205
	K
	R1 změna
	Provizorní hrázka proti zaplavování staveniště
	soubor
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	 

	 
	206
	K
	243531111
	Výplň na dně studny hloubky do 10 m z kameniva hrubého drceného 32 až 63 mm
	m3
	0,400
	2 560,00
	1 024,00
	 

	 
	207
	K
	242111123
	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží dílcových DN 1 m
	m
	4,000
	2 440,00
	9 760,00
	 

	 
	208
	M
	59224104
	skruž betonová studniční 100x100x9cm
	kus
	4,000
	3 280,00
	13 120,00
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