
ZMĚNOVÝ LIST

Stavba : Zateplení zubni polikliniky čp.159 Sedlčany Čislo změny: 2
Čislo SOD/objednávky: 17041 Datum: 31.8.2017

"Určeno pro: projektanta TDI zhotovitele objednatele
" odesláno: poštou poslem e-mailem )( osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla dle uvedených příloh:

číslo přílohy č. Stavby č. objektu č. rozpočtu popis - název cena bez DPH
1 17041 01 601 Ubourání římsy 8 671,46
2 17041 01 602 Výměna žlabů 19 035,60
3 17041 01 603 Nové vrata a zábradlí 40 387,75
4 17041 01 604 Vícepráce 23 474,85

Celkem 91 569,66

Oprava položek smluvního rozpočtu na smluvní cenu

Počet připojených listů: | 7 | Počet připojených výkresů:l

díla: “ dokončení díla:
o: 91 570 Kč bez DPH " do:
01 0 Kč bez DPH í/zkrácení “ o: 20

změnou: 1 068 737 Kč bez DPH lhůta změnou: 31.8.2017
změně: 1 160 307 Kč bez DPH lhůta změně: 20.9.2017

v dokumentaci
zhotovitele

mocí
okolnosti:

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedeni apod.
tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentacezakázky pro celé dllo.

V případě, že nebude na základě tohoto schválenéhoa podepsanéhozměnovéholistu sepsán dodatek ke smlouvě o dílo,
je tento podepsanýzměnový list zároveň dodatkem č: 2 smlouvy o dílo č: | 17041 |

Objednatel : Město Sedlčany Zhotovitel : S-B s.r.o.
nám.T.G.Masaryka 32 Husova 332
26401 Sedlčany 264 O1 Sedlčany

IČO: 243272 IČO : 25652362
DIČ: C200243272 DIČ: C225652362

Za objednatele : lng. Jiří Burian Za zhotovitele : Ing.Jiří Barták


