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Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 

 zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města 

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
Magistrátu města Karviné, k podpisu oprávněna na základě 
pověření ze dne 14.12.2016 

 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového   

XXXXX 

 
b) technických Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby 

majetku, XXXXX 

 
 Bc. Josef Novák, zaměstnanec oddělení provozu a údržby 

majetku XXXXX 

 

 IČ: 00297534 

 DIČ: CZ00297534 

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná 

 číslo účtu: 27-1721542349/0800 

 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  STASPO, spol. s r.o.  

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807 

se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava    

 zastoupena: Svatoplukem Madrym, jednatelem 

 

 jednáním ve věcech technických: XXXXX 

   

 

 IČ: 41035704 

 DIČ: CZ41035704 

 telefon: XXXXX 

 fax:  XXXXX  

 e-mail:  XXXXX 

 bankovní spojení: XXXXX 

 č. účtu: XXXXX 

(dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany uzavřely dne 20. 06. 2017 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/764/2017 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Oprava místní komunikace  
ul. Sokolovská v Karviné-Novém Městě“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel prohlašuje, 
že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.  
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke 
Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“): 

 
 

2. Změna č. 1 smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 608.927,00 Kč bez DPH a 
méněpráce ve výši – 51.430,00 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 
01. 

  
 Cena díla se zvyšuje o 557.497,00 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.2  Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

5.1 „Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této 
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 5.140.679,00 Kč 

DPH 21%             1.079.543,00 Kč 

Cena vč. DPH 6.220.222,00 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 

objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební 

a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim 

přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění, nebude použit.  

 

a nahrazuje se tímto textem takto: 

5.1 „Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této 
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 5.698.176,00 Kč 

DPH 21%             1.196.617,00 Kč 

Cena vč. DPH 6.894.793,00 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 

objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební 

a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim 

přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění, nebude použit.  

 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 statní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
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v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
01, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv  

3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3.8 O uzavření tohoto Dodatku č. 01 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 3965 ze dne 
23.08.2017.  

  

 

Přílohy: 

Příloha č. 01 Změnový rozpočet (rekapitulace víceprací a méněprací) 

 

 

 

V Karviné dne 27.09.2017    V Šenově u Nového Jičína dne 25.09.2017 

za objednatele  za zhotovitele 

 

 

 

…………………………………… 

  

 

 

…………………………………… 

za statutární město Karviná 

Ing. Helena Bogoczová, MPA 

vedoucí odboru 

 za STASPO, spol. s r.o. 

Svatopluk Madry 

jednatel 

 



Stavba:   Oprava místní komunikace ul. Sokolovská v Karviné – Novém Městě

Objekt:   VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE  Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel:   STASPO, spol.s r.o.

JKSO:   Datum:   30.8.2017

Místo:   ul. Sokolovská

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství z 

rozpočtu

Cena 

jednotková
Náklad z rozpočtu

1 2 3 4 5 6 7 8 množství cena množství cena 

1 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 2,000 3 500,00 7 000,00

2 K 034403000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 16 000,00 16 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

4 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,459 25 000,00 11 475,00 0,030 750,00

5 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 149,920 37,00 5 547,04 14,400 532,80

6 K 113106162 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože ze živice m2 20,040 50,00 1 002,00 13,960 698,00

7 K 113107171 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 1 027,643 143,00 146 952,88 49,811 7 122,97

8 K 113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 1 027,643 42,00 43 160,99 49,811 2 092,06

9 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 44,000 84,00 3 696,00 4,000 336,00

10 K 113154321 Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 3 213,050 48,00 154 226,40 298,790 14 341,92

11 K 113155324 Frézování betonového krytu tl 70 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 3 213,050 105,00 337 370,25 298,790 31 372,95

12 K 113155226 Frézování betonového podkladu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 160,653 182,00 29 238,76 14,940 2 719,08

13 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 765,800 48,00 36 758,40 116,200 5 577,60

14 K 113201112 Vytrhání obrub ležatých m 148,000 91,00 13 468,00 2,000 182,00

A K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek MJ 54,20 153,200 8 303,44

15 R 1223022

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4, vč. nakládání, odvozu, 

poplatku za skládku a úpravy pláně  m3 32,558 1 340,00 43 627,72 36,083 48 351,22

16 R 1323011

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, vč.zásypu, nakládání, odvozu a poplatku za 

skládku přebytečné zeminy m3 93,462 1 435,00 134 117,97 11,172 16 031,82

17 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 658,500 51,00 33 583,50 45,800 2 335,80

18 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 658,500 20,00 13 170,00 45,800 916,00

19 M 005724100 osivo směs travní parková kg 26,340 106,00 2 792,04 1,830 193,98

20 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 658,500 5,00 3 292,50 45,800 229,00

21 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 658,500 3,00 1 975,50 45,800 137,40

22 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 455,960 81,00 36 932,76 54,330 4 400,73

23 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 34,800 52,00 1 809,60

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 325,580 101,00 32 883,58 47,030 4 750,03

B K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 171,00 96,500 16 501,50

25 K 565175111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m m2 160,653 402,00 64 582,31 13,940 5 603,88

26 K 596411111 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2 m2 16,700 190,00 3 173,00

27 K 567114111 Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm m2 42,820 432,00 18 498,24 14,420 6 229,44

28 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 7 429,700 14,00 104 015,80 474,980 6 649,72

29 K 577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3 714,850 288,00 1 069 876,80 237,490 68 397,12

30 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3 714,850 296,00 1 099 595,60 237,490 70 297,04

ROZPOČET – ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Vícepráce Méněpráce 



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství z 

rozpočtu

Cena 

jednotková
Náklad z rozpočtu

1 2 3 4 5 6 7 8 množství cena množství cena 

Vícepráce Méněpráce 

31 K 578132113 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 42,820 405,00 17 342,10 14,420 5 840,10

32 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 12,040 492,00 5 923,68 0,000 0,00

33 K 596211121 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2 m2 325,580 214,00 69 674,12 47,030 10 064,42

34 M 592451100 dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní m2 326,695 245,00 80 040,37 33,393 8 181,29

35 M 592451200 dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná m2 21,094 512,00 10 800,33 19,333 9 898,50

36 K 596211220 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 130,380 254,00 33 116,52 7,300 1 854,20

37 M 592451090 dlažba  skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní m2 45,320 319,00 14 457,08 4,120

38 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 18,100 269,00 4 868,90

39 M 592453100 dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní m2 5,430 280,00 1 520,40

40 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 8,000 1 620,00 12 960,00 2,000 3 240,00

41 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 7,000 1 580,00 11 060,00

42 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 5,000 970,00 4 850,00 2,000 1 940,00

43 R VP01 Vyčištění uliční vpusti a prověření funkčnosti kus 8,000 2 650,00 21 200,00 2,000 5 300,00

44 R VP02

Dodávka a montáž uličních vpustí, vč. uložení a napojení na dešťovou kanalizaci, vybourání stávající 

ul.vpusti kus 3,000 11 000,00 33 000,00

45 R VP03 Přípojka PVC KG DN 150 m 3,000 2 100,00 6 300,00 17,000 35 700,00

46 K 915111112 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé m 63,000 15,00 945,00

47 K 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva m2 44,000 160,00 7 040,00

C K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 88,60 29,900 2 649,14

D M 592185840 přídlažba 50x25x10 cm kus 64,00 61,000 3 904,00

48 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1 034,900 105,00 108 664,50 47,500 4 987,50

49 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 26,130 2 140,00 55 918,20 5,070 10 849,80

50 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 504,300 205,00 103 381,50 19,900 4 079,50

51 M 592174600 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus 509,000 142,00 72 278,00 20,000 2 840,00

52 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 274,100 185,00 50 708,50 126,200 23 347,00

53 M 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm kus 277,000 106,00 29 362,00 81,000 8 586,00

54 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 148,000 245,00 36 260,00 2,200 539,00

10 M 583803150 obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP2 30x20 m 14,800 1 469,00 21 741,20 4,300 6 316,70

41 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 15,600 210,00 3 276,00 11,000 2 310,00

45 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 59,307 1 980,00 117 427,86 2,925 5 791,50

46 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 108,200 72,00 7 790,40 10,200 734,40

47 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 318,700 137,00 43 661,90 157,200 21 536,40

E K 919735124 Řezání stávajících žulových obrub tl. do 200 mm m 305,00 8,750 2 668,75

48 K 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 3 714,850 5,00 18 574,25 237,490 1 187,45

49 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 97,730 36,00 3 518,28 3,180 114,48

50 K 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 12,040 68,00 818,72 16,610 1 129,48

51 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 1 422,276 50,00 71 113,81 108,094 5 404,70

52 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 19 911,867 13,00 258 854,27 1 513,314 19 673,08



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství z 

rozpočtu

Cena 

jednotková
Náklad z rozpočtu

1 2 3 4 5 6 7 8 množství cena množství cena 

Vícepráce Méněpráce 

53 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 561,821 35,00 19 663,75 28,078 982,73

54 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1 085,901 160,00 173 744,11 88,321 14 131,36

55 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 336,376 160,00 53 820,09 19,773 3 163,68

56 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 754,505 40,00 70 180,20 117,430 4 697,20

F K 113107183 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm (5% sanace) m2 118,40 160,653 19 021,26

G K 565186111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 150 mm š do 3 m (5% sanace) m2 514,40 160,653 82 639,65

Celkem   5 140 679,00 608 927,00 51 430,00

VÍCEPRÁCE – MÉNĚPRÁCE

bez DPH DPH vč. DPH

Původní cena díla dle SOD 5 140 679,00 Kč 21% 1 079 543,00 Kč 6 220 222,00 Kč

Dodatek č. 1 557 497,00 Kč 21% 117 074,00 Kč 674 571,00 Kč

Cena celkem díla vč. dodatku č. 1 5 698 176,00 Kč 21% 1 196 617,00 Kč 6 894 793,00 Kč

557 497,00
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