
DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 10/2025/SP/PALE

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
(dále jen ,, objednatel “) 

a

2. Zhotovitelem:
Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:
(dále jen ,,zhotovitel")

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
.......​.........​................. 
​.............​........... 
​..............​............
...........​.................​..........​..............​............. 
​..............​.............​. . ​........... 
​.......​.......​......
.............................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..... ​.............................
00297755
CZ00297755

SLUMBI spol.s.r.o.
...........​...... . .  
​.......​........ 
Komerční banka 
​............................. 
CZ64613771 
64613771 
​..................
......................................

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 10/2025/SP/PALE uzavřené dne 11.11.2025 na realizaci díla -  akce s označením 
„Bílovec, vodovodní přípojka pro dům Městský kopec ě.p. 301“, ve znění dodatku č. 1 
ze dne 10. 12. 2025 (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o  o b s a h u :

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. 
Důvodem je nesoulad oproti projektové dokumentaci, a to v určení místa napojení 
vnitřního rozvodu. Před započetím prací bylo nutné vyhledat větev hlavního 
vnitřního rozvodu, který zásobuje pitnou vodou byty v domě ě.p. 301 a nebytový 
prostor. V projektu je nepřesně uvedena tato trasa stávajícího vnitřního rozvodu, 
proto nebylo možné zahájit stavební práce dle původního harmonogramu.



Článek III. bod 1. Doba plnění se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

v

Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště

Ukončení díla: do 30. dubna 2026

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 

objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel 
neprodleně po podpisu této smlouvy.

V Bílovci dne V Bílovci dne

Za zhotovitele:

........ Datum: 
2026.04.10 
10:27:15+02'00'

.......​......... ​................ 
​.............​............​..............​............


