[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 985/2025
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“Areál ZCV - hospodaření s dešťovou vodou”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]číslo účtu:
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]a
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]zhotovitel:	Lama Construction s.r.o.
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]sídlo:	Bezručova 5877, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]manažer stavby:
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]IČO:	44567022
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]DIČ:	CZ44567022
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]číslo účtu:
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark102]oprávněného zástupce objednatele
b) [bookmark: bookmark103]předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 02.04.2026,
c) [bookmark: bookmark104]termínu dokončení stavebních prací na díle
prodloužení termínu dokončení stavebních prací na díle z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,
d) [bookmark: bookmark105]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ze kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 02.04.2026 odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark106]oprávněný zástupce objednatele - oprávněn jednat o věcech technických: původně:
nově:
b) [bookmark: bookmark107]Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 02.04.2026, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
c) [bookmark: bookmark108]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1., písm. c) dokončení stavebních prací na díle
Původní znění: Nejpozději do 6 měsíců od převzetí staveniště
Nové znění: Nejpozději do 04.09.2026,
d) [bookmark: bookmark109]Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:
Původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH 4.849.273,74 Kč
Nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH 5 046 068,14 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 02.04.2026
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