
ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

kal. týdny 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Předání a převzetí staveniště X

Zemní práce x
Svislé a kompletní konstrukce x x
Sádrokartonové konstrukce x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Vodorovné konstrukce x
Úpravy porvchů vnitřní x x x x x x x x x x x x x x x x x
Úpravy povrchů vnější x x x x x x x x x x x x x
Podlahy a podlahové kosntrukce 1PP x x
Suché podlahy x x x x x x x x x
Lešení a stavební výtahy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách x x x x
Bourání konstrukce x x x x x x x
Staveništní přesun hmot x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Požární ochrana x x x
Izolace proti vodě x x x
Izolace tepelné x x x x x x x
Tesařské konstrukce x x x x x x x x
Klempířské konstrukce x x x
Konstrukce truhlářské,okna a dveře x x
Zámečnické konstrukce x    x
Vnější výplně otvorů x x x
Podlahy a vlysové a parketové x x x x x x x
Obklady keramické x x x x x x x x x
Malby x x x x x x x x x x
Přesun suti a vybouraných hmot x x x x x x x
ZTI x x x x x x x x x x x x x x
ÚT x x x x x x x x x x x x x
Elektro silnoproud x x x x x x x x x x x x x x x
Slaboproudé instalace x x x x x x x x x x x x x
Předání díla x

Rekonstrukce objetku k bydlení Cejl 23, Brno
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