
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Stavební úpravy vnitřních prostor Náprstkova muzea
za účelem odstranění závad v požárně bezpečnostním řešení
	
	                        ZMĚNOVÝ LIST

	Smlouva o dílo:
	č. objednatele: 250786	ze dne 19. 8. 2025

	Objednatel:
	Národní muzeum, IČ: 00023272

	Zhotovitel:
	SP spol. s r.o., IČ: 63669480

	Název změnového listu:
	Vícepráce a méněpráce

	Důvod a popis změny - vícepráce
	§222, odst. 6 ZZVZ 618 543,91 Kč bez DPH	16,01 % z ceny díla
Konstrukce podlahy v suterénu, 1. PP, m. č. NS03
položka 01, 03, 04, 05,16,17 soupisu prací
Část podesty v suterénu u vyústění točitého schodiště a schodiště ke dveřím do Náprstkovy ulice oproti projekčnímu předpokladu tvořena dřevěnou konstrukcí, z důvodu prostoru budoucí únikové cesty dřevěná konstrukce odstraněna a provedena nová podesta s betonovým povrchem, využitím stavební suti pro část zásypu a s tepelněizolačním zásypem pro části u obvodových konstrukcí a s odpovídající hydroizolací - dle instrukce projektanta (viz Příloha č. 2). Zároveň ubourání prvního dvoucentimetrového schůdku schodiště k vyrovnání plochy podlahy.
Rozvod vody za odstraněnou přizdívkou v suterénu, m. č. NS03 položka 02 soupisu prací
Z důvodu kolize s budoucí únikovou cestou prověření funkčnosti a odstranění vodovodního potrubí.
Výměna trubkového vedení silnoproudu, m. č. N208, N308
položka 07 soupisu prací
Z důvodu degradace materiálu původních trubkových chrániček kabelů k osvětlovacím tělesům a jejich rozpadnutí při demontáži nahrazení novými trubními chráničkami.
Oprava rohů omítek, 3 + 4. NP, m. č. N 208, N210, N308 a N311
položka 08 soupisu prací
Oprava nestabilních omítek uvolněných v důsledku stavebních prací.
Doplnění ukončovací lišty a omítacích rohů, 3 + 4. NP, m. č. N 208, N210, N308 a N311 položka 09 soupisu prací
Lišty a rohy nejsou součástí základního systémového řešení obkladu, doplněny pro lepší vzhled a bezpečné ukončení protipožárního obkladu.
Posunutí ocelového překladu, 3. + 4. NP, m. č. N208, N308
položka 11 soupisu prací
V předstěně rozvaděče osazení nosníku výše pro jednotné osazení dveří před rozvaděči.
Bourání konstrukcí suterénu pro nové schodiště, 1. PP, m. č. NS03
položka 12 soupisu prací
Nepředvídatelný objem bourání konstrukce vnější obvodové zdi budovy pro nové schodiště.
Kouřové čidlo EPS, 1. NP, m. č. N 108
položka 13 soupisu prací
Nový požadavek HZS, doplnění čidla do prostoru šatny a jeho napojení ze suterénu.
Dobetonování schodu, 1. PP, m. č. NS 03
položka 14 soupisu prací
Dobetonování nejvyššího stávajícího schodišťového stupně u dveří do Náprstkovy ulice ke sjednocení jeho výšky s ostatními stupni.
Expertní požární posouzení stávajících dveří, 3. + 4. NP, m. č. N208/N210, N308/N311 položka 15 soupisu prací
Nový požadavek HZS.




Kabel slaboproudu u točitého schodiště, 1. - 4. NP, m.č. N003, N103, N203, N303
položka 18 soupisu prací
Vyšší potřeba kabelů z důvodu smyčkování a skutečných možností vedení kabelů. Kabely vedené v drážkách, vždy nutno kabel provést v jednom kuse na celé délce a na každém konci pri těchto vzdálenostech nutno počítat s 2 m na každém konci, kvůli zapojování koncových prvků.
Doplnění lišt pro vedení slaboproudu, 1. PP, m. č. NS03
položka 20 a 21 soupisu prací
Doplnění kovových a plastových lišt pro splnění požadavků požární ochrany na vedení kabelů EPS po ujasnění tras kabeláže v suterénu.
Průzkum a prověření rozvodů slino a slaboproudu a zapravení kabelů silnoproudu pod omítku, 1. PP - 3, NP, m. č. S08, 024,117, 201 položka 22 a24 soupisu prací
Nový požadavek HZS na uložení veškerých rozvodů silnoproudu v prostoru schodiště (ÚC) pod omítku.
Práce na přípravě zapojení EZS
položka 23 soupisu prací
Práce na přípravě a možnosti připojení nových a stávajících prvků EZS vzhledem k ukončení výroby modulu pro rozšíření ústředny, odpojení a zapojení jednotlivých prvků, které byly nedílnou součástí EZS sytému v místech, kde byl potřebný zásah stavby.
Dveře D54, 4. NP, m. č. N301/N302
položka 25 soupisu prací
Z důvodu problému s dodáním dveří dle PD dodány dveře s nižšími, ale vyhovujícími zvukoizolačními vlastnostmi.
Navýšení počtu požárních ucpávek
položka 26 soupisu prací
Z dopřesnění tras vedení kabelových rozvodů a z důvodu nového požadavku HZS, např. do archivů, na nové kabeláži k doplněnému čidlu v šatně, doplnění na stávajíc rozvody.
Vedení kabelu SLB v drážkách, 1. - 4. NP, m. č. N003, N103, N203, N303
položka 28 soupisu prací
Uložení kabelů SLB v prostoru točitého schodiště do drážky v omítce z důvodu esteického a památkové ochrany.
Protipožární úprava prava dveří, 1. NP, m. č. N006/N010
položka 29 soupisu prací
Nový požadavek HZS.
Revizní dvířka, 1. NP, m. č. N007
položka 30 soupisu prací
Doplnění revizních dvířek pro přístup k doplněné protipožární ucpávce.
Doplnění samozavíračů, 1. - 3. NP, dveře D04, D52, D57
položka 31 soupisu prací
Nový požadavek HZS.
Označení únikových cest
položka 32 soupisu prací
Doplnění označení po úpravách a nových požadavcích HZS.
Vedlejší rozpočtové náklady
samostatná položka soupisu prací
odpovídající změna souvisejících nákladů
§222, odst. 4 ZZVZ 41 869,06 Kč bez DPH 1,08 % z ceny díla
Demontáž, úprava a montáž dřevěného schodiště v depozitáři, 3. + 4. NP, m. č. N208 a N308 položka 06 soupisu prací
Z důvodu provedení obkladu krajního nosníku vloženého patra nutnost demontovat, upravit kotvení a namontovat dřevěné schodiště dle instrukce projektanta (viz Příloha č. 3).
Přesun rozvodu vody, 1. NP, m. č. 029
položka 10 soupisu prací
Přesun stávajícího potrubí mimo obkládaný nosník.
Krabice pro v/v moduly + víčko, 1. - 4. NP, m. č. N003, N103, N203, N303
položka 19 soupisu prací
Doplněné pro zapojení kabeláže v každém podlaží.


	Důvod a popis změny - méněpráce
	§222, odst. 6 ZZVZ -164 673,90 Kč bez DPH	4,26 % z ceny díla
Konstrukce podlahy v suterénu, 1. PP, m. č. NS03
odpočet izolace z asfaltových pásů - položka 33 soupisu prací
odpočet násypu z keramzitu - položka 34 soupisu prací
odpočet vyztužení z mikovláken - položka 35 soupisu prací
odpočet bourání betonových mazanin - položka 41 soupisu prací
Neprovedené práce z důvodu jiné skladby podlahy oproti předpokladu a provedenéí nové podlahové konstrukce.
Odpočet části kapotáží, 2. a 3. NP, m. č. 117 a 201
položka 36 soupisu prací
Neprovedený obklad rozvodu silnoproudu v místech, kde je kabeláž vedena v drážkách v omítce.
Dveře D54, 4. NP, m. č. N301/N302
položka 37 soupisu prací
Z důvodu problému s dodáním dveří dle PD dodány dveře s nižšími, ale vyhovujícími zvukoizolačními vlastnostmi - odpočet dodávky dveří dle PD.

	
	§222, odst. 4 ZZVZ -111952,24 Kč bez DPH	2,90 % z ceny díla
Odpočet položek EZS
položka 38 soupisu prací
Odpočet neprovedených prací na systému EZS, programování, testování a zprovoznění systému zajištěno servisním smluvním partnenrem NM.
Odpočet povrchové úpravy podlahy, 1. NP, m. č. N002
položka 40 soupisu prací
Povrchová úprava podlahy byla provedena pouze na části dotčené stavebními úpravami.

	Dokumentace / příloha ZL:
	Příloha č. 2 - Podlaha v suterénu
Příloha č. 3 - Dřevěné schodiště

	Cenová kalkulace / příloha ZL:
	Příloha č. 1 - Soupis prací

	Náklady na změnu - cenu díla:
	vícepráce
	méněpráce

	
	660 412,97 Kč
	276 626,14 Kč

	Dopad do smluvní ceny (bez
DPH):
Dopad do smluvní ceny
(včetně DPH):
	383 786,83 Kč

	
	464 382,19 Kč

	Vyjádření zhotovitele:
	souhlasí / nesouhlasí
	dne:

	
	jméno:
	podpis:

	Vyjádření projektanta:
	souhlasí / nesouhlasí
	dne:

	
	jméno:
	podpis:

	Vyjádření TDI:
	souhlasí / nesouhlasí
	dne:

	
	jméno:
	podpis:

	Vyjádření objednatele:
	souhlasí / nesouhlasí
	dne:

	
	jméno:
	podpis:




REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
25046a
Náprstkovo muzeum - stavební úpravy vnitřních prostor budov - změna stavby č. 1
	KSO:
Místo:	Betlémské nám. č. 1, Praha 1
	CC-CZ:
Datum:
	9. 4. 2026

	Zadavatel:
Národní muzeum, Václavské nám. 1700/68, Praha 1
	IC:
DIČ:
	00023299

	Zhotovitel:
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5
	IČ:
DIČ:
	63669480

	Projektant:
Ing. arch. Zdeněk Žilka, Klapková 612/18, Praha 8
	IČ:
DIČ:
	12500925

	Zpracovatel:
xxxxxxxxxxxxx
	IČ:
DIČ:
	68532962


Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím Cenove soustavy UKS. položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Uenova soustava1 označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu oodminkv.urs.cz.
	Cena bez DPH
	383 786,93

	DPH základní
snížená
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	Základ daně 383 786,93 0,00
	Výše daně 80 595,26 0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	464 382,19
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	Kód:
	25046a

	Stavba:
	Náprstkovo muzeum - stavební úpravy vnitřních prostor budov - změna stavby č. 1

	Místo:
	Betlémské nám. Č.1, Praha 1	Datum:	9.4.2026

	Zadavatel:
	Národní muzeum, Václavské nám. 1700/68, Praha 1	_ ■ • • •	Ing. arch. Zdeněk Žilka,
Projektant:	Klapková 612/18, Praha 8

	Zhotovitel:
	SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204,155 31 Praha 5	Zpracovatel:	xxxxxxxxxxx

	Kód
	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]	Typ


[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Náklady stavby celkem	383 786,93	464 382,19
	25046a
	Náprstkovo muzeum - stavební úpravy vnitřních	383 786 93	464 382 19 STA
prostor budov - změna stavby č. 1
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Stavba:
Náprstkovo muzeum - stavební úpravy vnitřních prostor budov - změna stavby č. 1
Objekt:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]25046a - Náprstkovo muzeum - stavební úpravy vnitřních prostor budov - změna stavby č. 1
Místo:	Betlémské nám. č. 1. Praha 1
Zadavatel:	Národní muzeum, Václavské nám. 1700/68, Praha 1
Zhotovitel:	SP spol. s r.o„ Prvního pluku 320/17, Praha 8
Kód dílu - Popis
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
9. 4. 2026
ing. arch. Zdeněk Žilka, Klapková 612/18, Praha 8 SP spol. s r.o., Prvního pluku 320/17, Praha 8
Cena celkem [CZK]
	Náklady stavby celkem
	383 786,93

	01 - Ubourání spodního schodu a schodišťového soklu (1 .PP, místnost č. NS 03)
	669,29

	98 - Demolice a sanace
	130,69

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	151,01

	771 - Podlahy z dlaždic
	387,59

	02 - Odborné zjištění závady a odstranění starého rozvodu vody (1 .PP, místnost č. NS 03)
	6 190,31

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	388,31

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	1 175,00

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	4 627,00

	03 - Demontáž dřevěné podlahy s polštáři (1 .PP, místnost č. NS 03)
	504,12

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	215,73

	762 - Konstrukce tesařské
	288,39

	04 - Zásyp z pěnového skla do prostoru mezi nosnou stěnou a částečně ubouranou (1 .PP, místnost č. NS 03)
	5 484,90

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	5 027,00

	998 - Přesun hmot
	457,90

	05 - Nová konstrukce podlahy (1.PP, místnost č. NS 03)
	43 420,71

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	6 627,45

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	608,34

	998 - Přesun hmot
	10 495,55

	771 - Podlahy z dlaždic
	25 689,37

	06 - Demontáž, úprava a montáž dřevěného schodiště (3+4. NP, místnost č. N208, N210, N308, N311)
	36 217,62

	97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	1 360,00

	767 - Konstrukce zámečnické
	553,62

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	34 304,00

	07 - Výměna trubkového vedení silnoproudu (3+4.NP, místnost č. N208, N308)
	2 652,37

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	138,07

	741 - Elektroinstalace - silnoproud
	2 514,30

	08 - Oprava rohů omítek (3.+4.NP, místnost č. N208, N210, N308, N311)
	2 594,61

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	2 034,00

	97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	129,00

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	224,35

	998 - Přesun hmot
	207,26

	09 - Ukončovací lišta a omítací rohy (3.+4.NP, místnost č. N208, N210, N308, N311)
	3 147,92

	775 - Podlahy skládané
	3 147,92

	10 - Přesun potrubí studené vody kvůli nosníku a úprava elektro držáků (1.NP, kavárna) - 25% sleva
	3 691,58

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	2 696,02

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	995,56

	11 - Posunutí ocelového překladu I č. 80 (nová budova)
	3 470,94

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	1 603,80

	4 - Vodorovné konstrukce
	956,00

	96 - Bourání konstrukcí
	540,00

	998 - Přesun hmot
	371,14

	12 - Bourání konstrukcí suterénu pod schodištěm a kamenné přizdívky
	119 607,25

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	31 160,00

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	88 447,25

	13 - Kouřové čidlo EPS + kabel (nová budova, 1.NP, prostor šatny u vrátnice, m.č. N108)
	14 469,81

	742EPS - EPS
	13 769,97

	742SPOL - 742SPOL
	699,84

	14 - Dobetonováni vrchního schodu (nová budova, 1.NP, prostor šatny u vrátnice)
	255,77

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	188,29

	998 - Přesun hmot
	67,48

	15 - Expertní posouzení stávajících dveří (nová budova 3.NP, m.č. N 208, N 210 a 4.NP, m.č. N 308, N 311)
	7 480,00

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	7 480,00

	16 - Izolace proti vodě (nová budova 1.PP, m.č. NS 03)
	10 115,28

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	10 115,28

	17 - Náhrada mikrovláken KARI sítí (nová budova 1.PP, m.č. NS 03)
	324,25

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	324,25

	18 - Slaboproud u točitého schodiště (nová budova 1 .PP, místnost č. NS 03)
	6 745,50
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	742EPS - EPS
	6 745,50

	19 - Krabice plastová (nová budova 1 .PP, místnost č. NS 03)
	1 959,96

	742EPS - EPS
	1 959,96

	20 - Kovová lišta C (nová budova 1 .PP)
	23 253,45

	742EPS - EPS
	23 253,45

	21 - Plastová lišta hranatá (nová budova 1.PP)
	18 070,40

	742EPS - EPS
	18 070,40

	22 - Průzkum a vyhodnocení rozvodů ELSIL a ELSLA v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP (stará budova)
	10 168,00

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	10 168,00

	23 - EZS
	19 840,00

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	19 840,00

	24 - Zasekáni silnoproudu ve 2.NP (stará budova)
	11 783,76

	742SPOL - 742SPOL
	9 405,76

	21 -M - Elektromontáže
	2 378,00

	25 - Změna dveří D54 - nižší akustické požadavky
	49 920,98

	766 - Konstrukce truhlářské
	49 920,98

	26 - Navýšení počtu požárních ucpávek pro ESLB
	55 404,00

	742SPOL - 742SPOL
	55 404,00

	28 - Drážky pro ESLB
	14 444,56

	742SPOL - 742SPOL
	14 444,56

	29 - Zpožárnění dveří D57
	165 429,71

	766 - Konstrukce truhlářské
	165 429,71

	30 - Revizní dvířka do SDK
	7 364,29

	763 - Konstrukce suché výstavby
	7 364,29

	31 - Doplnění samozavíračů
	4 650,47

	766 - Konstrukce truhlářské
	4 650,47

	32 - Označení únikových cest
	809,60

	95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	809,60

	33 - Odpočet izolace z asfaltových pásů (nová budova 1.PP, m.č. NS 03)
	-10 462,94

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	-10 462,94

	34 - Odpočet násypu z keramzitu (nová budova 1.PP, m.č. NS 03)
	-10 335,96

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	-8 514,00

	998 - Přesun hmot
	-1 821,96

	35 - Odpočet vyztužení z mikrovláken (nová budova 1.PP, m.č. NS 03)
	-977,63

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	-977,63

	36 - Odpočet části kapotáží P02, P03 (stará budova)
	-13 808,50

	763 - Konstrukce suché výstavby
	-13 808,50

	37 - Odpočet dveří D54 - nižší akustické požadavky
	-52 660,13

	766 - Konstrukce truhlářské
	-52 660,13

	38 - Odpočet z EZS
	-34 937,44

	742EZS - EZS
	-34 937,44

	40 - Odpočet povrchové úpravy podlah
	-77 014,80

	775 - Podlahy skládané
	-77 014,80

	41 - Odpočet bourání betonových mazanin
	-76 428,74

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	-33 150,00

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	-43 278,74

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	10 271,66


Strana 2 z 7


[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Náprstkovo muzeum - stavební úpravy vnitřních prostor budov - změna stavby č. 1 Objekt:
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320/17, Praha 8

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	383 786,93


	o 01	Ubourání spodního schodu a schodišťového soklu (1.PP, místnost č. NS 03)	669,29
D 98	Demolice a sanace	130,69

	JLUL
	985112131
	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	| m2 |	0,3251	349,00
	113,43 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://pcdminky.urs.ci/tem/CS URS 2026 01/985112131

	2 K
	985112193	[příplatek k odsekáni degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	I m2
	0,3251	53,10
	17,26 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC
D 997
	
	151,01

	
	Doprava suti a vybouraných hmot
	

	3
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	0,035
	3 290,00
	115,15
	SOD

	4
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,035
	304,00
	10,64
	SOD

	5
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	0,490
	13,30
	6,52
	SOD

	6
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	0,035
	534,30
	18,70
	SOD


D 771	Podlahy z dlaždic					387,59	
[ 7 [ K [771273811	|Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 250 mm	| m |	1,300|	94,3o|	122,59 |cs ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2026 01/771273811

	8
	
	771473830	[Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových	| m [	5,0001	53,001	265,00 |cs ÚRS 2026 01

	Online PSC	https //podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/771473830
D 02	Odborné zjištění závady a odstranění starého rozvodu vody (1 .PP, místnost č. NS 03)	6 190,31
D 997	Doprava suti a vybouraných hmot	388,31

	9
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	0,090
	3 290,00
	296,10
	SOD

	10
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,090
	304,00
	27,36
	SOD

	11
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1,260
	13,30
	16,76
	SOD

	12
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	0,090
	534,30
	48,09
	SOD


	D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1175,00

	13
	K
	722110811
	Demontáž potrubí litinové přírubové DN do 80
	m
	2,500
	470,001	1 175,00 |CS ÚRS 2026 01

	Online PSC
D HZS
	https://podminky.urs.ci/tem/CS URS 2026 01/722110811
	4 627,00

	
	Hodinové zúčtovací sazby
	

	14
	K
	HZS2212
	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný
	hod
	7.000
	661,00
	4 627,00 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC
D 03
D 997
	https//podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/HZS2212
	504,12
215,73

	
	Demontáž dřevěné podlahy s polštáři (1 ,PP, místnost č. NS 03)
Doprava suti a vybouraných hmot
	

	15
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	0,050
	3 290,00
	164,50
	SOD

	16
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,050
	304,00
	15,20
	SOD

	17
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	0,700
	13,30
	9,31
	SOD

	18
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	0,050
	534,30
	26,72
	SOD


p 762	Konstrukce tesařské					288,39	
| 191 K |762522811 Demontáž podlah s polšlžři z prken tlouiťky do 32 mm	| m2 |	2,7731	1O4,Qo|	288,39 |cs ÚRS 2026 01
Online PSČ	https://podminky.urs.cr/item/CS URS 2026 O1/762S22811
	D 04	Zásyp z pěnového skla do prostoru mezi nosnou stěnou a částečně ubouranou (1 .PP, místnost č. NS 03)	5 484,90
D 63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 027,00

	20 I K
	635321121
	Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním
	m3
	0,914	5 500,00|	5 027,00 |CS ÚRS 2026 01

	Online PSC
D 998
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/635321121
	457,90

	
	Přesun hmot
	

	21| K 998018003
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m
	<
	0,190|	2 410,00|	457,90 SOD

	D 05	Nová konstrukce podlahy (1 .PP, místnost č. NS 03)	43 420,71
D 63	Podlahy a podlahové konstrukce	6 627,45

	22 K
	631311126
	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	0,277|	5710,00|	1 581,67|cS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS URS 2026 01/631311126

	23
	K
	631319012
	Příplatek k mazaniné tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu
	m3
	0,277
	716,00
	198,33
	SOD

	24
	K
	631319173
	Příplatek k mazaniné tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	0,554
	232,00
	128,53
	CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2026 01/631319173

	25
	K
	631319196
	Příplatek k mazaniné tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2
	m3
	0,277
	194,00
	53,74
	SOD

	26
	K
	631351101
	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách
	m2
	0,716
	506,00
	362,30
	CS ÚRS 2026 01


Online PSC	https://podminky.urs.ci/tem/CS URS 2026 01/631351101				
| 271 K |S31351102	| Odstranění bedněni lýh a hran v podlahách	| m2 |	0,716|	119,00|	85,2o|cs ÚRS 2026 01
Online PSC	https://podminky.urs.ci/ttem/CS URS 2026 01/631351102						
| 281 K [631362021	|Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	| t [	0,008|	39 000,00[	312,00|cs ÚRS 2026 01
	Online PSC
	URS 2026 01/631362021

	29
	K
	632481215
	Separační vrstva z geotextilie
	m2
	3,050
	48,40
	147,62
	SOD

	30
	K
	635221410.R
	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou pl do 2 m2 (bez dodáni hmot)
	m3
	2,496
	774,00
	1 931,90
	SOD

	31
	K
	635321121
	Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním
	m3
	0,139
	5 500,00
	764,50
	CS ÚRS 2026 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2026 01/635321121
	
	
	
	
	

	32
	K
	953952111
	Dodání a osazení dřevěných špalíků ve stropech do 70x70x50 mm
	kus
	15,917
	66,70
	1 O61,66|CS ÚRS 2026 01

	
	Online PSC
D 997
	https://podminky.urs.cz/tem/CS URS 2026 01/953952111
Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	608,34
	

	33
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	0,141
	3 290,00
	463,89
	SOD

	34
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,141
	304,00
	42,86
	SOD

	35
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1,974
	13,30
	26,25
	SOD

	36
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	0,141
	534,30
	75,34
	SOD

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	10 495,55
	

	37
	K
	998018003
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m
	>
	4,355
	2 410,00
	10 495,55 SOD
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	o 771	Podlahy z dlaždic	25 689,37

	38
	K
	771111011
	Vysátí podkladu podlah před pokládkou dlažby
	m2
	11,400
	18,30
	208,62 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/ttem/CS URS 2026 01/771111011

	39
	
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	11,400
	67,70
	771,78|CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2026 01/771121011

	40
	K
	771121026
	Odstraněni zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením
	m2
	4,000
	71,00
	284,00 |CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.ursa/item/CS URS 2026 01/771121026

	41
	K 771474113
	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm
	m
	7,500
	174,00
	1 305,00
	CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/771474113

	42
	M
	59761265
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 9 do 12ks/m2
	m2
	0,825
	828,00
	683,10
	CS ÚRS 2026 01

	43
	K
	771574416
	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	11,400
	783,00
	8 926,20
	CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/771574416

	44
	M
	59761265
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 9 do 12ks/m2
	m2
	12,540
	828,00
	10 383,12
	CS ÚRS 2026 01

	45
	K
	771573810
	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
	m2
	4,000
	128,00
	512,00
	CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/771573810

	46
	*
	771591115
	Podlahy spárováni silikonem
	m
	7,500
	55,50
	416,25 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/ttem/CS URS 2026 01/771591115

	47
	
	771591184	(Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné
	m
	7.500
	136,00
	1 020,00 |CS ÚRS 2026 01	|

	Online PSC	https://podminky.ursa/item/CS URS 2026 01/771591184

	48
	K
	771592011
	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položeni dlažby chemickými prostředky
	m2
	11,400
	31,20
	355,68 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2026 01/771592011

	49
	*
	998771121
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m
	-
	0,518
	1 590,00
	823,62 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC
D 06
D 97
	https//podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/998771121
	N308, N311)	36 217,62
1 360,00

	
	Demontáž, úprava a montáž dřevěného schodiště (3.+4.NP, místnost č. N208, N210
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	

	50
	
	977171221	|vrty do profilové oceli průměru přes 5 do 10 mm tloušťky do 5 mm
	kus
	32.000
	42,50
	1 360,00 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https//podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/977171221
o 767	Konstrukce zámečnické	553,62

	51
	
	767995101
	Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 1 kg
	kg
	1,568
	312,00
	489,22 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.a/\tem/CS URS 2026 01/767995101

	52
	M
	13010218
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm
	>
	0,002
	32 200,00
	64,40
	CS ÚRS 2026 01

	D HZS	Hodinové zúčtovací sazby	34 304,00

	53
	K
	HZS2121
	Hodinová zúčtovací sazba truhlář
	hod
	64,000
	536,00
	34 304,00 |CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/HZS2121
D 07	Výměna trubkového vedení silnoproudu (3.+4.NP, místnost č. N208, N308)	2 652,37
D 997	Doprava suti a vybouraných hmot	138,07

	54
	K
	997013215
	Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	0,032
	3 290,00
	105,28
	SOD

	55
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,032
	304,00
	9,73
	SOD

	56
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	0,448
	13,30
	5,96
	SOD

	57
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	0,032
	534,30
	17,10
	SOD

	D 741	Elektroinstalace - silnoproud	2 514,30

	58
	K
	742EPS009
	Trubka instalační pevná bezhalogen s příchytkami a ostatním příslušenstvím
	m
	17,000
	147,90
	2 514.30|sOD

	D 08	Oprava rohů omítek (3.+4.NP, místnost č. N208, N210, N308, N311)	2 594,61
D 61	Úprava povrchů vnitrních	2 034,00

	59
	*
	612325423
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy Přes 30 do 50 %
	m2
	2,000
	431,00
	862,00
	CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/itern/CS URS 2026 01/612325423

	60
	*
	619325131
	Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů
	m _
	4,000
	293,00
	1 172,00 |CS ÚRS 2026 01

	Online PSC
D 97
	https://podminkv.urs.g/item/CS URS 2026 01/619325131
	129,00

	
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	

	61
	K
	978013161
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné, vápenocementové nebo vápenosádrové omítky stěn tl do 25 mm v rozsahu přes 30 do 50%
	m2
	2,000
	64,50
	129,00
	CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/978013161
D 997	Doprava suti a vybouraných hmot	224,35

	62
	K
	997013215
	Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	0,052
	3 290,00
	171,08
	SOD

	63
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,052
	304,00
	15,81
	SOD

	64
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	0,728
	13,30
	9,68
	SOD

	65
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	0,052
	534,30
	27,78
	SOD

	D 998	Přesun hmot	207,26

	66
	
	998018003
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m
	>
	0,086
	2 410,00
	207,26 SOD

	D 09	Ukončovací lišta a omítací rohy (3.+4.NP, místnost č. N208, N210, N308, N311)	3147,92
D 775	Podlahy skládané	3 147,92

	67
	K
	775413314
	Montáž podlahové lišty ukončovací lepené
	m _
	4,000
	67,70
	270,80 |CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https//podminky.urs.a/item/CS URS 2026 01/775413314

	68
	M
	19416099
	lišta ukončovací kovová bílá
	m
	4,320
	666,00
	2 877,12
	INDIV.

	D 10	Přesun potrubí studené vody kvůli nosníku a úprava elektro držáků (1 .NP, kavárna) - 25% sleva	3 691,58
D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 696,02

	69
	K
	722170804
	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50
	m
	5,500
	33,38
	183,59 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky,urs.a/item/CS URS 2026 01/722170804

	70
	K
	722171914
	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 25 do 32 mm
	kus
	2,000
	9,60
	19,20 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/722171914

	71
	K
	722176114
	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzné D přes 25 do 32 mm
	m
	5,500
	246,75
	1 357,13 |CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/722176114

	72
	M
	28611013
	tvarovka pevná PVC-C pro rozvod teplé a studené vody koleno 90° D 32mm pro lepený spoj
	kus
	4,000
	108,75
	435,00
	CS ÚRS 2026 01

	73
	M
	28616603
	objímka z PE plastových trubek D 32mm
	kus
	6,000
	17,85
	107,10
	CS ÚRS 2026 01

	74
	K
	722179191
	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m
	soubor
	1,000
	346,50
	346,50
	CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https//podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/722179191

	75
	K
	722179192
	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů
	soubor
	1,000
	247,50
	247,50 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC
D HZS
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/722179192
	995,56

	
	Hodinové zúčtovací sazby
	

	76
	K
	HZS2231
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář
	hod
	2,000
	457,50
	915,OO|CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/HZS2231

	77
	M
	35442256
	držák vedení univerzální, plast 100mm
	kus
	2,000
	40,28
	80,56
	CS ÚRS 2026 01

	o 11	Posunutí ocelového překladu I č. 80 (nová budova)	3 470,94	,
D 3	Svislé a kompletní konstrukce	1 603,80

	78
	
	317944321
	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
	<
	0,027
	59 400,00	1 603,80 SOD
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	o 4	Vodorovné konstrukce	956,00

	79
	*
	413232211
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	I kus I	4,0001	239,00
	956,00 SOD

	D 96	Bourání konstrukcí	540,00

	80
	K
	964073211
	Vybourání válcovaných nosníků ze zdivá cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m
	t	0,0271	20 000,00
	540,00 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC
D 998
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/964073211
	371,14

	
	Přesun hmot
	

	81
	
	998018003
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m
	t |	0,154	2 410,00
	371,14 SOD

	D 12	Bouraní konstrukcí suterénu pod schodištěm a kamenné přizdívky	119 607,25
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bouráni	31 160,00

	82
	K
	971026691
	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MC tl přes 900 mm
	m3 |	8,2001	3 800,00
	31 160,001 SOD

	D 997	Doprava suti a vybouraných hmot	88 447,25

	83
	K
	997013215
	Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	20,500
	3 290,00
	67 445,00
	SOD

	84
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	20,500
	304,00
	6 232,00
	SOD

	85
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	287,000
	13,30
	3 817,10
	SOD

	86
	K
	997013631
	Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	20,500
	534,30
	10 953,15
	SOD

	D 13	Kouřové čidlo EPS + kabel (nová budova, 1.NP, prostor šatny u vrátnice, m.č. N108)	14 469,81
D 742EPS	EPS	13 769,97

	87
	K
	742EPS003
	Opticko-kouřový hlásič IQBQuad, ref. IQ8Quad_802374
	ks
	1,000
	4 834,31
	4 834,31
	SOD

	88
	K
	742EPS004
	Palice hlásiče
	ks
	1,000
	837,01
	837,01
	SOD

	89
	K
	742EPS008
	1x2x0,8 bezhalogenový, komunikační kabel s omezenu tvorbou kouře a šířením ohně, s klasifikací B2cas1d1dle CPR, ČSN EN 50575: 2014 + A1: 2016
	m
	75,000
	44,97
	3 372,75
	SOD

	90
	K
	742EPS009
	Trubka instalační pevná bezhalogen s příchytkami a ostatním příslušenstvím
	m
	26,000
	147,90
	3 845,40
	SOD

	91
	K
	742EPS011
	Příchyka pro ohniodolný kabel + hmoždinka + šroub
	ks
	50,000
	17,61
	880,50
	SOD

	D 742SPOL	742SPOL	699,84

	92
	K
	742SPOL001
	průvrt 120cm průměr 30mm
	ks
	2,000
	349,92
	699,84
	SOD

	D 14	Dobetonování vrchního schodu (nová budova, 1.NP, prostor šatny u vrátnice)	255,77
D 63	Podlahy a podlahové konstrukce	188,29

	93
	K
	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm
	m2
	0,390
	414,00
	161,46|CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	tfflt»M>odminkv.urs.cz/item/CS URS 2026 01/6324S1431

	94
	
	632902221
	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem
	m2
	0,390
	68,80
	26,83 |CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/ltem/CS URS 2026 01/632902221
D 998	Přesun hmot	67,48

	95
	K
	998018003
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m
	•
	0,028
	2 410,00
	67,481 SOD

	D 15	Expertní posouzení stávajících dveří (nová budova 3.NP, m.č. N 208, N 210 a 4.NP, m.č. N 308, N 311)	7 480,00
D HZS	Hodinové zúčtovací sazby	7 480,00

	96
	K
	PP1
	Požární expertní posouzení stáv. oken vedoucích na pavlač m.č. 131 - specifikace dle PD
	ks
	3,000
	1 870,00
	5 610,00
	SOD

	97
	K
	PPxx
	Požární expertní posouzení stávajících dřevěných dveří - specifikace dle PD
	ks
	1,000
	1 870,00
	1 870,00
	INDIV.

	D 16	Izolace proti vodě (nová budova 1.PP, m.č. NS 03)	10115,28
D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10115,28

	98
	
	711193121
	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková
	m2
	3,887
	495,00
	1 924,07IcS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https //podminkv.urs.czfttem/CS URS 2026 01/711193121

	99
	
	711193131
	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková
	m2
	22,400
	593,00
	13 283,20 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/aem/CS URS 2026 01/711193131

	100
	K
	998711121
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m
	t
	0,092
	2 560,00
	235,52
	SOD

	101
	K
	711X
	Sleva
	Kč
	-1,000
	5 327,51
	-5 327,51
	INDIV.

	D 17	Náhrada mikrovláken KARI sítí (nová budova 1.PP, m.č. NS 03)	324,25
D 63	Podlahy a podlahové konstrukce	324,25

	102
	*
	631319173
	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	0,389
	232,00
	90,25 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2026 01/631319173

	103
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	•
	0,006
	39 000,00
	234,00 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC
D 18
D 742EPS
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/631362021
	6 745,50
6 745,50

	
	Slaboproud u točitého schodiště (nová budova 1.PP, místnost č. NS 03)
EPS
	

	104
	
	742EPS008
	1x2x0,8 bezhalogenový, komunikační kabel s omezenu tvorbou kouře a šířením ohně, s klasifikací B2cas1d1dle CPR. ČSN EN 50575: 2014 + A1: 2016
	m
	150,000
	44,97
	6 745,50
	SOD

	D 19	Krabice plastová (nová budova 1.PP, místnost č. NS 03)	1 959,96
D 742EPS	EPS	1 959,96

	105
	K
	742EPS007
	Krabice pro v/v moduly + víčko
	ks
	4,000
	489,99
	1 959,961 SOD

	D 20	Kovová lišta C (nová budova 1.PP)	23 253,45
D 742EPS	EPS	23 253,45

	106
	K
	742110041
	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud
	m
	75,000
	44,90
	3 367,50 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/742110041

	107
	M
	1187165
	PROFILOVÁ ÚSTA CMS3518P2000FS 71104454/
	m
	78,750
	252,52
	19 885,95
	MATERIÁLY ONLINE

	D 21	Plastová lišta hranatá (nová budova 1.PP)	18 070,40
D 742EPS	EPS	18 070,40

	10B
	K
	742110041
	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud
	m
	160,000
	44,90
	7 184,00 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/742110041

	109
	M
	34571012
	lišta elektroinstalační vkládací hranatá 40x15mm
	m
	168,000
	64,80
	10 886,40
	CS ÚRS 2026 01

	D 22	Průzkum a vyhodnocení rozvodů ELSIL a ELSLA v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP (stará budova)	10 168,00
D HZS	Hodinové zúčtovací sazby	10168,00

	110
	K
	HZS2231.1
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář
	hod
	8,000
	610,00
	4 880,00|CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podmmky.urs.cz/item/CS URS 2026 O1/HZS2231.1

	111
	K
	HZS2232
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
	hod
	8,000
	661,00
	5 288,OO|CS ÚRS 2026 01

	Online PSC
D 23
D HZS
	https//podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/HZS2232
	19 840,00
19 840,00

	
	EZS
Hodinové zúčtovací sazby
	

	112
	K
	HZS2231.1
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář
	hod
	24,000
	610,00
	14 640,00|cS ÚRS 2026 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/HZS2231.1
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	113
	M
	EZS001
	drobný spotřební materál	I kpl I	1,000 1	5 200,00
	5 200,00 \ INDIV.

	D 24	Zasekání silnoproudu ve 2.NP (stará budova)	11 783,76
D 742SPOL	742SPOL	9 405,76

	114
	
	742SPOL002
	drážka ve stěně nebo stropě 30x40	| m
	28,000
	335,92
	9 405,76 SOD

	D 21-M	Elektromontáže	2 378,00

	115
	K
	460941112
	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm
	m
	8,000
	117,00
	936,00 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/460941112

	116
	AJ
	460941212
	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm
	m
	20,000
	72,10
	1 442,00 |CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/ltem/CS URS 2026 01/460941212
D 25	Změna dveří D54 - nižší akustické požadavky	49 920,98
D 766	Konstrukce truhlářské	49 920,98

	117
	M
	61160D54.R'
	D54 dveře jednokřídlé dřevěné bez PO, zvukoizolační Rw=42dB, povrch plný hladký lakovaný 900x1970, specifikace dle PD
	kus
	1,000
	49 275,00
	49 275,00
	INDIV

	118
	K
	998766313
	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	%
	445,500
	1,45
	645,98
	SOD

	D 26	Navýšení počtu požárních ucpávek pro ESLB	55 404,00
D 742SPOL	742SPOL	55 404,00

	119
	K
	742SPOL003
	Požární ucpávky
	kpl
	19,000
	2 916,00
	55 404,001 SOD

	D 28	Drážky pro ESLB	14 444,56
D 742SPOL	742SPOL	14 444,56

	120
	
	742SPOL002
	drážka ve stěně nebo stropě 30x40
	m
	43,000
	335,92
	14 444,56
	SOD

	o 29	Zpožámění dveří D57	165 429,71
D 766	Konstrukce truhlářské	165 429,71

	121
	K
	766660728R
	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové záslepky
	kus
	1,000
	149,00
	149,00
	R-položka

	122
	M
	DZ
	dveřní záslepka - pár
	kus
	1,000
	590,00
	590,00
	INDIV.

	123
	K
	766660729
	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou
	kus
	1,000
	221,00
	221,00
	CS ÚRS 2026 01

	Online PSC
	https//podmínky. urs.cz/item/CS URS 2026 01/766660729

	124
	M
	54914138R
	kováni štítové klika/klika mosazné
	kus
	1,000
	2 832,00
	2 832,00
	R-položka

	125
	K
	766660745
	Montáž padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla
	kus
	1,000
	507,00
	507,00
	SOD

	126
	M
	19416.PL
	lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl. do 1000mm
	m
	0,900
	851,40
	766,26
	SOD

	127
	K
	D57
	Zpožárnění dveří na recepci nové budovy č.p. 270, EI30 DP3 - ozn. dveří D57 (v tuto chvíli
	kus
	1,000
	158 000,00
	158 000,00
	INDIV.

	128
	K
	998766313
	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	%
	1 630,653
	1,45
	2 364,45
	SOD

	D 30	Revizní dvířka do SDK	7 364,29
D 763	Konstrukce suché výstavby	7 364,29

	129
	•<
	763172413
	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro příčky a předsazené stěny
	kus
	1,000
	660,00
	660,00 les ÚRS 2026 01

	Online PSC	https//podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/763172413

	130
	M
	59030761
	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60 400x400 mm
	kus
	1,000
	6 550,00
	6 550,00
	CS ÚRS 2026 01

	131
	
	998763513
	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	%
	72,100
	2,14
	154,29
	SOD

	D 31	Doplnění samozavíračů	4 650,47
D 766	Konstrukce truhlářské	4 650,47

	132
	K
	766660717
	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo
	kus
	3,000
	318,00
	954,00
	SOD

	133
	M
	54917. D55
	samozavírač dveří hydraulický, specifikace dle PD
	kus
	3,000
	1 210,00
	3 630,00
	SOD

	134
	K
	998766313
	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	%
	45,840
	1,45
	66,47
	SOD


	D 32	Označení únikových cest	809,60
D 95	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	809,60

	135
	
	953993321	I Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením
	kus
	8,000
	79,60	636,80 CS ÚRS 2026 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/953993321

	136
	
	73534552	[ tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 210x87mm
	kus
	8,000
	21,60 i	172,60
	CS ÚRS 2026 01

	D 33	Odpočet izolace z asfaltových pásů (nová budova 1 .PP, m.č. NS 03)	-10 462,94
D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-10 462,94

	137
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním
	m2
	-3,887
	13,80
	-53,64
	SOD

	138
	M
	11163150
	lak penetračni asfaltový
	t
	-0,001
	69 200,00
	-69,20
	SOD

	139
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním
	m2
	-22,400
	29,80
	-667,52
	SOD

	140
	M
	11163150
	lak penetračni asfaltový
	t
	-0,008
	69 200,00
	-553,60
	SOD

	141
	K
	711131101
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou
	m2
	-3,887
	18,90
	-73,461
	SOD

	142
	M
	69311082
	geotextilie netkaná separačnl, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2
	m2
	-4,530
	59,40
	-269,08
	SOD

	143
	K
	711132101
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou
	m2
	-22,400
	33,80
	-757,12
	SOD

	144
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozmným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	-26,880
	222,00
	■5 967,36
	SOD

	145
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	-3,887
	141,00
	-548,07
	SOD

	146
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo iemnozmným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	-4,664
	222,00
	-1 035,41
	SOD

	147
	K
	998711121
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m
	t
	-0,183
	2 560,00
	-468,48
	SOD


	D 34	Odpočet násypu z keramzitu (nová budova 1 PP, m.č. NS 03)	-10 335,96
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni	-8 514,00

	146
	
	635211121	| Násyp pod podlahy z keramzitu	| m3 |	-1,800
	4 730,001	-8 514,001 SOD

	D 998	Přesun hmot	-1821,96

	149
	
	998018003	| Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	| t |	-0,756
	2 410,00	-1 821,961 SOD

	D 35	Odpočet vyztužení z mikrovláken (nová budova 1 .PP, m.č. NS 03)	-977,63
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-977,63

	150
	K
	631319211	I Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0.9 kg/m3
	m3
	-3,084
	317,00	-977,63 SOD

	□ 36	Odpočet části kapotáží P02, P03 (stará budova)	-13 808,50
D 763	Konstrukce suché výstavby	-13 808,50

	151
	K
	763164.PO2
	Obklad konstrukcí Ridurit deskou vč. podkonstrukce tvaru U na stěně, tmelení, ochranných rohů a příslušenství dle TP výrobce, 2x Ridurit tl. 20 mm, El 60 min.
	m2
	-1,200
	4 159,20
	-4 991,04
	SOD

	152
	K
	763164.PO3
	Obklad konstrukcí SDK deskou vč. podkonstrukce tvaru U na stěně, tmelení, ochranných rohů a příslušenství dleTP výrobce, 2x A tl. 12,5 mm, El 45 min.
	m2
	-2,831
	2 254,80
	-6 383,34
	SOD

	153
	K
	998763513
	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	%
	-1 137,438
	2.14
	-2 434,12
	SOD


[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]D 37	Odpočet dveří D54 - nižší akustické požadavky
-52 660,13
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]D 766
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]Konstrukce truhlářské
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]-52 660,13
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	154
	M
	61160D54.R
	D54 dveře jednokřídlé dřevěné bez PO, zvukoizolačnl Rw=45dB, povrch plný hladký lakovaný 900x1970, specifikace dle PD
	kus
	-1.000
	51 975,00
	-51 975,00
	SOD

	155
	K
	998766313
	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	%
	-472,500
	1,45
	-685,13
	SOD


[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Odpočet z EZS
-34 937,44
D 742EZS EZS
-34 937,44
	156
	K
	742EZS002
	magnetický kontakt závrtný (stupeň 2)
	ks
	-6,000
	377,14
	-2 262,84
	SOD

	157
	K
	742EZS003
	2x2x0,8 bezhalogenový, komunikační kabel s omezenu tvorbou kouře a šířením ohně, s klasifikací B2cas1d1 (sběrnice)
	m
	-70,000
	76,86
	-5 380,20
	SOD

	158
	K
	742EZS004
	kovová nosná lišta
	m
	-70,000
	335,92
	-23 514,40
	SOD

	159
	K
	742EZS005
	Programování, testování, zprovoznění systému
	kpl
	-1,000
	3 780,00
	-3 780,00
	SOD


[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]D 40	Odpočet povrchové úpravy podlah
-77 014,80
	D 775
	Podlahy skládané
	-77 014,80

	16o| K |775591300.R
	| Přebroušení, tmelení, jemné přebroušení, nová povrchová úprava lakováním ve třech vrstvách s mezibrusem
	i m2 I
	-31,0001
	950,801
	-77 014,80 SOD


[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]o 41	Odpočet bourání betonových mazanin	-76 428,74
p 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-33 150,00
	161
	K
	965043441
	Bouráni podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2
	m3
	-4,500
	3 460,00
	-15 570,00
	SOD

	162
	K
	965049112
	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
	m3
	-4,500
	1 880,00
	-8 460,00
	SOD

	163
	K
	977312114
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm
	m
	-15,000
	608,00
	-9 120,00
	SOD


D 997	Doprava suti a vybouraných hmot			-43 278,74
	164
	K
	997013215
	Vnitroslaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	-10,031
	3 290,00
	-33 001,99
	SOD

	165
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	-10,031
	304,00
	-3 049,42
	SOD

	166
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	-140,434
	13,30
	-1 867,77
	SOD

	167
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	-10,031
	534,30
	-5 359,56
	SOD


o VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 271,66
	168
	K
	030001000
	Zařízeni staveniště
	%
	3 735,153
	1,05
	3 921,91
	SOD

	169
	K
	040001000
	Inženýrská činnost a kompletace
	%
	3 735,153
	1,00
	3 735,15
	SOD

	170
	K
	060001000
	Územní vlivy (intravilán - omezení dopravy a parkování)
	%
	3 735,153
	0,35
	1 307,30
	SOD

	171
	K
	060007000
	Provozní vlivy (omzení provozu v domě, hlučné práce, průběžný úklid,..)
	%
	3 735,153
	0,35
	1 307,30
	SOD
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