
DODATEK č.  2
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Nosálov vč. části k.ú. Doubravice       
č.:  1087-2023-537207, KPÚ 16/2023-537100 ze dne 4.10.2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Pobočka: Mladá Boleslav na adrese Bělská 151,29301 Mladá Boleslav
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ  
V technických záležitostech zastoupený: Bc. Jana Machulková, DiS. 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 777864422
E-mail: 	jana.machulkova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a



GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimír Luks
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: 					XXXXXXXXX
E-mail: 					XXXXXXXXX
ID datové schránky: 			eep75pz
Bankovní spojení: 			Moneta Money Bank a. s.
Číslo účtu: 				237001749/0600
DIČ: 					CZ61682764

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1



Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění termíny u níže uvedených dílčích částí: 

změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  

	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	

31.5.2026

	


31.07.2026



	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) 
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.5.2027
	
31.7.2027




Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Z důvodů státního rozpočtového provizoria pro rok 2026, nemohl Státní pozemkový úřad zadat provedení geotechnického průzkumu pro návrh protierozního opatření v rámci PSZ. O který zhotovitel řádně požádal dne 31.1.2026 zapsané pod čj. SPU 033189/2026/Hav.  

Tento geotechnický průzkum mohl být zadán až po ukončení rozpočtového provizoria. Smlouva byla podepsána s odbornou specializovanou firmou pod čj. SPU 099339/2026/Pol v dubnu 2026 s odevzdáním díla do 31.5.2026.
Výše uvedené je v souladu s uzavřenou smlouvou č. 1087-2023-537207, KPÚ 16/2023-537100 ze dne 4.10.2023 odstavec 17.7 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje rovněž změnu termínu plnění díla, a to v následujících situacích nezávislých na vůli Smluvních stran odstavec (b) pokud v souladu s čl. 6.3.1 odst. d) Smlouvy bude Objednatel zadávat zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu, mohou být posunuty/prodlouženy termíny o dobu potřebnou pro zhotovení tohoto inženýrsko-geologického průzkumu.
Z těchto důvodů je nutné posunout odevzdání etapy 6.3.1. a 6.3.2 vypracování plánu společných zařízení do 31.7.2026 a vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 31.7.2027.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1 a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem celková cena za provedení díla zůstává totožná jako v původní uzavřené smlouvě (tj beze změny).
Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Místo: Praha		Místo: Příbram
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		19.05.2026	18.05.2026





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno Ing. Jiří Veselý	Jméno Ing. Vladimír Luks
ředitel KPÚ	jednatel společnosti




Za správnost: Bc. Jana Machulková, DiS.
	             Pobočka Mladá Boleslav
KoPÚ Nosálov                                                                                                                               č.j. SPÚ 123920/2026/Mach			                                          UID : spudms000000165180
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nosálov
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 2 –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nosálov vč. části k. ú. Doubravice

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	30.6.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	4 
	5 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	254
	800,00
	203 200,00
	30.6.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	229
	2 500,00
	572 500,00
	30.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	10 000,00
	10 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	254
	500,00
	127 000,00
	31.5.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	254
	500,00
	127 000,00
	31.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 078 700,00
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	254
	1 000,00
	254 000,00
	31.7.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	26
	500,00
	13 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	70
	1 000,00
	70 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 800,00
	6 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 800,00
	3 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 400,00
	1 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	254
	1 000,00
	254 000,00
	31.7.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	6
	2 500,00
	15 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 800,00
	6 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 800,00
	3 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 400,00
	1 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	690 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	254
	600,00
	152 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 400,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 078 700,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	690 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 400,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 921 100,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	403 431,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 324 531,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Příbram

	Datum: dle elktronického podpisu
19.05.2026
	Datum: dle elketronického podpisu
18.05.2026

	
	

	„elektronicky podepsáno“ 
	„elektronicky podepsáno“ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Vladimír Luks

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel



