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Zhotovitel: 


název změnového listu: 
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[image: ][image: ]Předmětem tohoto změnového listu je doplnění záchytného systému, jenž nebyl součástí projektové [image: ]dokumentace. 

[image: ]důvod změny: 
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ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD  (
cenový rozdíl:
 
navýšení
 
o 199 298,21 K
č
 
)[image: ]vliv na cenu díla:	ANO cenový rozdíl: navýšení o 199 298,21 Kč 

[image: ][image: ][image: ]vliv na lhůtu realizace:	NE 
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Změnový list č. 11 
Původní rozsah	Nový rozsah	Vícepráce	Méněpráce	Celkem	Zatřídění návrh 
ZÁCHYTNÝ SYSTÉM	199 298 Kč	odst. 5 
199 298,21 Kč 



 (
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č
. 134/2016 Sb. § 222
 
popis	
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č
et
 
odst. 3
 
)[image: ]Změny dle zákona č. 134/2016 Sb. § 222 
popis	limit	výpočet 
odst. 3 

[image: ][image: ]obecné vymezení podstatné změny závazku, která je z povahy věci nepřípustná a která by (a) umožnila 
účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by 
zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (b) měnila ekonomickou rovnováhu 
závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, a/nebo by (c) vedla k významnému rozšíření rozsahu 
plnění veřejné zakázky – podle mě se nejedná o samostatnou kategorii změn, ale setkala jsem se s tím, že 
[image: ]někteří zadavatelé mají tendenci podřadit pod odst. 3 změny, které se týkají čistě změny právního uspořádání 
[image: ]závazku (posunutí termínů, dohoda na změně způsobu provádění díla bez dopadů do ceny atd.) 


bez dopadu do ceny 
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)[image: ]odst. 4	Změny dle odst. 4 mají svou vlastní kategorii a tzv. změny de minimis – sběrná kategorie týkající se změn, které nemění celkovou povahu VZ a jejichž 
hodnota je (a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a (b) nižší než (1) 10 % původní hodnoty 
závazku, nebo (b) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. 
Pokud bylo provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn 

vlastní limit (u stavebních prací je to 15 % 
původní hodnoty závazku) a platí, že bude-li provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn 


[image: ][image: ]

|hodnota VÍCEPRÁCE| + |hodnota MÉNĚPRÁCE| 
[image: ]odst. 5 


změny závazku zahrnující dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní VZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na VZ, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele (a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejm. v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem 
v původním zadávacím řízení a (b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 




sčítání skrze jejich matematickou hodnotu 

[image: ]odst. 6 

[image: ]odst. 7 [image: ]
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odst. 5 +
 
odst.6
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)„cenový nárůst“, jak uvádí ZZVZ, tzn. hodnota VÍCEPRÁCE – hodnota MÉNĚPRÁCE = odst. 5 + odst.6 
nesmí přesáhnout limit 30 % původní 
hodnoty závazku – jakmile by k tomu došlo, 
staly by se změny realizované nad tímto 
finančním limitem tzv. podstatou změnou 
závazku, která je zakázaná 

výsledný rozdíl činící hodnotu změny o kterou změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl	zvedáme/snižujeme výši ceny díla 
předvídat, a které nemění celkovou povahu VZ (často se týká např. nevyhovujících podzemních podmínek, 
prodlev v plnění v důsledku vyšší moci (např. při nesoučinnosti orgánů veřejné moci při získání ZSPD), úprav 
dopadů archeologického průzkumu atd.) 
změny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, 
že (a) nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 
(b) cena materiálu nebo prací podle nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo 
nižší, (c) materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně 
 (
U zm
ě
n dle odst. 7 b
y 
nem
ě
l
 
být žádný
 
cenový dopad
 
)stejné nebo vyšší a (d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle 
písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písm. c) 
U změn dle odst. 7 by neměl být žádný 
cenový dopad 
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[image: ]ZÁCHYTNÝ SYSTÉM	199 298,21 Původní rozsah	Nový rozsah	Vícepráce	Méněpráce 

0,00 

Celkem	199 298,21 
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PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava 
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)[image: ][image: ]ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 
D	767	Konstrukce zámečnické 
767	767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu 



mechanickými kotvami	kus 
[image: ][image: ][image: ]V ceně započteno vrtání otvoru/ů 
" TSL-600-BE3 "   8 
" TSL-600-BSR10 "   8 
" TSL-700-BSR10 "   14 
" TSL-800-BSR10 "   3 
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)[image: ]709	70921325	bod kotvicí pro betonové konstrukce pomocí integrované hmoždinky dl 600mm (TSL-600-BE3)	kus	0,000	0,00 
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)[image: ][image: ]nebo chemické kotvy dl 600mm (TSL-600-BSR10)	kus 709	70921330	bod kotvicí pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy 

 (
709	
70921331	
bod kot
vi
cí pro beto
n
o
v
é ko
n
str
u
kce pomocí ro
z
p
ě
r
n
é kot
v
y
 
)[image: ]nebo chemické kotvy dl 700mm (TSL-700-BSR10)	kus 709	70921331	bod kotvicí pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy 
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)[image: ]nebo chemické kotvy dl 800mm (TSL-800-BSR10)	kus 709	70921332	bod kotvicí pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy 
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)[image: ]kotvícího vedení	kus 767	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného 
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)[image: ]nerezové lano lano tl 8mm (TSL-KP8)	kus 314	31452205	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na 
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)[image: ]na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm (TSL-NAP8)	kus 314	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem 
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)[image: ]permanentní kotvicí vedení tl 8mm (TSL-L8)	m 314	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 
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)[image: ]permanentního kotvícího vedení dle ČSN EN 795	kus 283	28349003R	identifikační štítek k označování jednotlivých úseků 
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)[image: ][image: ]767	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,000	0,00 

[image: ]HZS	Hodinové zúčtovací sazby 
[image: ][image: ]HZS	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod [image: ]
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Revize a předání do užívání 
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