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DODATEK č. 1 

Smlouvy o dílo 

Na akci s názvem „Gymnázium Třebíč – odstranění stavebního objektu č. p. 109/8 

Masarykovo náměstí“ 

ID 182889 

I. Smluvní strany 

Objednatel:     Kraj Vysočina 

se sídlem:     Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

zastoupený:     Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem 

k podpisu smlouvy pověřen:   Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana 

zástupce pro věci smluvní:   Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka 

zástupce pro věci technické:   Ing. Pavel Domkář, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový 

KrÚ Kraje Vysočina 

Tel:      +420564602275, +420564602419 

IČO:      70890749 

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:     123-6403810267/0100 

 

Zhotovitel:     Bones, s.r.o. 

se sídlem:     Radiová 1285/7, Hostivař, 102 00 Praha 

zastoupený:     Martinem Hofmanem, jednatelem společnosti 

zástupce pro věci smluvní:   Martin Hofman, jednatel společnosti 

zástupce pro věci technické:   Martin Hofman, jednatel společnosti 

osoba pověřená vedením stavby:  Ing. Martin Sedlický 

tel./e-mail:     +420728639208 / hofman@bonescb.cz 

IČO:      27936333 

DIČ:      CZ27936333 

bankovní spojení:    ČSOB, a.s. 

číslo účtu:     304378416/0300 

zápis v obchodním rejstříku:   u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127723 

 
V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

 
II. Předmět dodatku  

Předmětem dodatku je změna termínu plnění. Termín je nově odvislý od přímého požadavku 
Dopravní policie ČR, ten spočívá v úplné uzávěře přilehlé místní komunikace – ul. Dr. Bedřicha 
Václavka, kvůli zajištění bezpečnosti provozu v předmětném místě demolice, na rozdíl od 



 

Stránka 2 z 2 
 

projektové přípravy, která ve svém dopravně – inženýrském opatření počítala pouze s 
částečnou uzavírkou jednoho jízdního pruhu. 

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, ID 182889, uzavřené dne 25. 
02. 2026 (dále jen „Smlouva“): 

 
Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3. 3. se mění a nově zní takto:  

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 15. 05. 2026 dle přiloženého 
harmonogramu prací. 

 

III.     Závěrečná ustanovení  
 

a. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.  
 

b. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj 
Vysočina. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku.  
 

c. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky s elektronickými podpisy.  

 

Příloha:  Harmonogram prací 

 

 

 

 

 

 

 

Za zhotovitele      Za objednatele 

 

 

 

.................................................         ...................................................  

Martin Hofman      Ing. Otto Vopěnka 

jednatel společnosti      1. náměstek hejtmana 



HARMONOGRAM PRACÍ

Bones, s.r.o.
IČO: 27936333
STAVBA: „Gymnázium Třebíč – odstranění stavebního objektu č. p. 109/8 Masarykovo náměstí“

Popis prováděných prací 2026

týden 14.týden 15.týden 16.týden 17.týden 18.týden 19.týden 20.týden
Zřízení uzavírky komunikace dle DIO
Zřízení a oplocení staveniště
Vytyčení inženýrských sítí
Odstrojení objektů
Demontáž krytiny a krovu
Demolice objektů
Odvoz a likvidace odpadů
Zásyp a terénní úpravy
Vyklizení staveniště
Předání díla

Datum:18.3.2026
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