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DODATEK č. 3 

 

ke smlouvě o dílo č. 889-2016-521101 - Realizace stavby LBC7                       

a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k.ú. Bílý Potok 

 

Smluvní strany: 

Objednatel:                                                   Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj 

           

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  

 ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul,  

  vedoucí Pobočky Jeseník 

  Tomáš Závora,  

  referent Pobočky Jeseník 

Adresa: SPÚ, Pobočka Jeseník 

 Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník     

Tel.: +420 727 957 256    

E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                  KAVYL, spol. s r.o.  

Sídlo:      Mohelno 563, 675 75 Mohelno 

Zastoupený:      Ing. Slavomil Dokulil, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Vladimír Troščák    

Tel.: 541 243 986    

E-mail: brno@kavyl.cz 

ID DS: xd6fc6e  

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
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Bankovní spojení:      Komerční banka, a.s.  

Číslo účtu:      86-3602390257/0100  

IČO:      49975358 

DIČ: CZ49975358 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo. 

 

 

Čl.I  Předmět  

Původně sjednané znění čl. V. Doba plnění  smlouvy o dílo č. 889-2016-521101, resp. 2302 ze 

dne 27.07.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.08.2016 a dodatku č. 2 ze dne 29.08.2016, se 

ruší a nahrazuje se novým zněním následovně: 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.11.2017. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 

a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích 

prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či 

znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  

na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody  

a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce 

objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností 

zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se 

prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je 

objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a 

zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo 

uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod 

přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 
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4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na 

dobu jinou (max. však o 12 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude 

řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o 

dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo  

a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 

zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:  

a. Termín předání a převzetí staveniště:  21.11.2016       

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací:   28.11.2016 

c. Termín dokončení stavebních prací:  27.11.2017 

d. Termín předání a převzetí díla:   30.11.2017 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní 

body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  

8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě 

písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je  

připravena ke kolaudačnímu řízení.  

 

Odůvodnění: 

V souladu se zněním čl. V. Doba plnění, odstavce 4., předmětné smlouvy o dílo a  

z důvodů na straně objednatele (Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav Státního 

pozemkového úřadu nemohl z důvodu chybějící stanoviska vydat pokyn k podání žádosti 

o dotaci z PRV), není možné uskutečnit předání staveniště zhotoviteli a zahájit realizaci 

díla v termínech uvedených v uzavřené smlouvě o dílo. 

 

 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 889-2016-521101, resp. č. 

zhotovitele: 2302,  uzavřená dne 27.07.2016, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nemění. 

2. Dodatek nabývá  účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním 

zemědělském intervenčním fondu. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu 

originálu. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 

připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 23.09.2016         V Mohelně dne 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel zhotovitel 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                 Ing. Slavomil Dokulil 

        ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj   jednatel KAVYL, spol. s  r.o. 

 


