

DODATEK  č.  5

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v  
k. ú. Ouběnice a Nové Dvory, část 1: KoPÚ Ouběnice u Dobříše

Číslo Smlouvy Objednatele: 380-2023-537212 ze dne 5. 5. 2023
    Pomocná evidence KPÚ: 2/2023-537100
(dále jen „Dodatek“)


uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 
                                                                 a hl. m. Praha
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Dana Vondráčková, odborný rada Pobočky 
                                                                 Příbram
         Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 788
E-mail: 	dana.vondrackova@spu.gov.cz
         ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu:                                                3723001/0710
DIČ:                                                          CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

[bookmark: _Hlk214960830] (2)   Sdružení „PROJEKCE & AREA G. K.“
         První společník (vedoucí společník): název společnosti AREA G. K. spol. s r. o.
     
         se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČO: 250 94 459
         Zastoupený: Milan Nový, jednatel společnosti
         Druhý společník (účastník): název společnosti Ing. Jindřich Jíra 
         se sídlem XXXXX, 395 01 Lesná, IČO: 438 20 654 
         Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra, jednatel 
         Ve smluvních záležitostech zastoupený: Milan Nový, jednatel společnosti
         V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX  
         Kontaktní údaje:
         Tel.:                                                             XXXXXXXXXX
         E-mail:                                                        XXXXXXXXXX
         ID datové schránky:                                    jyem6ry
         Bankovní spojení:                                     Komerční banka a. s.
         Číslo účtu:                                                  19-4040960207/0100
         DIČ:                                                            CZ25094459
        (dále jen „Zhotovitel“)
  
   
        (Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
       „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání Hlavních celků a dílčích částí Hlavních celků.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených Hlavních celků a dílčích částí Hlavních celků: 
navýšení počtu MJ u dílčích částí Hlavních celků a u Hlavního celku 3 „Mapové dílo“:


	
	
Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.2 a)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – doměření
	ha
	
0
	4
	770,00
	
3 080,00


	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. -  došetření
	
100 bm
	

     0
	
4
	 
6 000,00
	
24 000,00

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	
251
	3
	1 100,00
	3 300,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	
    251
	3
	1 650,00
	4 950,00

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	
271
	2
	286,00
	572,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	35 902,00



Hodnota změn činí 35 902,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 35 902,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]V souladu se Smlouvou na KoPÚ Ouběnice u Dobříše Zhotovitel zaslal Pobočce Příbram žádost, která byla zaevidována u Státního pozemkového úřadu dne 1. 4. 2026 pod č.j. SPU 128083/2026, a dále byla upřesněna dne 10. 4. 2026 pod č.j. SPU 139427/2026, týkající se navýšení počtu měrných 

jednotek spojených s vícepracemi, které vyplynuly na základě žádostí o úpravu katastrální hranice mezi k.ú. Druhlice a k.ú. Ouběnice u Dobříše v rámci komplexních pozemkových úprav od Obce Daleké Dušníky a Obce Ouběnice, které byly zaevidovány u Státního pozemkového úřadu dne          26. 2. 2026 pod č.j. SPU 072571/2026 a pod č.j. SPU 073756/2026.
Stávající průběh části katastrální hranice vede přes areál a budovy místního zemědělského družstva a zasahuje rovněž do přilehlých zahrad, což způsobuje komplikace při správě nemovitostí, evidenci pozemků i při výkonu vlastnických práv.
Úpravou katastrální hranice dojde k novému logickému uspořádání území za účelem dosažení územní celistvosti obou obcí. V souvislosti s tím je nezbytné provést doměření polohopisu v obvodu KoPÚ a nové došetření průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ.

Navrhovaný postup je v souladu s § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, jejíž cílem je prostorové a funkční uspořádání pozemků, scelení vlastnictví a odstranění nesouladů mezi evidovaným a skutečným stavem.

Z tohoto důvodu je nutné znovu realizovat dílčí části Hlavního celku 6.2.2, 6.2.4, které budou rozšířené o dílčí části Hlavního celku 6.2.2 a), 6.2.4 a) a dále dojde k navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí Hlavního celku 6.3.1, 6.3.2 a u Hlavního celku 3 „Mapové dílo“ v rámci víceprací, aby mohlo dojít k dokončení KoPÚ Ouběnice u Dobříše.

Stanovení ceny na znovu realizovanou dílčí část Hlavního celku 6.2.4 a) byl použit průzkum trhu, který byl podkladem pro uzavření Dodatku č. 5 pro KoPÚ Milín. Průzkum trhu byl proveden ve smyslu čl. 17.2 Smlouvy, ve kterém bylo osloveno sedm zhotovitelů komplexních pozemkových úprav s požadavkem na ocenění výše uvedenou položku. Čtyři zhotovitelé na požadavek ocenění měrných jednotek neodpověděli a tři zhotovitelé položku nacenili.
Dílčí část Hlavního celku 6.2.4 a) navrhovaná Zhotovitelem 6 000,00 Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku. Průměr průzkumu trhu 12 667,00 Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku. Průměrná cena z tohoto průzkumu trhu je však vyšší za 1 měrnou jednotku než ta, kterou navrhuje Zhotovitel KoPÚ Ouběnice u Dobříše ve své žádosti.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatek č. 3), nepřesáhne dle § 222 odst. 6 ZZVZ 30% původní hodnoty závazku. 


změna termínů předání Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a dílčích částí Hlavních celků:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedeného Hlavního celku a dílčích 
částí Hlavních celků:   
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Hlavní celek /Dílčí část Hlavního celku
	Původní termín
	Nový termín

	 6.2.2 a)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – doměření
	-
	31.5.2026

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  -  došetření
	-
	30.6.2026

	                „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	31.8.2025
	30.6.2026

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	31.7.2026
	31.10.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.1.2027
	30.4.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Došetřením průběhu hranic v obvodu KoPÚ bude nutné provést nový výpočet opravného koeficientu, vypracovat soupisy nároku na rozšířené území, případně při překročení mezní odchylky aktualizovat celé soupisy nároků. Změnu řešeného území bude nutné zapracovat do rozpracovaného plánu společných zařízení ("PSZ") a následně do návrhu nového uspořádání pozemků. Z výše uvedených důvodů Zhotovitel KoPÚ Ouběnice u Dobříše ve své žádosti požaduje změny termínů u dílčích částí Hlavního celku 6.2.2, 6.2.4, které budou rozšířeny o dílčí části Hlavního celku 6.2.2 a), 6.2.4 a),               u Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a u následujících dílčích částí Hlavního celku 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínů Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a dílčích částí Hlavních celků          6.2.2 a), 6.2.4 a), 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí Hlavních celků díla není způsobeno zaviněným prodlením Zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedeného Hlavního celku a dílčích částí Hlavních celků tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

V rámci probíhajících KoPÚ Ouběnice u Dobříše došlo na straně Zhotovitele ke změně sídla firmy, 
a to ze sídla U Elektry 650, 198 00 Praha 9 na nové sídlo Světská 1418, 198 00 Praha 9 – Kyje.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl.  3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 338 280,00 Kč
	1 619 318,80 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   906 455,00 Kč
	1 096 810,55 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	     78 078,00 Kč
	     94 474,38 Kč

	Celková cena 
	2 322 813,00 Kč
	2 810 603,73 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	            AREA G.K. spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský                     (reprezentant sdružení)                
kraj a hl. m. Praha 
                                                                                            

Místo: Praha		                                                          Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu
22.05.2026	21.05.2026	


„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Milan Nový
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	jednatel společnosti


Příloha:
1.Položkový výkaz činností  

	                                                                                                                      			Č.j.: SPU 176977/2026
										UID : spudms00000016640691
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ouběnice u Dobříše
                                                                                                                                                       Č.j.: SPU 176977/2026
 			                                          UID : spudms00000016640691
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ouběnice u Dobříše
Za správnost: Jana Gregořicová 
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	 Č.j.: SPU 176977/2026

	
	
	
	
	
	 UID: spudms00000016640691

	
	
	
	
	
	
	

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Ouběnice u Dobříše
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	1 650,00
	6 600,00
	30.4.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	3 080,00
	30 800,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	251
	770,00
	193 270,00
	31.7.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	20
	1 100,00
	22 000,00
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doměření
	ha
	1
	770,00
	770,00
	15.11.2024

	6.2.2 a)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doměření
	ha
	4
	770,00
	3 080,00
	31.5.2026

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	159
	2 860,00
	454 740,00
	31.3.2025

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - došetření
	100 bm
	4
	6 000,00
	24 000,00
	30.6.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	99
	3 080,00
	304 920,00
	31.3.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	271
	550,00
	149 050,00
	30.4.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	271
	550,00
	149 050,00
	31.8.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 338 280,00
	30.6.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	254
	1 100,00
	279 400,00
	31.10.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	25
	1 100,00
	27 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	15
	2 200,00
	33 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	5 500,00
	5 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	66 000,00
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	             7 700,00    
	            7 700,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             4 400,00    
	            4 400,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	             1 650,00    
	            1 650,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	254
	             1 650,00    
	        419 100,00    
	30.4.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           16 500,00    
	          33 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	             8 580,00    
	            8 580,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 550,00 
	11 550,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 600,00 
	6 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 475,00 
	2 475,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	906 455,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	273
	286,00
	78 078,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	78 078,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 338 280,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	906 455,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	78 078,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 322 813,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	487 790,73
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 810 603,73
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	
	
	

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	
	

	Datum: dle elektronického podpisu
22.05.2026
	
	
	Datum: dle elektronického podpisu
21.05.2026
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	 „elektronicky podepsáno“

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Milan Nový
	
	

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	
	Funkce: jednatel společnosti
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




