

Ev. číslo smlouvy objednatele č. 1: ZAK 25-0101.6 
Ev. číslo dodatku objednatele č. 1: ZAK 25-0101.6 Dodatek č. 1
Ev. číslo smlouvy objednatele č. 2: S-0742/DIGDM/2026
Ev. číslo dodatku objednatele č. 2: S-0742/DIGDM/2026/1 

Dodatek č. 1 
Smlouvy o zajištění služeb podpory a rozvoje informačního systému Digitální technické mapy hlavního města Prahy a Středočeského kraje (DTM PSK) po dobu pěti let a služby následné podpory pro transformaci do navazujícího prostředí
Smluvní strany 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
příspěvková organizace hl.m. Prahy 
Sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxx 
(dále jen „objednatel 1“)

a

Středočeský kraj
Sídlo: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
Zastoupený: Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje
(dále jen „objednatel 2“ nebo „kraj“)

(dále společně označovány dále též jako „objednatelé“) 

na straně jedné 

a 

TKP geo s.r.o.
Sídlo: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice
IČO: 24134295
DIČ: CZ24134295
zastoupený: Ing. Robertem Šinknerem, MBA, jednatelem
bankovní spojení: xxxxxx
č. účtu: xxxxxxxx
(dále jen „poskytovatel“)

na straně druhé 

(všichni společně dále také jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) 

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ke „Smlouvě o zajištění služeb podpory a rozvoje informačního systému Digitální technické mapy hlavního města Prahy a Středočeského kraje (DTM PSK) po dobu pěti let a služby následné podpory pro transformaci do navazujícího prostředí“, č. ZAK 25-0101.6 respektive S-0742/DIGDM/2026, která byla uzavřena dne 23.2.2026 (dále jen „smlouva“) v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění služeb podpory a rozvoje Informačního systému Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje (IS DTM PSK) po dobu pěti let a služby následné podpory pro transformaci do navazujícího prostředí“, zadávanou objednateli jakožto společnými zadavateli (dále jen „veřejná zakázka“).

Smlouva je realizována v rámci projektu „Vytvoření krajských komponent evidence připravovaných staveb infrastruktury“ a projektu „Vytvoření komponenty evidence připravovaných staveb infrastruktury pro DTM Středočeského kraje“, na které oba objednatelé čerpají dotace z Operačního programu 31 Národního plánu obnovy, výzvy č. 31_25_161 Rozvoj digitálních technických map – krajské komponenty evidence připravovaných staveb infrastruktury – VIII. výzva.
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“), v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.1 Tento dodatek je uzavírán za účelem změny termínu dokončení prioritního rozvojového požadavku ID-A01, odpovídající úpravy harmonogramu plnění tohoto rozvojového požadavku a akceptačního procesu, a to v důsledku okolností, v průběhu plnění díla nastalých, které nebylo možné objektivně předvídat při uzavírání původního závazku. 

1.2 Tento dodatek je uzavírán na základě ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Práce na základě dodatku budou realizovány ke stanoveným datům, kdy objednatelé budou způsobilí obě dílčí ucelené části plnění dle implementačního harmonogramu převzít. Smluvní strany zajistí dodržení a nepřekročení této hranice.

1.3 Smluvní strany prohlašují, že níže uvedené okolnosti přes vynaložené maximální úsilí a pečlivost nemohly při uzavírání původního závazku předpokládat, že dodatkem sjednané změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a že rozsah prací, struktura plnění, cena plnění podetapy 3.1, ani jakákoli složka této ceny se nemění.  

1.4 Smluvní strany prohlašují, že objednatelé, v souladu s čl. 14.1 smlouvy poskytovateli notifikovali okolnosti a důvody, pro které nebudou připraveni tuto relativně samostatnou část plnění ID-A01 jako celek k 30.6.2026 v rámci smluvní etapy 3.1 – realizace prioritních rozvojových požadavků převzít do produkčního prostředí, a iniciovali jednání o uzavření tohoto dodatku. 






Čl. 2 Okolnosti a důvody vedoucí k uzavření dodatku

2.1 V rámci procesu implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 ze dne 29.dubna 2024, o opatřeních ke snížení nákladů na budování gigabitových sítí elektronických komunikací, o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení směrnice 2014/61/EU (dále jen „GIA“) je aktuálně na více úrovních projednávána legislativa, která rozvádí toto přímo použitelné nařízení EU. Vyhláška č. 393/2000 Sb., o digitální technické mapě krajů, ve znění pozdějších předpisů, je dotčená projednávanou změnou zák. č. 194/2000 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou a o změně některých souvisejících zákonů („adaptační zákon“).
 
2.2 Prováděcí technická a organizační opatření, která je nezbytné v souvislosti s implementací GIA a dopady do oblasti DTM zavést, nebude vzhledem k posunu legislativních prací možné naplnit do 30.6.2026. Jako důsledek zpoždění legislativního procesu se v době uzavření dodatku jeví jako zřejmý termín 12.11.2026, kdy bude reálné dokončení adaptace informačních systémů DTM a DMVS na nový jednotný výměnný formát (JVF 1.5) a produkční nasazení na tento nový formát.
  
2.3 Některé funkčnosti IS DTM související s implementací GIA nezbytné pro fungování systému IS DTM krajů a IS DMVS jako celku vyžadují dokončení dalších doplňků jednotného výměnného formátu a souvisejících struktur, z nichž některé ČÚZK nebo Koordinační rada správců IS DMVS a IS DTM krajů ještě nepublikovali a nejsou ve finální verzi k dispozici. 

2.4 Shora uvedené skutečnosti mají dopad do plnění poskytovatele, neboť změnové požadavky, vyvolané zpožděním legislativního procesu, potažmo účinností sekundární legislativy a koordinované na úrovni ČUZK a krajů, nekorespondují se vstupním požadavkem objednatelů. 

2.5 Tyto změny žádným způsobem neovlivní připravenost objednatelů k provedení testu(ů) na části A, ve smyslu Přílohy č. 10.5 Smlouvy a čl. 15.5, 15.6 smlouvy. Věcný rozsah plnění, poskytovaného k prioritnímu rozvojovému požadavku ID-A01 zůstává shodný s původním vymezením smluvního závazku. 
2.6 Poskytovatel byl v souladu se smluvním závazkem objednatelů o těchto okolnostech včas vyrozuměn a jsou mu rovněž známy z veřejně dostupných informací.

Čl. 3 Předmět dodatku

3.1 Harmonogram realizace prioritního rozvojového požadavku ID-A01 dle přílohy č. 10.5 smlouvy se upravuje v části A takto:
 
„Implementace nových funkcí spojených s procesy GIA/PSPI, výměnného formátu JVF 1.5 proběhne tak, že termín nasazení na testovací prostředí s ověřením funkčnosti se nemění a zůstává v souladu s původním závazkem i v souladu s implementačním harmonogramem, který byl předložen poskytovatelem po uzavření smlouvy; mění se nejzazší termín 30.6.2026 a pro zahájení procesu produkčního nasazení rozvojového požadavku ID-A01 dle přílohy č. 10.5 Smlouvy v důsledku výše popsaných legislativních změn si strany tímto dodatkem sjednávají termín na  13.11. 2026. Dále se nasazování a implementace řídí implementačním harmonogramem a pokyny koordinovanými na úrovni ČÚZK a krajů. Do 10 kalendářních dnů od termínu pro zahájení procesu produkčního nasazení rozvojového požadavku ID-A01 dle přílohy č. 10.5 Smlouvy zahájí objednatelé akceptační řízení. Akceptační řízení se v dalším řídí podmínkami dle smlouvy pro etapu 3.“
  
3.2 Mění se ustanovení Přílohy č. 10.5 smlouvy o fakturaci prioritních rozvojových požadavků tak, že nově zní takto: “Poskytovatel může po úspěšném akceptačním procesu fakturovat následovně: 
· k 15.4.2026 za část A ve výši 90% ceny části A
· k 30.4.2026 za část B v plné výši za část B
· k 30.6.2026 v plné výši za část C
Fakturace ve výši 10% ceny za část A se řídí podmínkami smlouvy, sjednanými pro etapu 3.”
3.3 Strany tímto výslovně prohlašují, že žádná smluvní strana nebude v souvislosti s odložením termínu zahájení procesu produkčního nasazení rozvojového požadavku ID-A01 vzhledem k původnímu smluvnímu termínu v prodlení a nebudou aplikovat žádná ustanovení smlouvy či jakékoliv nároky, související s prodlením produkčního nasazení/ instalace ID-A01 Implementace nových funkcí spojených s procesy GIA/PSPI vztahující se k původnímu smluvnímu termínu 30.6.2026.     

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

4.2 Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále (bude podepsána elektronicky), který obdrží každá smluvní strana po jeho podpisu.

4.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel 1 či objednatel 2 bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

4.5 Smluvní strany uzavírají dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku, budou použity výhradně pro účely plnění smlouvy ve znění tohoto dodatku nebo při plnění zákonem stanovených povinností. 

4.6 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, zcela rozumí jeho obsahu a s celým jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

4.7 Právní jednání bylo schváleno Radou Středočeského kraje dne 7. 5. 2026 usnesením 
č. 022-16/2026/RK.



V Praze				V Praze					V Českých Budějovicích




……………………………………	………………………………………		……………………………………
Za objednatele 1		Za objednatele 2			Za dodavatele
Mgr. Ondřej Boháč,		Mgr. Petra Pecková,                                  Ing. Robert Šinkner, MBA,
ředitel				hejtmanka Středočeského kraje		ředitel, jednatel
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