Dodatek č.4 smlouvy o dílo

číslo: 0940/2024

číslo dodavatele: S25-018-0024
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

Ing. Karel Hron


technický dozor objednatele (TDO): xxx
koordinátor BOZP pro realizaci: David Peroutka


Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Divize silničního a inženýrského stavitelství




Závod DS JIH – oblast VHS
zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem, ředitelem závodu



Martinem Hondlíkem, ředitelem oblasti
sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:


480 35 599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Ivan Šot, ředitel závodu










Martin Hondlík, ředitel oblasti
ve věcech technických:


xxx, stavbyvedoucí
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx, stavbyvedoucí
stavbyvedoucí:
xxx 

ČKAIT: xxx
Článek I. 

1. Tímto dodatkem č. 4 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0940/2024 uzavřené dne 16.10. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) aktualizované dodatkem č.1 ze dne 04.12.2024, dodatkem č. 2. ze dne 11.6.2025 a dodatkem č.3 ze dne 9.12.2025 na provedení díla Splašková kanalizace Horní Žďár – Políkno.
2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 78 022 296,65 Kč bez DPH se tímto dodatkem č. 4. snižuje o celkovou částku 2 261 910,82 Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnových listech č. 10 - 28.
	ZL č. 
	Název změnového listu
	Náklady uznatelné
	Náklady neuznatelné
	Cena za ZL    celkem bez Dph

	
	
	Vícepráce ZL. A
	Méněpráce ZL. B
	Vícepráce   ZL. A
	Méněpráce ZL. B
	

	10
	Výtlaky - Jámy pro osazení armatur, tvarovek a šachet
	402 826,95
	0
	0
	0
	402 826,95

	11
	Výtlaky - Stavební jáma pro AŠ a napojení na stávající výtlak
	60 331,50
	-0
	0
	0
	60 331,50

	12
	Výtlaky - Startovací jámy pro potrubí nad 2700 m
	121 838,03
	0
	0
	0
	121 838,03

	13
	Výtlaky - Většina provedena protlakem, trasa kratší o 98,9 m
	1 064 416,79
	-4 782 411,94
	0
	0
	-3 717 995,15

	14
	ČS 1-5 + AŠ - Změna žebříky za stupadla
	55 530,00
	-56 041,48
	6 170,00
	-6 290,37
	-631,85

	15
	Oprava místních komunikací (kromě stoky B a B1)
	3 063 443,61
	-777 667,71
	0
	0
	2 285 775,90

	16
	Gravitace - Zaměření, trasa kratší o 48 m
	267 678,36
	-2 586 680,23
	8719,98
	-429,55
	-2 310 711,44

	17
	Tlaková kanalizace - Komunikace SÚS dle GZ
	212 319,42
	-544 616,83
	0
	0
	-332 297,41

	18
	Přípojky gravitační - Zaměření, trasa delší o 84,2 m
	0
	0
	209 015,11
	-211 257,63
	-2 242,52

	19
	Čerpací stanice - Štětovnice pro ČS 4
	227 208,28
	0
	0
	0
	227 208,28

	20
	Přípojky tlakové - Změření, trasa delší o 22,7 m, odpočet montáže 7 ks DČJ
	0
	0
	593 827,06
	-722 237,30
	-128 410,24

	21
	VON - DIO pro opravy SÚS a MK
	164 090,00
	0
	0
	0
	164 090,00

	22
	Přípojky NN pro ČS - doplnění v ČS1, 2 a 4
	53 012,60
	0
	0
	0
	53 012,60

	23
	ČS 1-5 - Doplnění odvětrání
	47 591,52
	0
	0
	0
	47 591,52

	24
	Gravitace - Kanalizační propoj ČS 4 - 10,7 m
	109 814,30
	0
	0
	0
	109 814,30

	25
	Gravitace - Opravy dešťové kanalizace u čp.64 a mezi čp.11-69
	129 064,95
	0
	0
	0
	129 064,95

	26
	Gravitace - Stoka A - Úpravy šachet ŠA.21 a ŠAC.4
	38 146,61
	0
	0
	0
	38 146,61

	27
	Oprava prašných cest na stoce B-1 a A-4-1
	259 596,65
	0
	0
	0
	259 596,65

	28
	Přebyt. zemina. Odvoz na určenou skládku a úprava skládky. Odpočet uložení na skládku a poplatku za uložení
	1 851 378,01
	-1 520 297,51
	0
	0
	331 080,50

	ZL celkem bez DPH
	-2 261 910,82


          Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

             Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


75 760 385,83 Kč

DPH 21%



15 909 681,02 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

91 670 066,85 Kč

              Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.
Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají beze změny.
Článek III.

1. Dodatek č. 4 se uzavírá elektronicky.

2. Přílohou tohoto dodatku č.4 smlouvy o dílo jsou změnové listy 10-28.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Znění tohoto Dodatku č.4 a jeho uzavření je v souladu S usnesením RMě č.348/15R/2026  ze dne 6.5.2026
V Českých Budějovicích dne 15. 5. 2026

V Jindřichově Hradci dne 13. 5. 2026
...........................................................

    ................................................................

za zhotovitele:





         za objednatele:

    Ing. Ivan Šot, ředitel závodu


Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

    Martin Hondlík, ředitel oblasti
	SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ
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	Horní Žďár, Políkno - Splašková kanalizace   
	
	
	
	
	

	č. ZL
	NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU
	NÁKLADY UZNATELNÉ
	NÁKLADY NEUZNATELNÉ
	CENA ZA ZL

	
	
	VÍCEPRÁCE         ZL A
	MÉNĚPRÁCE         ZL B
	VÍCEPRÁCE         ZL A
	MÉNĚPRÁCE         ZL B
	CELKEM

	01
	Gravitace, Stoka B - Oprava komunikace v celé šířce
	2 320 805,78
	-807 900,72
	0,00
	0,00
	1 512 905,06

	02
	Gravitace, Stoka B1 - Oprava komunikace v celé šířce
	1 735 766,07
	-595 837,51
	0,00
	0,00
	1 139 928,56

	03
	Výtlaky - Startovací jámy pro potrubí 2700 m
	162 450,70
	0,00
	0,00
	0,00
	162 450,70

	04
	Gravitace, Stoka A - Úprava šachty ŠA.2
	5 552,74
	0,00
	0,00
	0,00
	5 552,74

	05
	Gravitace, Stoka A-1 - Plastová šachta DN 600 2 ks navíc
	36 076,50
	0,00
	0,00
	0,00
	36 076,50

	06
	Gravitace, Stoka B-1 - Obtok spadiště ŠB-1.3 
	6 985,33
	0,00
	0,00
	0,00
	6 985,33

	07
	Tlaková kanalizace, Větev B2, část C1 a C5 - Provedeny protlakem
	462 299,51
	-1 056 913,48
	0,00
	0,00
	-594 613,97

	08
	Výtlak pod mostem
	264 893,28
	-155 386,28
	0,00
	0,00
	109 507,00

	09
	Kácení a výsadba dřevin
	0,00
	-161 431,07
	0,00
	0,00
	-161 431,07

	Dodatek č.3
	4 994 829,91
	-2 777 469,06
	0,00
	0,00
	2 217 360,85

	10
	Výtlaky - Jámy pro osazení armatur, tvarovek a šachet
	402 826,95
	0,00
	0,00
	0,00
	402 826,95

	11
	Výtlaky - Stavební jáma pro AŠ a napojení na stávající výtlak
	60 331,50
	0,00
	0,00
	0,00
	60 331,50

	12
	Výtlaky - Startovací jámy pro potrubí nad 2700 m
	121 838,03
	0,00
	0,00
	0,00
	121 838,03

	13
	Výtlaky - Většina provedena protlakem, trasa kratší o 98,9 m
	1 064 416,79
	-4 782 411,94
	0,00
	0,00
	-3 717 995,15

	14
	ČS 1-5 + AŠ - Změna žebříky za stupdla
	55 530,00
	-56 041,48
	6 170,00
	-6 290,37
	-631,85

	15
	Oprava místních komunikací (kromě stoky B a B1)
	3 063 443,61
	-777 667,71
	0,00
	0,00
	2 285 775,90

	16
	Gravitace - Zaměření, trasa kratší o 48 m 
	267 678,36
	-2 586 680,23
	8 719,98
	-429,55
	-2 310 711,44

	17
	Tlaková kanalizace - Komunikace SÚS dle GZ
	212 319,42
	-544 616,83
	0,00
	0,00
	-332 297,41

	18
	Přípojky gravitační - Zaměření, trasa delší o 84,2 m
	0,00
	0,00
	209 015,11
	-211 257,63
	-2 242,52

	19
	Čerpací stanice - Štětovnice pro ČS 4
	227 208,28
	0,00
	0,00
	0,00
	227 208,28

	20
	Přípojky tlakové - Změření, trasa delší o 22,7 m
	0,00
	0,00
	593 827,06
	-722 237,30
	-128 410,24

	21
	VON - DIO pro opravy SÚS a MK 
	164 090,00
	0,00
	0,00
	0,00
	164 090,00

	22
	Přípojky NN pro ČS - doplnění v ČS1, 2 a 4
	53 012,60
	0,00
	0,00
	0,00
	53 012,60

	23
	ČS 1-5 - Doplnění odvětrání
	47 591,52
	0,00
	0,00
	0,00
	47 591,52

	24
	Gravitace - Kanalizační propoj ČS 4
	109 814,30
	0,00
	0,00
	0,00
	109 814,30

	25
	Gravitace - Opravy dešťové kanalizace
	129 064,95
	0,00
	0,00
	0,00
	129 064,95

	26
	Gravitace - Stoka A - Úpravy šachet 
	38 146,61
	0,00
	0,00
	0,00
	38 146,61

	27
	Oprava prašných cest
	259 596,65
	0,00
	0,00
	0,00
	259 596,65

	28
	Políkno - Přebytečná zemina 
	1 851 378,01
	-1 520 297,51
	0,00
	0,00
	331 080,50

	Dodatek č.4
	8 128 287,58
	-10 267 715,70
	817 732,15
	-940 214,85
	-2 261 910,82

	Cena díla dle SOD bez DPH
	
	
	
	
	75 804 935,80

	Nová cena díla bez DPH (SOD + dodatky)
	
	
	
	
	75 760 385,83

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	29.04.2026
	 
	 
	 
	 

	Město Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	 

	David Peroutka
	 
	 
	 
	 
	 

	Za zhotovitele:
	29.04.2026
	 
	 
	 
	 

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	
	
	
	 

	Josef Medek
	 
	 
	 
	 
	 

	TDO:
	29.04.2026
	 
	 
	 
	 

	VRV a.s.
	 
	
	
	
	 

	Ing. Petr Jerhot
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektant:
	29.04.2026
	 
	 
	 
	 

	VRV a.s.
	 
	
	
	
	 

	Ing. Pavel Otruba
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