                                                                                                                                                        Cj. SPU 178159/2026
UID: spudms00000016643221
Komplexní pozemkové úpravy Benátecká Vrutice
DODATEK  č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Benátecká Vrutice       
č.:  1096-2023-537209 ze dne 4.10.2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
[bookmark: _Hlk215041580][bookmark: _Hlk214960540]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ   
V technických záležitostech zastoupený:       Ing. Martin Stejskal, odborný rada 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 724 067 741
E-mail: 	martin.stejskal@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
    Sdružení AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jindřich Jíra  
První společník (vedoucí společník): AREA G.K. spol. s r.o.
se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha 9, IČO: 250 94 459
[bookmark: _Hlk219726119]Zastoupený: Milanem Novým, jednatelem
Druhý společník (účastník): Ing. Jindřich Jíra, se sídlem XXXX, 395 01 Lesná, IČO: 438 20 654
Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra, vedoucí týmu

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 12.9.2023 za společnost jedná: 
Milan Nový, jednatel AREA G.K. spol s r.o. 
Korespondenční adresa: Světská 1418, 198 00 Praha 9
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Milanem Novým, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupený:       XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX
E-mail:                                                               XXXXXXXXXXX
ID datové schránky:                                           jyem6ry
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                                                          19-4040960207/0100    
DIČ:                                                                    CZ25094459
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:
	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	31.5.2026
	31.8.2026

	6.3.1.
6.3.1.i)a)
6.3.1.i)b) 6.3.1.i)c)
	Vypracování plánu společných zařízení 
	
31.10.2026
	31.3.2027

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona
	
30.4.2027
	29.10.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
V současné době se v rámci KoPÚ zpracovává etapa 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č.357/2013 Sb a dochází k zápisu GP do KN. Termín této etapy byl dodatkem č.3 prodloužen na 27.2.2026.Geometrické plány byly předány na katastrální pracoviště k potvrzení 16 - 18.2.2026. Jejich kontrola katastrálním pracovištěm probíhala až do 19.3.2026. V geometrickém plánu č.1564-181/2026 k.ú. Benátecká Vrutice bylo věcné břemeno dané body 1545-21,22,23,24 navržené v náčrtu na zrušení, a to vlivem zpřesnění hranice obvodu KoPÚ. Dle názoru katastrálního pracoviště může být v KN odstraněno pouze řízením na základě předložení patřičných listin. Pokud nebude břemeno odstraněno, nebude možno zapsat zpřesnění bodů č.14 a 25 a tím i nelze zapsat geometrický plán na určení obvodu KoPU. Náprava byla mimo dosah zhotovitele a probíhala mezi vlastníkem a oprávněným z věcného břemene. Proto byl poslední geometrický plán na obvod KoPÚ potvrzen 31.3.2026. Poté byl objednatelem na zvláštní žádost o zapsání odeslán na katastrální úřad k zápisu dne 28.4.2026. Celkový zápis do KN se uskutečnil až po urgencích ze strany zhotovitele a objednatele (chyběla zapsaná parcela v k.ú. Jiřice) dne 7.5.2026. Poté bylo zhotoviteli předáno vfk a on mohl určit opravný koeficient pro KoPÚ Benátecká Vrutice. Z výše uvedeného je zřejmé, že uvedené skutečnosti zhotovitel nezapříčinil a nemohl jejich průběh nijak ovlivnit a vlastní zápis etapy obvodů se prodloužil více jak o 3 měsíce. 

Dále důvodem k posunu termínu vypracování PSZ je uvažované odbahnění rybníka, které bude vyžadovat vypracování IGP pro vodohospodářské opatření.

Jedná se dle zákona o zadání veřejných zakázek § 222 o objektivně nepředvídatelné okolnosti. V průběhu zhotovení díla došlo k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze smluvních stran a toto má vliv na termín dokončení ucelených etap 6.2.8., 6.3.1. a 6.3.2.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí, uvedených v čl. I, je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Čl. II.
Cena díla
Celková hodnota díla se nemění. 
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

[bookmark: _Hlk198193654]Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.,
                                                                                         
 
[bookmark: _Hlk219797915]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj           reprezentant společného plnění závazku
a hl. město Praha                                                            dodavatelů Ing. Jindřich Jíra & AREA G.K
	                                                                                 
Místo: Praha                                                                      Místo: Praha  
                                                                          

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu	
		21.05.2026	
21.05.2026




„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý                                                                   Milan Nový
ředitel KPÚ	                                                                   jednatel společnosti AREA G.K: spol. s r.o.











Za správnost: Ing. Vendula Marešová














	Příloha dodatku č. 4 - Položkový výkaz činností Komplexní pozemkové úpravy Benátecká Vrutice


	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	12 
	1 000,00
	12 000,00
	31.3.2024
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	22 
	1 800,00
	39 600,00
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	484
	800,00
	387 200,00
	30.9.2024
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	34
	1 100,00
	37 400,00
	
	

	6.2.2.a
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	52
	800,00
	41 600,00
	31.8.2025
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	232
	2 530,00
	586 960,00
	27.2.2026
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	0
	6 600,00
	0,00
	31.1.2026
	

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	11
	3 300,00
	36 300,00
	31.1.2026
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	570
	440,00
	250 800,00
	31.3.2026
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	570
	440,00
	250 800,00
	31.8.2026
	

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 642 660,00
	31.5.2026
	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	570
	880,00
	501 600,00
	31.3.2027
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	80
	990,00
	79 200,00
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	120
	1 100,00
	132 000,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	15
	2 200,00
	33 000,00
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	44 000,00
	88 000,00
	
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	570
	1 320,00
	752 400,00
	29.10.2027
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	16 500,00
	49 500,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	27
	2 750,00
	74 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9 240,00
	9 240,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 280,00
	5 280,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 980,00
	1 980,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 737 450,00
	xxxxx
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	570
	198,00
	112 860,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	112 860,00
	xxxxx
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 642 660,00
	 
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 737 450,00
	 
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	112 860,00
	 
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 492 970,00
	 
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	733 523,70
	 
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 226 493,70
	 
	

	 
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů 
PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha
	
	
	

	Datum: 21.05.2026
	Datum: 21.05.2026
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	________________________________ 
	________________________________ 
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový
	
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel
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