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“RH Přísečnice - rekonstrukce zásobení vodou a MVE”
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zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
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[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]číslo účtu:
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I.
Preambule a prohlášení smluvních stran
1. [bookmark: bookmark92]Dne 27.05.2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele: 561/2022, číslo smlouvy zhotovitele: 668/2022, s názvem „RH Přísečnice – rekonstrukce zásobení vodou a MVE“, která byla opakovaně dodatkována (dále jen jako „Smlouva“). Tato dohoda o narovnání je v pořadí již 6. dodatkem této smlouvy.
2. [bookmark: bookmark93]Termín provedení díla dle aktuálně platné a účinné Smlouvy je sjednán ke dni 30.6.2024. Smluvní strany shodně prohlašují, že takto smluvně ujednaný termín provedení díla se nepodařilo naplnit a dílo nebylo k tomuto termínu provedeno, a to ani jako „dílo s vadami nebránícími užívání“ či „dokončené dílo s výhradami“ ve smyslu § 2605 odst. 1 o.z.
3. [bookmark: bookmark94]Dodatkem č. 5 Smlouvy bylo vzato nazpět odstoupení od Smlouvy ze dne 13.8.2024. Součástí tohoto dodatku (první dohody o narovnání) bylo prohlášení a závazek zhotovitele „uhradit v plném rozsahu vyúčtovanou smluvní sankci“ za prodlení způsobené tím, že byl objednatel nucen odstoupit od Smlouvy. Konkrétní důvody pro odstoupení jsou uvedeny v dodatku č. 5 Smlouvy.
4. [bookmark: bookmark95]Smluvní strany společně prohlašují a činí nesporným, že průběh přejímání a uvádění díla do provozu mezi objednatelem a zhotovitelem probíhal takto:
a) [bookmark: bookmark96]uvedení do provozu „RH Přísečnice – rekonstrukce MVE“ proběhlo dne 22.12.2023,
b) [bookmark: bookmark97]zahájení technické přejímky díla „RH Přísečnice – rekonstrukce zásobení vodou a MVE“ dne 28.6.2024 a ukončení proběhlo dne 16.1.2025,
c) [bookmark: bookmark98]provedení dílčí přejímky díla proběhlo dne 3. června 2025.
5. [bookmark: bookmark99]Smluvní strany společně prohlašují a činí nesporným, že důvodem zpoždění oproti sjednanému termínu, vyjma zpoždění za období od 13.08.2024 do 31.8.2024, je zejména realizaci víceprací nezbytných k vydání licence Energetickým regulačním úřadem pro provozování MVE Přísečnice. Licence od Energetického regulační úřadu pro provozování MVE Přísečnice je platná ode dne 8.11.2025.
6. [bookmark: bookmark100]Smluvní strany činí nesporným, že dalšími důvody zpoždění s provedením díla oproti sjednanému termínu jsou změny předmětu a rozsahu díla, neboť bylo nutné provést úpravu nátokového a obtokového potrubí u MVE z nerezové oceli dle návrhu projektanta. Změnu předmětu díla zadal objednatel projektantovi dne 16.1.2025, který vypracované řešení předal objednateli dne 6.10.2025 (dále jen jako „doplnění projektu“). Toto doplnění projektu tvoří přílohu č. 2 této dohody.
7. [bookmark: bookmark101]S ohledem na výše uvedené smluvní strany společně prohlašují a činí nesporným, že v průběhu provádění díla došlo k dalším změnám v rozsahu předmětu díla. Rozsah všech víceprací je uveden v příloze č. 1 této dohody.
II.
Narovnání vzájemných práv a povinností
1. [bookmark: bookmark102]Za účelem narovnání vzájemných práv a povinností ze Smlouvy, které byly dotčeny okolnostmi uvedenými v čl. I. této dohody, se smluvní strany dohodly na uzavření této dohody o narovnání, která bude připojena ke smlouvě jako dodatek č. 6, čímž se stane nedílnou součástí smlouvy.
2. [bookmark: bookmark103]V návaznosti na okolnosti uvedené v čl. I. odst. 3 této dohody smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že prodlení způsobené v čl. I. odst. 3 zmíněným odstoupením od Smlouvy trvalo od 13.08.2024 do 31.08.2024, tedy celkem 17 dnů. Smluvní strany činí nesporným, že za toto období je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 956 021,54 Kč. Zhotovitel se zavazuje tuto smluvní sankci zaplatit do 30 dnů od účinnosti této dohody, a to pod VS 5612022.
3. [bookmark: bookmark104]Za účelem narovnání okolností popsaných v čl. I odst. 2, 4 a 5 této dohody se smluvní strany dohodly na narovnání vzájemných práv a povinností tak, že se termíny provádění díla mění takto:
původní znění čl. II. odst. 1 písm. d) Smlouvy:
nejpozději do 30.06.2024
nové znění čl. II. odst. 1 písm. d) Smlouvy:
nejpozději do 15.7.2026
Smluvní strany znovu výslovně prohlašují, že tímto posunutím termínu provedení díla není dotčeno právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty podle čl. II. odst. 2 této dohody za období uvedené v čl. II. odst. 2 této dohody.
4. [bookmark: bookmark105]Za účelem realizace úprav nátokového a obtokového potrubí se smluvní strany dohodly tak, že tyto práce v rozsahu přílohy č. 2 této dohody, budou provedeny do 30.06.2026. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že se v této dohodě dohodly na rozšíření předmětu díla prováděného dle Smlouvy o práce uvedené v příloze č. 2 této dohody.
5. [bookmark: bookmark106]Za účelem narovnání okolností popsaných v čl. I odst. 7 této dohody se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla prováděného dle Smlouvy o práce uvedené v příloze č. 1 této dohody.
6. [bookmark: bookmark107]S ohledem na rozšíření předmětu díla prováděno na základě Smlouvy o práce popsané v čl. II. odst. 5 a 6 této dohody se smluvní strany dohodly na navýšení celkové ceny díla tak, aby cena zohledňovala i veškeré vícepráce i méně práce uvedené v této dohodě a konkrétně rozepsané v příloze č. 1 a 2 této dohody. Smluvní cena sjednaná
v čl. III odst. 1 Smlouvy se mění takto:
Původní celková smluvní cena bez DPH	28 118 280,47 Kč
(slovy: dvacet osm milionů jedno sto osmnáct tisíc dvě stě osmdesát korun českých čtyřicet sedm haléřů)
Z toho akce 502 306	17 996 261,57 Kč
akce 502 357	10 122 018,90 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	31 641 136,54 Kč
slovy: (třicet jedna milionů šest set čtyřicet jedna tisíc jedno sto třicet šest korun českých padesát čtyři haléřů)
Z toho akce 502 306	21 328 516,52 Kč
akce 502 357	10 312 620,02 Kč
7. [bookmark: bookmark108]Vzhledem úpravě smluvní ceny ujednané v čl. II. odst. 6 této dohody se mluvní strany dohodly na novém znění podmínek ujednaných v článku III. odst. 7. smlouvy takto: Zádržné:
Objednatel zadrží zhotoviteli platbu ve výši 200 000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) z plnění.
Zádržné bude objednatelem uvolněno do 15 dnů po úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu. V případě neúspěšného vyhodnocení zkušebního provozu toto zádržné propadne ve prospěch objednatele ve formě smluvní pokuty.
8. [bookmark: bookmark109]Vzhledem okolnostem popsaným v čl. I této dohody se zhotovitel a objednatel dohodli na úpravě platebních podmínek ujednaného v článku III. odst. 8 Smlouvy takto:

V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu v plné výši. V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy. Zbylých 5 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady.
III.
Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: bookmark110]Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. [bookmark: bookmark111]Tato dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku.
3. [bookmark: bookmark112]Tato dohoda může být měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. [bookmark: bookmark113]Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu a dále že tato dohoda nebyla ujednána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a veškerá prohlášení v dohodě odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 06.02.2026
[bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]Příloha č. 2 Aktualizace PD
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