
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 62/P/2017
podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen dodatek č. 1)

I.
r

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10. 370 10 České Budějovice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
technických:.............. .............tel. 387 021 013, .................... 

e-mail: ..........................

Bankovní spojení:................................... 
č. účtu: ..................................

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 
1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: WILD FOREST s.r.o.
Sídlo: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Bohuslavem Zikešem -  jednatelem
tel.: .................... e-mail: wildforest@volny.cz

Bankovní spojení č.ú.:............................

IČO: 28134567 DIČ: CZ28134567

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Č. Budějovicích, oddíl C. vložka 19350. datum zápisu 15. 3. 2011.

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 smlouvy jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.
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2. Název akce:

„Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves“

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod III. smlouvy 
o dílo nově zní takto:

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dokumentaci PD DUR kompletně do 180 kal. dnů 
ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá PD DSP + ZDS/PDPS části A. až E. projektové 
dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do 100 kal. dnů po dni vydání 
územního rozhodnutí

3. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. Č. 146/2008 
Sb) předá nejpozději do 160 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že 1. výrobní výbor se na jeho výzvu uskuteční nejpozději do 30 
kalendářních dnů od podpisu této SoD.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro 
zhotovitele.
Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 1 smlouvy a tento podepsali 
na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1: žádost zhotovitele o prodloužení termínu



Správa a údržba silnic 

Jihočeského kraje 

Nemanická 2133/10

37010 České Budějovice

Žádost o dodatek k odevzdání PD/DUR - Zajištění svahu a rozšíření 
silnice 111/17220

- Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o dodatek č. 1 k akci: Zajištění 
svahu a rozšíření silnice 111/17220.

- Vzhledem ke složitým majetkoprávním vztahům v dotčeném území došlo 
k prodloužení lhůty projednávání zamýšleného zajištění svahu 
gabionovou zdí, která je v kolizi se sjezdem na pozemek soukromého 
vlastníka. Žádáme Vás o prodloužení termínu dokončení PD/DUR o 60dní. 
Za kladné vyřízení děkujeme.

Dne 22.09.2017

S pozdravem 
........................

WILD FOREST s.r.o.
Poříčí 852

373 82 Boršov nad Vltavou 
IČ: 281 34 567 

DIČ: CZ28134567


