MSB č.s. E21/2016

MSB č.s. E21/2016

[image: image1.png]MUZEUM SKLA A BIZUTERIE
V JABLONCI NAD NISOU





DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany

Objednatel:
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR Zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

se sídlem:
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

jednající:
Ing. Miladou Valečkovou, ředitelkou

IČ: 

00079481

DIČ: 

CZ00079481 neplátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:
930451/0100
Odpovědný zástupce v záležitostech technických: Jan  Pleštil, vedoucí technického oddělení
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
EMH stavební CZ s.r.o.
se sídlem: 
Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
jednající:
Martin Hajzler, jednatel
IČ: 

01972197
DIČ: 

CZ01972197
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:
107-5384720287/0100
společnost  zapsána v obch. rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214067

(dále jen „zhotovitel“)
Název akce:  

Název stavby: 
"MSB – adaptace skladu CO na depozitář"
Místo stavby:
p.p.č. 2291/2 k.ú. Jablonec n.N, Liberecký kraj, Česká republika.
Článek 1

Předmět dodatku
1.1. Předmětem dodatku č. 1 SoD je posun termínu dokončení výše uvedené akce.  

Článek 4

Místo a termín provádění díla

4.2. Termín plnění:
b  Termín dokončení prací (předání a převzetí díla)
14. 10. 2016
tedy všech částí:

- SO 01 Depozitář 

- PO 01 Repase stávajícího výtahu 

Harmonogram prací (aktualizovaný) jako příloha č. 3 tvoří součást tohoto dodatku smlouvy.

Změna termínu dokončení uzlových bodů i dokončení prací je možná pouze v případě potřeb a požadavku objednatele nebo v případě okolností způsobených vyšší mocí.

Podrobný postup bude průběžně konzultován v rámci kontrolních dní a bude podléhat odsouhlasení Objednatele nebo jeho zástupce (TDI).
Článek 15


Závěrečná ustanovení

15.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost. 
15.2. Ostatní ujednání v základní smlouvě zůstávají beze změny.
15.3. Přílohy:

Příloha č. 3 – Harmonogram prací (aktualizovaný)

V Jablonci nad Nisou dne 9. 9. 2016



                V Praze dne 9. 9. 2016
  ……………………………                                                            

     ……………..…………….

        za Objednatele
      





            za Zhotovitele


   Ing. Milada Valečková                                                                                        Martin Hajzler
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