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ZL02.01 ODP – SO 03.6 Odsávací ramena ZL02.02 VCP – SO 03.8 Klimatizace v kancelářích
ZL02.03 VCP – SO 03.10 Klimatizace v kancelářích
ZL02.04 VCP – SO 07.3 SO 03.11 Montážní materiál, demontáže, ostatní ZL02.05 VCP – SO 07.3 SO 03.11 Montážní materiál, demontáže, ostatní ZL03.01 VCP – 1-NN-silnoproud
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ZL04.01 ODP – SO01.1 - Demontáže a bourání 1NP ZL05.01 VCP – SO01.2 - Nové konstrukce a práce ZL05.02 ODP – SO01.2 - Nové konstrukce a práce ZL05.03 VCP – SO01.2 - Podlahové konstrukce
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Popis změny:
Změny obsažené v tomto změnovém listu vznikly v průběhu realizace stavebních prací na základě skutečností, které nebylo možné objektivně předvídat v době zpracování projektové dokumentace ani při zadání veřejné zakázky.
Jedná se zejména o:
· upřesnění technického řešení vyplývající ze skutečného stavu konstrukcí zjištěného po zahájení stavebních prací,
· kolize se stávajícími rozvody technických zařízení budovy,
· zpřesnění technologických požadavků laboratorního provozu na základě finální specifikace vybavení,
· nutnost splnění aktuálně platných technických, bezpečnostních a hygienických norem,
· úpravy vyplývající z reálných dispozičních a výškových podmínek objektu.
Tyto skutečnosti nebylo možné v plném rozsahu identifikovat ve fázi projektové přípravy, a to ani při vynaložení náležité odborné péče.
Změny jsou prováděny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Vícepráce a méněpráce byly stanoveny na základě rozdílu mezi projektovaným a skutečným stavem zjištěným v průběhu realizace. Ocenění vychází z jednotkových cen původního rozpočtu, případně z cen obvyklých pro dané technologie. Změny jsou věcně provázané a tvoří jeden funkční celek nezbytný pro realizaci laboratorního provozu.
Zdůvodnění jednotlivých skupin změn
1) Úpravy vyplývající ze skutečného stavu konstrukcí
V průběhu realizace bylo zjištěno, že skutečný stavebně-technický stav některých konstrukcí (zejména podlah, stěn a otvorových prvků) neodpovídá předpokladům projektové dokumentace.
Z tohoto důvodu bylo nutné:
· provést rozsáhlejší opravy povrchů,
· upravit skladby podlah,
· doplnit nebo nahradit konstrukční prvky (např. zárubně),
· upravit rozsah stavebních prací.
Tyto zásahy jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a bezpečnosti laboratoří a nebylo možné je předem přesně identifikovat bez destruktivních zásahů do konstrukcí.
2) Kolize a úpravy technických zařízení budovy (VZT, klimatizace)
V průběhu realizace byly zjištěny kolize navržených tras s existujícími rozvody a omezení daná skutečnými výškovými poměry konstrukcí.
Z tohoto důvodu bylo nutné:
· upravit trasování VZT potrubí,
· změnit způsob zakončení rozvodů (např. doplnění anemostatů),

· upravit systém odvodu kondenzátu (doplnění čerpadel),
· upravit rozsah odsávacích prvků.
Tyto změny byly vyvolány skutečnými podmínkami objektu, které nebylo možné plně ověřit v projektové fázi bez poničení stávajících konstrukcí.
3) Úpravy elektroinstalace, MaR a bezpečnostních prvků
Na základě zpřesnění technologických požadavků laboratorního provozu a skutečných kapacit stávajících zařízení bylo nutné:
· doplnit ochranné prvky a rozvaděče,
· upravit rozsah silnoproudých rozvodů,
· implementovat systém detekce vodíku dle příslušných norem,
· nahradit původně navržený řídicí systém výkonnějším řešením.
Tyto změny vyplynuly z finální specifikace technologického vybavení laboratoří a požadavků na bezpečný provoz, které nebylo možné plně definovat v době zpracování projektové dokumentace.
4) Úpravy laboratorního vybavení a instalací
V průběhu realizace došlo ke zpřesnění požadavků na rozmístění a parametry laboratorního vybavení v návaznosti na:
· reálné dispoziční uspořádání místností,
· parametry stávajícího a nově pořizovaného vybavení,
· požadavky na ergonomii a bezpečnost práce. Na základě těchto skutečností bylo nutné:
· upravit instalace digestoří,
· doplnit laboratorní armatury,
· upravit rozmístění zásuvek a přívodů médií,
· upravit parametry laboratorních stolů (např. únosnost).
Tyto změny jsou nezbytné pro zajištění plné funkčnosti laboratorního provozu a odpovídají standardům moderních laboratorních pracovišť.


5) Náhrady a změny dodávek
V průběhu realizace došlo k situacím, kdy původně navržené výrobky nebylo možné dodat (např. ukončení výroby). Z tohoto důvodu byly tyto prvky nahrazeny technicky odpovídajícími nebo lepšími alternativami, včetně souvisejících úprav instalací.
6) Méněpráce (optimalizace)
Současně byly identifikovány práce a dodávky, které nebylo nutné realizovat, zejména v důsledku:
· úprav technického řešení,
· optimalizace tras a zařízení,
· odstranění duplicitních položek.

Tyto méněpráce byly odečteny z ceny díla a dokládají hospodárný přístup zadavatele.
Funkční celek a nezbytnost změn
Veškeré změny tvoří vzájemně provázaný celek a jsou nezbytné pro:
· zajištění plné funkčnosti laboratorního provozu,
· splnění požadavků na bezpečnost, hygienu a technické normy,
· dosažení parametrů definovaných cíli projektu.
Bez realizace těchto změn by nebylo možné dosáhnout plně funkčního laboratorního zázemí.
Vazba na projekt OP JAK
Změny jsou plně v souladu s cíli projektu, neboť:
· přímo souvisejí s vytvořením moderních laboratoří v objektu VIKS,
· podporují kvalitu výuky a vzdělávání,
· zajišťují odpovídající technické a bezpečnostní standardy,
· nemění účel ani charakter projektu.
Změny byly projednány se zhotovitelem a technickým dozorem investora a byly odsouhlaseny jako nezbytné pro dokončení díla.
Vysvětlení konkrétních změn
ZL01.01 ODP – SO 07.2 Místnost č.1.09b
Na základě skutečného způsobu napojení technologie bylo při realizaci zjištěno, že proti předpokládané délce hadice dva metry stačí pro napojení pouze jeden metr. Dochází tak o odpočtu méněprací.
ZL01.02 VCP – SO 07.2 Místnost č.1.09b
V průběhu realizace bylo na základě zpřesnění dispozičního a technologického řešení laboratoře a návaznosti na stávající a nově instalované vybavení zjištěno, že pro zajištění plné funkčnosti laboratorního provozu je nezbytné doplnit dvě laboratorní armatury a upravit instalaci digestoře včetně rozmístění elektrických zásuvek. Tyto požadavky vyplynuly z reálného uspořádání pracovišť a technických návazností jednotlivých zařízení, které nebylo možné v plném rozsahu přesně definovat ve fázi zpracování projektové dokumentace. Úprava je nezbytná pro splnění požadavků na bezpečný a funkční provoz laboratorních pracovišť.
ZL01.03 ODP + ZL01.04 VCP – SO 07.3 Místnost č.1.09c
V průběhu realizace a na základě zpřesnění technických parametrů zařízení určených k umístění na laboratorní stoly bylo zjištěno, že původně navržená únosnost neodpovídá skutečným požadavkům na zatížení. Z tohoto důvodu bylo nezbytné upravit konstrukční řešení laboratorních stolů a navýšit jejich únosnost na 250 kg, a to s cílem zajistit bezpečný a plně funkční provoz laboratorního vybavení. Tento požadavek vyplynul z upřesnění parametrů technologického vybavení, které nebylo možné v plném rozsahu přesně specifikovat ve fázi projektové dokumentace.
ZL01.05 ODP + ZL01.06 VCP – SO 07.8 Místnost č.1.13
V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně projektovaná laboratorní digestoř již není dostupná z důvodu ukončení její výroby. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést náhradu za technicky a

kvalitativně odpovídající model včetně úpravy souvisejícího příslušenství a napojení, aby bylo možné zajistit požadované funkční a bezpečnostní parametry laboratorního provozu. Tato změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelné skutečnosti na straně dodavatelského trhu, kterou nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace ani zadání veřejné zakázky předpokládat.
ZL01.07 VCP – SO 07.9 Místnost č.1.15
V průběhu realizace a na základě zpřesnění dispozičního řešení laboratoře a požadavků na provozní uspořádání pracoviště bylo zjištěno, že pro zajištění funkčního a bezpečného uložení laboratorních pomůcek a materiálů je nezbytné doplnit úložný prvek – skříň o rozměru 900/450/1960 mm. Tento požadavek vyplynul z reálného provozního uspořádání laboratoře a návaznosti na ostatní instalované vybavení, které nebylo možné v plném rozsahu přesně definovat ve fázi projektové dokumentace.
ZL01.08 ODP – SO 07.9 Místnost č.1.16 + ZL02.01 ODP – SO 03.6 Odsávací ramena
V průběhu realizace a v návaznosti na úpravy tras vzduchotechniky bylo na základě zpřesnění technického řešení zjištěno, že původně navržená odsávací ramena nejsou pro zajištění požadovaných parametrů odvětrání laboratoře nezbytná. Z tohoto důvodu byla tato část plnění vyhodnocena jako nadbytečná a nebyla realizována.
ZL02.02 VCP + ZL02.03 VCP – Klimatizace
V průběhu realizace bylo na základě zjištění skutečných výškových a dispozičních podmínek objektu konstatováno, že není možné zajistit odvod kondenzátu z klimatizačních jednotek samospádem, jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Skutečné výškové poměry nebylo možné v plném rozsahu ověřit ve fázi projektové přípravy, neboť podhledy v jednotlivých místnostech byly fixní a jejich zaměření bez destruktivních zásahů do konstrukcí nebylo možné. Z tohoto důvodu bylo nezbytné doplnit čerpadla ke klimatizačním jednotkám, která zajistí funkční a bezpečný odvod kondenzátu. Tato potřeba vyplynula ze skutečných stavebně-technických podmínek objektu, které nebylo možné objektivně předvídat.
ZL02.04 VCP – VZT úpravy
V průběhu realizace bylo na základě zjištění skutečných konstrukčních výšek místností dotčených rozvody vzduchotechniky konstatováno, že původně navržené trasování potrubí není realizovatelné v navržené podobě. Současně byly identifikovány kolize s existujícími rozvody technických zařízení budovy, zejména v místnostech č. 1.06, 1.09 a 1.10, které nebylo možné v plném rozsahu předvídat ve fázi projektové dokumentace. Skutečné výškové poměry a průběh stávajících instalací nebylo možné přesně ověřit bez zásahů do konstrukcí a demontáže podhledů, které nebyly v rámci projektové přípravy prováděny. Z tohoto důvodu bylo nezbytné upravit trasování vzduchotechnického potrubí, a to i v částech, kde již byla instalace zahájena, aby bylo zajištěno funkční a technicky proveditelné řešení.
ZL02.05 VCP – SO 07.3
Během realizace bylo zjištěno, že původní řešení zakončení VZT v podhledu není funkční. Z tohoto důvodu byly doplněny anemostaty včetně příslušenství.
ZL03.01 VCP + ZL03.02 ODP – Silnoproud
V průběhu realizace a na základě ověření skutečného rozsahu a kapacity stávajícího rozvaděče bylo zjištěno, že původně navržené rozšíření není technicky realizovatelné v navrženém rozsahu z důvodu nedostatečné kapacity zařízení při zohlednění aktuálně platných technických norem a skutečného zatížení rozvodů NN. Z tohoto důvodu bylo nezbytné upravit navržené řešení elektroinstalace tak, aby odpovídalo reálným kapacitním možnostem zařízení a současným normovým požadavkům. Současně bylo v průběhu realizace při provádění funkčních zkoušek zjištěno, že stávající teplovodní čerpadlo je v

havarijním technickém stavu a není způsobilé dalšího provozu. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést jeho výměnu včetně souvisejících armatur, aby byla zajištěna funkčnost a bezpečný provoz technologických systémů laboratoří. Uvedené skutečnosti nebylo možné v plném rozsahu identifikovat ve fázi projektové přípravy.
ZL03.03 VCP + ZL03.04 ODP – MaR
V průběhu realizace a na základě zpracování výrobní dokumentace systému MaR, která zohlednila skutečný stav laboratoří, dispoziční uspořádání a reálné kapacity technologických zařízení, bylo zjištěno, že původně navržený rozsah řešení nepostačuje pro zajištění plně funkčního a bezpečného provozu technologií. Z tohoto důvodu bylo nezbytné doplnit rozsah části NN o odpovídající prvky, zejména ochranné prvky, rozvaděče a prvky polní instrumentace, a to v návaznosti na skutečný rozsah instalovaných technologií. Součástí úprav bylo rovněž doplnění systému detekce vodíku za účelem splnění požadavků příslušných technických norem (zejména ČSN EN 60204-1) a zajištění bezpečného provozu zařízení. V návaznosti na zpřesněný rozsah technologií a jejich řízení bylo dále zjištěno, že původně navržený řídicí systém nevyhovuje kapacitně ani funkčně požadavkům na řízení zařízení, a proto bylo nezbytné jej nahradit odpovídajícím systémem s dostatečnou kapacitou a rozšiřujícími moduly. Tyto skutečnosti vyplynuly z detailního dopracování řešení ve fázi realizace a nebylo možné je v plném rozsahu předvídat ve fázi projektové dokumentace. Bez provedení těchto úprav by nebylo možné zajistit bezpečný a funkční provoz technologických systémů laboratoří.
ZL04.01 ODP – Demontáže
V rámci kontroly prováděných prací bylo zjištěno duplicitní zahrnutí položky. Ta byla následně odečtena.
ZL05.01 VCP – SO01.2
Podlahy místností 1.26 a 1.27 jsou v
V průběhu realizace stavebních prací a po odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že skutečný stavebně- technický stav místností č. 1.26 a 1.27 je výrazně horší, než předpokládala projektová dokumentace. Bylo zjištěno zejména nevyhovující provedení podlahových vrstev, poškození stěn a příček po demontáži stávajících instalací a deformace stávajících dveřních zárubní, které nebylo možné znovu použít. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést nové skladby podlah (včetně vinylových krytin), opravy a doplnění stěn a příček, výměnu dveřních zárubní, realizaci podhledů a související dokončovací práce v rozsahu odpovídajícím skutečnému stavu konstrukcí. Uvedené skutečnosti nebylo možné v plném rozsahu identifikovat ve fázi projektové přípravy bez destruktivních zásahů do konstrukcí, které nebyly prováděny. Bez provedení těchto úprav by nebylo možné zajistit odpovídající technické a hygienické parametry prostor pro laboratorní provoz.
ZL05.02 ODP + ZL05.03 VCP – Podlahy
V průběhu realizace stavebních prací a po demontáži původních vrstev podlah byly zjištěny skutečné výškové rozdíly mezi jednotlivými místnostmi, které neodpovídaly předpokladům projektové dokumentace. Tyto skutečnosti nebylo možné v plném rozsahu identifikovat ve fázi projektové přípravy bez odkrytí konstrukcí. Z tohoto důvodu bylo nezbytné upravit rozsah prací a použité materiály pro doplnění nosných vrstev podlah a provést výškové úpravy tak, aby bylo dosaženo jednotné a funkční nivelety podlah. Současně byly tyto úpravy realizovány s cílem zajistit požadavky na bezbariérové užívání prostor v souladu s požadavky na rovný přístup ke vzdělávání. Bez provedení těchto úprav by nebylo možné zajistit funkční, bezpečné a bezbariérové využívání prostor laboratoří.
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