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	Číslo smlouvy Objednatele SRI/2025/0727 
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
na akci Rekonstrukce budovy bývalého městského úřadu 
uzavřené dne 02.09.2025 (dále jen „Dodatek č. 1“) mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel

Název:	Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: 			Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 			00295841
DIČ: 			CZ00295841
Bankovní spojení: 	KB, a.s., číslo účtu: 328751/0100
Zastoupený:		Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou
Kontaktní osoba:	Ing. Hana Sochorová, odbor strategického rozvoje a investic
tel: +420 771 280 604, e-mail: hana.sochorova@zdarns.cz

(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel

Název:	ARCHEON Stavby s.r.o.
Sídlo: 					Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9
IČO: 					60753013
DIČ: 					CZ060753013
Bankovní spojení: 			XXXXX, číslo účtu: XXXXX
Zápis v obchodním rejstříku:		C363932 vedený u Městského soudu v Praze
Zastoupený:				Františkem Jourou, jednatelem
Mgr. Adamem Jourou, jednatelem
Kontaktní osoba:			XXXXX 
Telefonní spojení: 			XXXXX
E-mail: 				XXXXX
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní strany“)

I. 
PREAMBULE
1. [bookmark: _Ref140829977]Smluvní strany uzavřely dne 02.09.2025 smlouvu o dílo č. SRI/2025/0727 (dále jen „Smlouva“) týkající se realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy bývalého městského úřadu“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti. 

II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:
1.1. vícepráce, méněpráce předmětu Díla, jakož další práce související s realizací Veřejné zakázky dle příslušných změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1; 
1.2. změna celkové ceny Díla;
1.3. změna termínu provádění Díla - prodloužení Termínu pro dokončení a předání Díla vlivem neočekávaných a nepředvídatelných změn Díla podle změnových listů č. 1, 3, 6 a 7. 
2. Smluvní strany deklarují, že všechny změny tímto Dodatkem č. 1 učiněné jsou plně v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s vědomím limitů zde upravených, přičemž bližší odůvodnění změn je shrnuto ve změnových listech (dále jen „ZL“), které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 
2.1. Smluvními stranami byly identifikovány u ZL č. 1 (Rozšíření podpor pro fasádní vyzdívky) vícepráce v hodnotě 1.060.092,23 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídané změny). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 1, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Smluvními stranami byly identifikovány u ZL č. 2 (Architektonické ztvárnění fasády a betonových prvků) vícepráce v hodnotě 795.013,50 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 45.972,53 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 2, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1. 
2.3. Smluvními stranami byly identifikovány u ZL č. 3 (změna zatřídění zeminy) vícepráce v hodnotě 1.050.401,65 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 887.747,61 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídané změny).  Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 3, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1. 
2.4. Smluvními stranami byly identifikovány u ZL č. 4 (stávající zelená střecha nad galerií a spojovacím krčkem, včetně zateplení galerie) vícepráce v hodnotě 1.286.504,18 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 1.414.812,10 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 4, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1. 
2.5. Smluvními stranami byly identifikovány u ZL č. 5 (doplnění betonových revizních šachet) vícepráce v hodnotě 81.502,02 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 5, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1. 
2.6. Smluvními stranami byly identifikovány u ZL č. 6 (Příčka – kopírovací centrum) vícepráce v hodnotě 43.700,81 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídané změny). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 6, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1. 
2.7. Smluvními stranami byly identifikovány u ZL č. 7 (Vzduchotechnika - doplnění) vícepráce v hodnotě 250.671,84 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 7, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1. 
2.8. Smluvními stranami byly identifikovány u ZL č. 8 (elektroinstalace) vícepráce v hodnotě 1.036.605,41 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 25.772,18 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 8, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1. 
2.9. Smluvními stranami byly identifikovány u ZL č. 9 (hromosvod) vícepráce v hodnotě 1.053.429,00 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 302.416,20 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 9, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1. 
2.10. Smluvními stranami byly identifikovány u ZL č. 10 (žaluzie – vodící lišty) vícepráce v hodnotě 217.986,39 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 244.533,99 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 10, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1. 
2.11. Smluvními stranami byly identifikovány u ZL č. 11 (Změna ÚT - konvektory a otopná tělesa včetně elektroinstalace) vícepráce v hodnotě 1.914.606,02 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 1.279.250,71 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídané změny). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 11, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1. 

3. Odst. 94 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými jednotlivými změnami mění následovně: 
Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a Dodatku č. 1 ke Smlouvě a činí 86.488.807,73 Kč bez DPH. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněných výkazech výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), a to ve znění změnového rozpočtu, jež je součástí Dodatku č. 1. 
4. Položkový rozpočet, který je přílohou č. 2 Smlouvy, se mění tak, jak je uvedeno v Změnovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
5. Změna termínu provádění Díla: 
5.1. Odst. 67 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými jednotlivými změnami podle změnových listů č. 1, 3, 6 a 7 mění následovně: 
Dílo bude prováděno v následujících termínech: 
 
Termín předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;  

Termín pro zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;  

Termín pro dokončení a předání Díla: do 14.08.2026.

5.2. V návaznosti na změny závazku ze Smlouvy provedené ZL č. 1, 3, 6 a 7 dochází tímto Dodatkem č. 1 rovněž k úpravě termínu pro dokončení a předání Díla. Potřeba prodloužení termínu plnění vznikla v důsledku okolností souvisejících se změnami popsanými v jednotlivých ZL, jejichž dopad se promítá do časového harmonogramu realizace Díla.
5.3. Jednotlivé časové dopady se současně částečně překrývají a neprojevují se samostatně či v plném rozsahu kumulativně, neboť některé činnosti jsou vzájemně provázané a jejich vliv se promítá do stejných částí harmonogramu realizace Díla. Celkové prodloužení termínu realizace proto odpovídá skutečnému dopadu uvedených skutečností na harmonogram stavby.
5.4. S ohledem na vzájemnou návaznost technologických a stavebních postupů se uvedené skutečnosti promítají do celkového harmonogramu realizace Díla tak, že není objektivně možné dokončit Dílo v původně sjednaném termínu. Smluvní strany se proto tímto dodatkem dohodly na přiměřené úpravě termínu pro dokončení a předání Díla do 14.08.2026.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/ uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.  
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
4. Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 



Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou č. 3607/2025/SRI/RM, přijatým na schůzi č. 79 konané dne 02.06.2025.


Přílohy
1. příloha č. 1 – ZL č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
2. příloha č. 2 – Změnový rozpočet 





Ve Žďáře nad Sázavou 				V Třebíči
dne (dle elektronického podpisu)			dne (dle elektronického podpisu)







_________________________________	_____________________________________
               Objednatel						Zhotovitel
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