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	OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP
	číslo OZ: 5250800019

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 60753013

	Investor:
	Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
	Datum: 14.4.2026

	Název akce: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bývalého městského úřadu


	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|X|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	Statické posouzení

	
	

	
	ZL 01 - Soupis prací – změny díla

	
	

	
Předmět změny: Rozšíření podpor pro fasádní vyzdívky
Popis a zdůvodnění změny:                                     
V průběhu realizace stavebních prací na fasádě objektu, konkrétně po odstranění boletických panelů, byl zjištěn nevyhovující stavebně-technický stav konstrukce. Jednalo se zejména o značnou nerovnost fasády a současně o nedostatečné konstrukční řešení vyzdívky obvodových stěn, která v některých místech postrádala potřebnou oporu pro své založení. Před rekonstrukcí byla fasáda řešena z části jako zděná nenosná konstrukce s kamenným obkladem a z části pomocí boletických panelů.
Tyto skutečnosti nebyly patrné před zahájením prací a nemohly být při vynaložení náležité péče předem identifikovány. 
Při přípravě projektové dokumentace byla ze strany zadavatele i projektanta vynaložena náležitá péče odpovídající charakteru a rozsahu stavby. Projektová dokumentace vycházela z dostupných podkladů, zejména z dostupné projektové dokumentace, provedených průzkumů, zaměření stávajícího stavu a vizuálních prohlídek objektu. 
Vzhledem k tomu, že některé konstrukční prvky (např. skryté části fasády či detaily pro uložení vyzdívky) nebyly před zahájením demontážních prací přístupné, nebylo objektivně možné zjistit jejich skutečný technický stav v plném rozsahu. Projektová příprava proto odpovídala standardům odborné péče, avšak nemohla odhalit skryté vady či odchylky, které se projevily až v průběhu realizace. 
Zjištěný stav má zásadní vliv na další postup prací, neboť vyžaduje dodatečné technické posouzení a návrh odpovídajícího konstrukčního řešení.
Z uvedeného důvodu lze konstatovat, že zjištěné skutečnosti nebylo možné při vynaložení náležité péče předem identifikovat. Na základě výše uvedeného bylo nezbytné přizvat autorizovaného statika k odbornému posouzení konstrukce. Statik provedl detailní analýzu stávajícího stavu, včetně posouzení únosnosti a stability dotčených částí objektu.
Na základě vyjádřený autorizovaného inženýra v oboru statiky a dynamiky staveb, Ing. Josefa Pohanky, ČKAIT 1000657, byl dne 17.12.2025 zpracován statický návrh s odpovídajícím technickým postupem a konstrukčním řešením, zohledňující zjištěné nedostatky a zajišťující splnění požadavků na stabilitu, bezpečnost a dlouhodobou životnost stavby.
Hlavní projektant projektové dokumentace, autorizovaný projektant ing. František Mandovec, ČKAIT 0005116, potvrzuje návrh autorizovaného inženýra v oboru statiky a dynamiky staveb, Ing. Josefa Pohanky. Dále potvrzuje konstrukční detail stability konstrukce stěny při namáhání vodorovnými silami – větrem. Navržená konstrukce vyhovuje požadavkům návrhu namáhání vodorovnými silami – větrem.
Tento postup byl nezbytný pro pokračování stavebních prací v souladu s platnými technickými normami a bez jeho realizace by nebylo možné zajistit řádné provedení díla.
V důsledku výše uvedených skutečností dochází k přiměřenému prodloužení termínu dokončení Díla. Prodloužení termínu je úměrné době nezbytné pro provedení statického zajištění objektu, na které navazují další činnosti pro dokončení stavby, přičemž realizaci těchto činností v původně sjednaném termínu dokončení Díla nelze objektivně zajistit.     
          
Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.     

	Počet připojených listů specifikací:                                         
	0

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|



	Oznámení vydává:   ARCHEON Stavby s.r.o.
                







	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu.



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasíme se zněním změnového listu.


Stanovisko energetického specialisty:   Souhlasím se zněním změnového listu.
        






	Příloha: 
Vyjádření statika ve věci rozšíření podpor pro fasádní vyzdívky ze dne 17.12.2025
Soupis prací – změny díla



	ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP
	číslo ZL: 01

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 60753013

	Změnový list vystavil:
	xxxxxxxxxx

	Datum: 
	14.4.2026

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny:   Rozšíření podpor pro fasádní vyzdívky
Popis a zdůvodnění změny:                             
V průběhu realizace stavebních prací na fasádě objektu, konkrétně po odstranění boletických panelů, byl zjištěn nevyhovující stavebně-technický stav konstrukce. Jednalo se zejména o značnou nerovnost fasády a současně o nedostatečné konstrukční řešení vyzdívky obvodových stěn, která v některých místech postrádala potřebnou oporu pro své založení. Před rekonstrukcí byla fasáda řešena z části jako zděná nenosná konstrukce s kamenným obkladem a z části pomocí boletických panelů.
Tyto skutečnosti nebyly patrné před zahájením prací a nemohly být při vynaložení náležité péče předem identifikovány. 
Při přípravě projektové dokumentace byla ze strany zadavatele i projektanta vynaložena náležitá péče odpovídající charakteru a rozsahu stavby. Projektová dokumentace vycházela z dostupných podkladů, zejména z dostupné projektové dokumentace, provedených průzkumů, zaměření stávajícího stavu a vizuálních prohlídek objektu. 
Vzhledem k tomu, že některé konstrukční prvky (např. skryté části fasády či detaily pro uložení vyzdívky) nebyly před zahájením demontážních prací přístupné, nebylo objektivně možné zjistit jejich skutečný technický stav v plném rozsahu. Projektová příprava proto odpovídala standardům odborné péče, avšak nemohla odhalit skryté vady či odchylky, které se projevily až v průběhu realizace. 
Zjištěný stav má zásadní vliv na další postup prací, neboť vyžaduje dodatečné technické posouzení a návrh odpovídajícího konstrukčního řešení.
Z uvedeného důvodu lze konstatovat, že zjištěné skutečnosti nebylo možné při vynaložení náležité péče předem identifikovat. Na základě výše uvedeného bylo nezbytné přizvat autorizovaného statika k odbornému posouzení konstrukce. Statik provedl detailní analýzu stávajícího stavu, včetně posouzení únosnosti a stability dotčených částí objektu.
Na základě vyjádřený autorizovaného inženýra v oboru statiky a dynamiky staveb, Ing. Josefa Pohanky, ČKAIT 1000657, byl dne 17.12.2025 zpracován statický návrh s odpovídajícím technickým postupem a konstrukčním řešením, zohledňující zjištěné nedostatky a zajišťující splnění požadavků na stabilitu, bezpečnost a dlouhodobou životnost stavby.
Hlavní projektant projektové dokumentace, autorizovaný projektant ing. František Mandovec, ČKAIT 0005116, potvrzuje návrh autorizovaného inženýra v oboru statiky a dynamiky staveb, Ing. Josefa Pohanky. Dále potvrzuje konstrukční detail stability konstrukce stěny při namáhání vodorovnými silami – větrem. Navržená konstrukce vyhovuje požadavkům návrhu namáhání vodorovnými silami – větrem.
Tento postup byl nezbytný pro pokračování stavebních prací v souladu s platnými technickými normami a bez jeho realizace by nebylo možné zajistit řádné provedení díla.
V důsledku výše uvedených skutečností dochází k přiměřenému prodloužení termínu dokončení Díla. Prodloužení termínu je úměrné době nezbytné pro provedení statického zajištění objektu, na které navazují další činnosti pro dokončení stavby, přičemž realizaci těchto činností v původně sjednaném termínu dokončení Díla nelze objektivně zajistit.     
          
Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.


	Počet připojených listů specifikací: 13
	Počet připojených výkresů:  0

	Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

1 060 092,23 Kč



	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
1 060 092,23 Kč
	
14.8.2026                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.



	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 
	

Datum: 




Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):
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