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	OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP
	číslo OZ: 5250800019

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 60753013

	Investor:
	Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
	Datum: 14.4.2026

	Název akce: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bývalého městského úřadu


	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|X|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|_|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	PD Zlámal – pohledy

	
	ZL 02 - Soupis prací – změny díla

	
	

	
Předmět změny: Architektonické ztvárnění fasády a betonových prvků
Popis a zdůvodnění změny:  
Na základě požadavku investora a v návaznosti na schválený koncepční materiál bude provedena úprava části fasády objektu a navazujících pohledových betonových konstrukcí v prostoru přístupové bezbariérové rampy a vstupního schodiště z náměstí do objektu. Cílem této změny je nejen zlepšení estetického působení řešeného úseku stavby, ale také jeho výraznější kulturní a lokální identifikace.
V původním návrhu byla u fasádních ploch v této části uvažována silikonová zatíraná omítka. Nově bude tento povrch nahrazen břízolitovou omítkou, která lépe odpovídá zamýšlenému výtvarnému řešení a umožňuje aplikaci uměleckého prvku formou sgrafita. Do omítky bude realizováno autorské sgrafito dle architektonického návrhu, jehož motiv bude tematicky odkazovat na osobnost typografa Methoda Kalába.
Method Kaláb, významný grafik, ilustrátor, tiskař, typograf a tvůrce písma, se narodil v místní části Veselíčko, která je součástí města Žďár nad Sázavou. Navrhované sgrafito tak bude nejen výtvarným obohacením fasády, ale zároveň i připomínkou významné osobnosti spjaté s regionem a posílením lokální kulturní identity stavby.
Součástí úprav bude také řešení pohledových betonových zdí lemujících bezbariérovou rampu a vstupního schodiště od náměstí. Do těchto konstrukcí bude dle architektonického návrhu proveden dekorativní vyškrabávaný vzor, který sjednotí vizuální charakter celého prostoru a harmonicky doplní řešení fasády se sgrafitem.
Veškeré úpravy budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, technologickými postupy pro aplikaci břízolitových omítek a realizaci sgrafitové výzdoby a s důrazem na dlouhodobou trvanlivost, odolnost a kvalitní řemeslné provedení.
Změna je realizována jako změna nepodstatná dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přičemž nemění účel ani celkovou povahu veřejné zakázky.


	Počet připojených listů specifikací:                   2                      
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|



	Oznámení vydává:      ARCHEON Stavby s.r.o.
      








	Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu.



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasíme se zněním změnového listu 



Stanovisko energetického specialisty:     Souhlasím se zněním změnového listu.
      






	Příloha: PD Zlámal – pohledy
Soupis prací – změny díla



	ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP
	číslo ZL: 02

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 60753013

	Změnový list vystavil:
	xxxxxxxxxx

	Datum: 
	14.4.2026

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny:  Architektonické ztvárnění fasády a betonových prvků
Popis a zdůvodnění změny:    
Na základě požadavku investora a v návaznosti na schválený koncepční materiál bude provedena úprava části fasády objektu a navazujících pohledových betonových konstrukcí v prostoru přístupové bezbariérové rampy a vstupního schodiště z náměstí do objektu. Cílem této změny je nejen zlepšení estetického působení řešeného úseku stavby, ale také jeho výraznější kulturní a lokální identifikace.
V původním návrhu byla u fasádních ploch v této části uvažována silikonová zatíraná omítka. Nově bude tento povrch nahrazen břízolitovou omítkou, která lépe odpovídá zamýšlenému výtvarnému řešení a umožňuje aplikaci uměleckého prvku formou sgrafita. Do omítky bude realizováno autorské sgrafito dle architektonického návrhu, jehož motiv bude tematicky odkazovat na osobnost typografa Methoda Kalába.
Method Kaláb, významný grafik, ilustrátor, tiskař, typograf a tvůrce písma, se narodil v místní části Veselíčko, která je součástí města Žďár nad Sázavou. Navrhované sgrafito tak bude nejen výtvarným obohacením fasády, ale zároveň i připomínkou významné osobnosti spjaté s regionem a posílením lokální kulturní identity stavby.
Součástí úprav bude také řešení pohledových betonových zdí lemujících bezbariérovou rampu a vstupního schodiště od náměstí. Do těchto konstrukcí bude dle architektonického návrhu proveden dekorativní vyškrabávaný vzor, který sjednotí vizuální charakter celého prostoru a harmonicky doplní řešení fasády se sgrafitem.
Veškeré úpravy budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, technologickými postupy pro aplikaci břízolitových omítek a realizaci sgrafitové výzdoby a s důrazem na dlouhodobou trvanlivost, odolnost a kvalitní řemeslné provedení.
Změna je realizována jako změna nepodstatná dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přičemž nemění účel ani celkovou povahu veřejné zakázky.
                    


	Počet připojených listů specifikací: 2
	Počet připojených výkresů: 1 (PD Zlámal – pohledy)

	Cena méněprací bez DPH:

45 972,53 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

795 013,50 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
749 040,97 Kč
	
                              dle SOD                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 
	

Datum: 



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):
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