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	OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP
	číslo OZ: 5250800019

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 60753013

	Investor:
	Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
	Datum: 14.4.2026

	Název akce: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bývalého městského úřadu


	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|X|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|_|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	Inženýrsko geolog.posudek

	
	

	
	ZL 03 - Soupis prací – změny díla

	
	

	
Předmět změny: Změna zatřídění zeminy 
Popis a zdůvodnění změny: 
V průběhu realizace stavby byla na základě aktuálně provedených výkopových prací zjištěna vyšší těžitelnost hornin, než jaká byla předpokládána v projektové dokumentaci a zadávacích podkladech. Jednalo se zejména o výkopové práce pro akumulační nádrž na dešťovou vodu, výkop pro základovou konstrukci výtahové šachty, venkovního schodiště a rampy. 
Tato skutečnost byla doložena odborným inženýrskogeologickým posouzením těžitelnosti zemin, který potvrdil odlišné geotechnické podmínky v místě realizace. Projekt předpokládal 1.-3. třídu těžitelnosti zemin jak je uvedeno v rozpočtu (díl D1_nový stav – zemní práce)
Při výkopových pracích byly zastiženy kompaktní skalní horniny (kvarcitické ruly), které neumožňovaly provádění prací běžnou mechanizací. Bylo nutné použít těžkou techniku – hydraulické kladivo. Horniny odpovídají třídě R3 dle ČSN 73 6133. Přibližně 40 % objemu spadá do 4.–5. třídy těžitelnosti a 60 % do 6. třídy dle ČSN 73 3050.
Zjištěný stav nebylo možné před zahájením prací objektivně předpokládat, neboť byl skryt pod konstrukcí asfaltové komunikace a přilehlého chodníku k budově, které jsou běžně užívány veřejností, a proto nemohlo dojít k jejich předchozímu narušení či odkrytí. Zhotovitel při přípravě i realizaci díla postupoval s náležitou odbornou péčí.

  Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.


	Počet připojených listů specifikací:                    2                     
	1

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|



	Oznámení vydává:   ARCHEON Stavby s.r.o.

                








	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu


Stanovisko projektanta stavby: Souhlasíme se zněním změnového listu dle podrobného popisu v oddílu 



Stanovisko energetického specialisty:   Souhlasím se zněním změnového listu.






	Příloha: 
· Posouzení těžitelnosti hornin ze dne 7.1.2026 (inženýrskogeologický posudek)
· Soupis prací – změny díla



	ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP
	číslo ZL: 03

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 60753013

	Změnový list vystavil:
	xxxxxxxxxx

	Datum: 
	14.4.2026

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny:   Změna zatřídění zeminy
Popis a zdůvodnění změny 
V průběhu realizace stavby byla na základě aktuálně provedených výkopových prací zjištěna vyšší těžitelnost hornin, než jaká byla předpokládána v projektové dokumentaci a zadávacích podkladech. Jednalo se zejména o výkopové práce pro akumulační nádrž na dešťovou vodu, výkop pro základovou konstrukci výtahové šachty, venkovního schodiště a rampy. 
Tato skutečnost byla doložena odborným inženýrskogeologickým posouzením těžitelnosti zemin, který potvrdil odlišné geotechnické podmínky v místě realizace. Projekt předpokládal 1.-3. třídu těžitelnosti zemin jak je uvedeno v rozpočtu (díl D1_nový stav – zemní práce)
Při výkopových pracích byly zastiženy kompaktní skalní horniny (kvarcitické ruly), které neumožňovaly provádění prací běžnou mechanizací. Bylo nutné použít těžkou techniku – hydraulické kladivo. Horniny odpovídají třídě R3 dle ČSN 73 6133. Přibližně 40 % objemu spadá do 4.–5. třídy těžitelnosti a 60 % do 6. třídy dle ČSN 73 3050.
Zjištěný stav nebylo možné před zahájením prací objektivně předpokládat, neboť byl skryt pod konstrukcí asfaltové komunikace a přilehlého chodníku k budově, které jsou běžně užívány veřejností, a proto nemohlo dojít k jejich předchozímu narušení či odkrytí. Zhotovitel při přípravě i realizaci díla postupoval s náležitou odbornou péčí.

  Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.                                              




	Počet připojených listů specifikací: 2
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

887 747,61 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

1 050 401,65 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
162 654,04 Kč
	                                   
                                     14.8.2026

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 
	

Datum: 



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):
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