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	OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP
	číslo OZ: 5250800019

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 60753013

	Investor:
	Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
	Datum: 14.4.2026

	Název akce: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bývalého městského úřadu


	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|X|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|_|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	Výkres č. D.1.1.b – 005 (Řez B-B‘)

	
	ZL 04 - Soupis prací – změny díla

	
	

	
Předmět změny: Stávající zelená střecha nad galerií a spojovacím krčkem, včetně zateplení galerie 
Popis a zdůvodnění změny:    

Po předání staveniště a zahájení přípravných prací pro realizaci díla byl zjištěn nesoulad konstrukcí s projektovou dokumentací, že se na části objektu – galerie a spojovacím krčku nachází stávající zelená střecha. Tato střecha byla realizována za podpory dotace, u které běží udržitelností do roku 2030.
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude zelená střecha zachována, včetně všech skladeb střešní konstrukce. Na základě této skutečnosti investor rozhodl o provedení dodatečného zateplení střešní konstrukce z interiérové strany. Současně nebude realizována navržená přístavba-rozšíření galerie z důvodu poskytnuté dotace na zelenou střechu a její udržitelnost do roku 2030.  
 
Původní skladba střechy galerie a spojovacího krčku dle realizační projektové dokumentace  (Střešní PVC folie; tepelná izolace EPS 150 tl. 100 mm; 2x asfaltový pás a ŽLB žebrový strop) byla na základě zjištěných skutečností (zelená střecha a její udržitelnost) změněna dle návrhu projektanta:
· Stávající skladba (zelená střecha - substrát tl. 60 mm; enviboard retenční deska; tepelná izolace EPS 150 tl. 100 mm; 2x asfaltový pás a ŽLB žebrový strop) byla doplněna z interiérové strany touto skladbou (minerální izolace tl. 200 mm (lambda 0,032); mezi žebry Kooltherm tl. 40 mm; parozábrana a minerální podhled).
Skladba nové střechy galerie a spojovacího krčku je popsána v řezu B-B.


 


 
Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.                                              
                               
                            


	Počet připojených listů specifikací:                  2                       
	1

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|



	Oznámení vydává:  ARCHEON Stavby s.r.o.

                












	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu


Stanovisko projektanta stavby: Souhlasíme se zněním změnového listu.  


Stanovisko energetického specialisty:   Souhlasím se zněním změnového listu.
    






	Příloha: 
Výkres č. D.1.1.b – 005 (řez B-B‘)
Soupis prací – změny díla



	ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP
	číslo ZL: 04

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 60753013

	Změnový list vystavil:
	xxxxxxxxxx

	Datum: 
	14.4.2026

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny:      Stávající zelená střecha nad galerií a spojovacím krčkem, včetně zateplení galerie 
Popis a zdůvodnění změny:      

Po předání staveniště a zahájení přípravných prací pro realizaci díla byl zjištěn nesoulad konstrukcí s projektovou dokumentací, že se na části objektu – galerie a spojovacím krčku nachází stávající zelená střecha. Tato střecha byla realizována za podpory dotace, u které běží udržitelností do roku 2030.
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude zelená střecha zachována, včetně všech skladeb střešní konstrukce. Na základě této skutečnosti investor rozhodl o provedení dodatečného zateplení střešní konstrukce z interiérové strany. Současně nebude realizována navržená přístavba-rozšíření galerie z důvodu poskytnuté dotace na zelenou střechu a její udržitelnost do roku 2030.  
 
Původní skladba střechy galerie a spojovacího krčku dle realizační projektové dokumentace  (Střešní PVC folie; tepelná izolace EPS 150 tl. 100 mm; 2x asfaltový pás a ŽLB žebrový strop) byla na základě zjištěných skutečností (zelená střecha a její udržitelnost) změněna dle návrhu projektanta:
· Stávající skladba (zelená střecha - substrát tl. 60 mm; enviboard retenční deska; tepelná izolace EPS 150 tl. 100 mm; 2x asfaltový pás a ŽLB žebrový strop) byla doplněna z interiérové strany touto skladbou (minerální izolace tl. 200 mm (lambda 0,032); mezi žebry Kooltherm tl. 40 mm; parozábrana a minerální podhled).
Skladba nové střechy galerie a spojovacího krčku je popsána v řezu B-B.


  Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.                                              


	Počet připojených listů specifikací: 2
	Počet připojených výkresů: 1

	Cena méněprací bez DPH:

1 414 812,10 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

1 286 504,18 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
-128 307,92 Kč
	· dle SOD                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 
	

Datum: 



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):
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