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	OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP
	číslo OZ: 5250800019

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 60753013

	Investor:
	Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
	Datum: 14.4.2026

	Název akce: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bývalého městského úřadu


	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|X|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|_|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	ZL 05 - Soupis prací – změny díla

	
	

	
Předmět změny: Doplnění betonových revizních šachet 
   Popis a zdůvodnění změny:      
V rámci řešení vnitřní ležaté kanalizace bylo na základě požadavku objednatele doplněno vybudování 2 ks revizních (čistících) monolitických šachet v podlaze 1. NP.
Tato úprava byla navržena s ohledem na zajištění řádného provozu objektu, zejména z hlediska údržby, kontroly a čištění ležaté kanalizace vedené uvnitř budovy. Realizací revizních šachet se významně zvyšuje přístupnost potrubního systému, což umožňuje jeho pravidelnou údržbu a včasné řešení případných poruch.
Navržené řešení přispívá k prevenci havarijních stavů, které by mohly vést k poškození stavebních konstrukcí nebo vnitřního vybavení objektu. Současně umožňuje kontrolu těsnosti kanalizačního systému a jeho čištění bez nutnosti destruktivních zásahů do podkladních konstrukcí.
Bez realizace těchto revizních šachet by v případě poruchy nebylo možné provádět údržbu či čištění ležatého potrubí jinak než za cenu zásahu do podlah, což je z provozního i ekonomického hlediska nevhodné.
Změna byla provedena na základě požadavku objednatele a představuje doplnění technického řešení vedoucí ke zvýšení provozní spolehlivosti objektu.
Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
 
 
                            


	Počet připojených listů specifikací:              1                           
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|



	Oznámení vydává: ARCHEON  Stavby  s.r.o.

                












	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu


Stanovisko projektanta stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu.


Stanovisko energetického specialisty:   Souhlasím se zněním změnového listu.          






	Příloha: Soupis prací – změny díla




	ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP
	číslo ZL: 05

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	xxxxxxxxxx

	Datum: 
	14.4.2026

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny:    Doplnění betonových revizních šachet
Popis a zdůvodnění změny:     

 V rámci řešení vnitřní ležaté kanalizace bylo na základě požadavku objednatele doplněno vybudování 2 ks revizních (čistících) monolitických šachet v podlaze 1. NP.
Tato úprava byla navržena s ohledem na zajištění řádného provozu objektu, zejména z hlediska údržby, kontroly a čištění ležaté kanalizace vedené uvnitř budovy. Realizací revizních šachet se významně zvyšuje přístupnost potrubního systému, což umožňuje jeho pravidelnou údržbu a včasné řešení případných poruch.
Navržené řešení přispívá k prevenci havarijních stavů, které by mohly vést k poškození stavebních konstrukcí nebo vnitřního vybavení objektu. Současně umožňuje kontrolu těsnosti kanalizačního systému a jeho čištění bez nutnosti destruktivních zásahů do podkladních konstrukcí.
Bez realizace těchto revizních šachet by v případě poruchy nebylo možné provádět údržbu či čištění ležatého potrubí jinak než za cenu zásahu do podlah, což je z provozního i ekonomického hlediska nevhodné.
Změna byla provedena na základě požadavku objednatele a představuje doplnění technického řešení vedoucí ke zvýšení provozní spolehlivosti objektu.
Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.


	Počet připojených listů specifikací: 1
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

81 502,02 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
81 502,02 Kč
	· dle SOD                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 
	

Datum: 



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):
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