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	ZL 06 – Soupis prací – změny díla

	
	

	
 Předmět změny:  Příčka – kopírovací centrum
   
Popis a zdůvodnění změny:    

Projektová dokumentace nepředpokládala žádný zásah do konstrukcí v prostorách kopírovacích center ve 2. NP (místnost č. 2.01a (chodba), č. 2.02 (kopírovací centrum)) a ve 3. NP (místnost č. 3.01a (chodba), č. 3.02 (kopírovací centrum)).
V průběhu realizace stavebních prací však bylo zjištěno, že původní skryté dřevěné stěny v prostorách jsou nevyhovující, neboť jejich kotvení neodpovídá požadavkům na stabilitu a bezpečné užívání. Z tohoto důvodu nebylo možné tyto konstrukce zachovat ani na ně navázat nové stavební prvky.
Jednalo se o skryté konstrukce, jejichž skutečný technický stav nebylo možné předem zjistit ani při vynaložení odborné péče, a to zejména s ohledem na skutečnost, že objekt byl až do zahájení realizace plně užíván a neumožňoval provedení destruktivních průzkumů. Skutečný stav byl odhalen až v průběhu provádění prací.
Na základě zjištěného stavu bude provedena náhrada původních konstrukcí novými sádrokartonovými (SDK) stěnami s odpovídající izolací. Toto řešení představuje nezbytnou úpravu vyvolanou skutečným stavem konstrukcí zjištěným až v průběhu realizace a je nutné pro zajištění řádného, bezpečného a funkčního provedení díla.
Jedná se o nepředvídanou změnu, kterou nebylo možné předem identifikovat, a která vyplynula ze skutečně zjištěného stavu na stavbě během realizace.
                               
 
  Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.                                              
                           


	Počet připojených listů specifikací:             1                            
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|



	Oznámení vydává: ARCHEON Stavby s.r.o.

                












	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu


Stanovisko projektanta stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu.


Stanovisko energetického specialisty:    Souhlasím se zněním změnového listu.
       






	Příloha: Soupis prací – změny díla




	ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP
	číslo ZL: 06

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	Ing. Vrba

	Datum: 
	14.4.2026

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
  Předmět změny: Příčka – kopírovací centrum

  Popis a zdůvodnění změny:    

Projektová dokumentace nepředpokládala žádný zásah do konstrukcí v prostorách kopírovacích center ve 2. NP (místnost č. 2.01a (chodba), č. 2.02 (kopírovací centrum)) a ve 3. NP (místnost č. 3.01a (chodba), č. 3.02 (kopírovací centrum)).
V průběhu realizace stavebních prací však bylo zjištěno, že původní skryté dřevěné stěny v prostorách jsou nevyhovující, neboť jejich kotvení neodpovídá požadavkům na stabilitu a bezpečné užívání. Z tohoto důvodu nebylo možné tyto konstrukce zachovat ani na ně navázat nové stavební prvky.
Jednalo se o skryté konstrukce, jejichž skutečný technický stav nebylo možné předem zjistit ani při vynaložení odborné péče, a to zejména s ohledem na skutečnost, že objekt byl až do zahájení realizace plně užíván a neumožňoval provedení destruktivních průzkumů. Skutečný stav byl odhalen až v průběhu provádění prací.
Na základě zjištěného stavu bude provedena náhrada původních konstrukcí novými sádrokartonovými (SDK) stěnami s odpovídající izolací. Toto řešení představuje nezbytnou úpravu vyvolanou skutečným stavem konstrukcí zjištěným až v průběhu realizace a je nutné pro zajištění řádného, bezpečného a funkčního provedení díla.
Jedná se o nepředvídanou změnu, kterou nebylo možné předem identifikovat, a která vyplynula ze skutečně zjištěného stavu na stavbě během realizace.
                               
 
  Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.                                              


	Počet připojených listů specifikací: 1
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

 43 700,81 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
43 700,81 Kč
	         
                 14.8.2026                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
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Datum: 



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):
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