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	ZL 07 - Soupis prací – změny díla

	
	

	
Předmět změny: Vzduchotechnika - doplnění 
  Popis a zdůvodnění změny:    
 
V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že skutečné výšky nosných konstrukcí se liší od předpokladů uvedených v původní projektové dokumentaci. Tyto odchylky mají zásadní vliv na prostorové uspořádání a vedení vzduchotechnických rozvodů.  Dále byla doplněna bezkotevní konstrukce pro uložení VZT jednotek na zelené střeše. Vzhledem k tomu, že na stávající skladbu zelené střechy byla poskytnuta dotace s dotační udržitelností do konce roku 2030, byl zvolen tento alternativní způsob uložení, který konstrukci střechy nezatěžuje a nenarušuje.
Toto řešení představuje nezbytnou úpravu vyvolanou skutečným stavem konstrukcí zjištěným až v průběhu realizace a je nutné pro zajištění řádného, bezpečného a funkčního provedení díla.
Jedná se o nepředvídanou změnu, kterou nebylo možné předem identifikovat, a která vyplynula ze skutečně zjištěného stavu na stavbě během realizace.

  Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.                                              
                      

	Počet připojených listů specifikací:                1                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|



	Oznámení vydává: ARCHEON Stavby s.r.o.

                












	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu


Stanovisko projektanta stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu.


Stanovisko energetického specialisty:    Souhlasím se zněním změnového listu.






	Příloha: Soupis prací – změny díla




	ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP
	číslo ZL: 07

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	xxxxxxxxxx

	Datum: 
	14.4.2026

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Vzduchotechnika - doplnění 
  Popis a zdůvodnění změny:    
 
V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že skutečné výšky nosných konstrukcí se liší od předpokladů uvedených v původní projektové dokumentaci. Tyto odchylky mají zásadní vliv na prostorové uspořádání a vedení vzduchotechnických rozvodů.  Dále byla doplněna bezkotevní konstrukce pro uložení VZT jednotek na zelené střeše. Vzhledem k tomu, že na stávající skladbu zelené střechy byla poskytnuta dotace s dotační udržitelností do konce roku 2030, byl zvolen tento alternativní způsob uložení, který konstrukci střechy nezatěžuje a nenarušuje.
Toto řešení představuje nezbytnou úpravu vyvolanou skutečným stavem konstrukcí zjištěným až v průběhu realizace a je nutné pro zajištění řádného, bezpečného a funkčního provedení díla.
Jedná se o nepředvídanou změnu, kterou nebylo možné předem identifikovat, a která vyplynula ze skutečně zjištěného stavu na stavbě během realizace.

  Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.                                              



	Počet připojených listů specifikací: 1
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

 250 671,84 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
250 671,84 Kč
	                       
                14.8.2026                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 
	

Datum: 



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):
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