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	ZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP
	číslo OZ: 5250800019

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 60753013

	Investor:
	Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
	Datum: 14.4.2026

	Název akce: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bývalého městského úřadu


	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|X|
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	ZL 08 - Soupis prací – změny díla

	
	

	
Předmět změny: Elektroinstalace 
  Popis a zdůvodnění změny:    
 
Dojde k doplnění ovládacích prvků a technologií, jako jsou např. ovládání žaluzií, nouzová signalizace pro bezbariérové WC, čidla pohybu, datové kabely, ovládacích tlačítek, vyhřívání střešních vpustí a zásuvkové okruhy.
Současně budou doplněny nové podružné rozvodnice (např. pro odečtová měření a pro prostor galerie), které jsou napájeny z hlavního rozvaděče. Tyto rozvodnice obsahují odpovídající jisticí a ochranné prvky (jističe, proudové chrániče).
Součástí realizace je provedení nových kabelových tras, včetně vyfrézování drážek, osazení přístrojových krabic a instalace kabelových vedení.
Úpravy jsou navrženy za účelem zvýšení funkčnosti a uživatelského komfortu objektu a současně pro zajištění přesného a přehledného měření spotřeby energií.
Změna byla realizována na základě požadavku investora a představuje rozšíření původního technického řešení bez vlivu na základní koncepci stavby.

Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.                                          
                               
                            


	Počet připojených listů specifikací:        2                                 
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|



	Oznámení vydává: ARCHEON Stavby s.r.o.
                






	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu


Stanovisko projektanta stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu.


Stanovisko energetického specialisty:           Souhlasím se zněním změnového listu.






	Příloha: Soupis prací – změny díla




	ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP
	číslo ZL: 08

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	xxxxxxxxxx

	Datum: 
	14.4.2026

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Elektroinstalace 
  Popis a zdůvodnění změny:    
 
Dojde k doplnění ovládacích prvků a technologií, jako jsou např. ovládání žaluzií, nouzová signalizace pro bezbariérové WC, čidla pohybu, datové kabely, ovládacích tlačítek, vyhřívání střešních vpustí a zásuvkové okruhy.
Současně budou doplněny nové podružné rozvodnice (např. pro odečtová měření a pro prostor galerie), které jsou napájeny z hlavního rozvaděče. Tyto rozvodnice obsahují odpovídající jisticí a ochranné prvky (jističe, proudové chrániče).
Součástí realizace je provedení nových kabelových tras, včetně vyfrézování drážek, osazení přístrojových krabic a instalace kabelových vedení.
Úpravy jsou navrženy za účelem zvýšení funkčnosti a uživatelského komfortu objektu a současně pro zajištění přesného a přehledného měření spotřeby energií.
Změna byla realizována na základě požadavku investora a představuje rozšíření původního technického řešení bez vlivu na základní koncepci stavby.

Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.                                                                                     




	Počet připojených listů specifikací: 2
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

25 772,18 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

 1 036 605,41 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
1 010 833,23 Kč
	                       
                dle SOD                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 
	

Datum: 



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):
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