
						
	ZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP
	číslo OZ: 5250800019

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 60753013

	Investor:
	Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
	Datum: 14.4.2026

	Název akce: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bývalého městského úřadu


	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|X|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|_|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	Výkres č. D.1.4.f.08

	
	ZL 09 - Soupis prací – změny díla

	
	

	
Předmět změny: Hromosvod 
  Popis a zdůvodnění změny:    
 
Z důvodu změny účelu užívání části 1. NP, kde v původní projektové dokumentaci bylo uvažováno s kancelářským prostorem. Vzhledem k dispoziční změně části budovy na zdravotnické prostory (zubní ordinace) byla vypracována nová analýza rizik podle platného souboru norem pro ochranu před bleskem ČSN EN 62305 (části 1 až 4) v aktuálním znění.
Pro splnění legislativních požadavků na bezpečnost pacientů a ochranu instalované zdravotnické technologie bylo nutné posílit jímací soustavu a doplnit systém vnitřní ochrany proti přepětí (přechod na vyšší hladinu LPL). Bez této změny by nebylo možné zajistit kladné revizní stanovisko pro provoz zdravotnického zařízení.
Změny byly realizovány na základě požadavku investora.

  Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.                                              
                               
                            


	Počet připojených listů specifikací:                          2               
	Výkres č. D.1.4.f.08

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|



	Oznámení vydává:  ARCHEON Stavby s.r.o.
                












	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu


Stanovisko projektanta stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu.


Stanovisko energetického specialisty:        Souhlasím se zněním změnového listu.  






	Příloha: Výkres č. D.1.4.f.08
Soupis prací – změny díla




	ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP
	číslo ZL: 09

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	xxxxxxxxxx

	Datum: 
	14.4.2026

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Hromosvod
  Popis a zdůvodnění změny:    
 
Z důvodu změny účelu užívání části 1. NP, kde v původní projektové dokumentaci bylo uvažováno s kancelářským prostorem. Vzhledem k dispoziční změně části budovy na zdravotnické prostory (zubní ordinace) byla vypracována nová analýza rizik podle platného souboru norem pro ochranu před bleskem ČSN EN 62305 (části 1 až 4) v aktuálním znění.
Pro splnění legislativních požadavků na bezpečnost pacientů a ochranu instalované zdravotnické technologie bylo nutné posílit jímací soustavu a doplnit systém vnitřní ochrany proti přepětí (přechod na vyšší hladinu LPL). Bez této změny by nebylo možné zajistit kladné revizní stanovisko pro provoz zdravotnického zařízení.
Změny byly realizovány na základě požadavku investora.

  Jedná se o nepodstatnou změnu, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

	Počet připojených listů specifikací: 2
	Počet připojených výkresů: 1

	Cena méněprací bez DPH:

302 416,20 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

 1 053 429,00 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
751 012,80 Kč
	                       
                dle SOD                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 
	

Datum: 



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



1

