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	ZL 10 - Soupis prací – změny díla

	
	

	
Předmět změny: Žaluzie – vodící lišty 
  Popis a zdůvodnění změny:    
 
Změna spočívá v úpravě způsobu montáže vodicích lišt venkovního stínění, a to z původně navrženého podomítkového řešení na řešení přisazené (povrchové) na rámy okenních výplní.
Navržené přisazené lišty eliminují nutnost zásahů do konstrukce kontaktního zateplovacího systému fasády. Tím dochází k omezení rizika vzniku trhlin v omítce v místě napojení na podomítková pouzdra a současně ke snížení rizika zatékání srážkové vody do izolační vrstvy fasády.
Povrchová montáž dále umožňuje snazší přístup v případě budoucí údržby, seřízení či výměny vodicích prvků žaluzií, a to bez nutnosti zásahu do fasádního pláště a bez rizika jeho poškození.
Změna byla provedena z důvodu optimalizace konstrukčního a technického řešení detailu napojení stínicí techniky na zateplovací systém fasády. Změna nemá negativní vliv na funkčnost ani užitné vlastnosti venkovního stínění.

Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
                               
                            


	Počet připojených listů specifikací:                  2                       
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|



	Oznámení vydává: ARCHEON Stavby s.r.o.
                












	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu


Stanovisko projektanta stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu.


Stanovisko energetického specialisty:      Souhlasím se zněním změnového listu.     






	Příloha: Soupis prací – změny díla




	ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP
	číslo ZL: 10

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	xxxxxxxxxx

	Datum: 
	14.4.2026

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Žaluzie – vodící lišty 
  Popis a zdůvodnění změny:    
 Změna spočívá v úpravě způsobu montáže vodicích lišt venkovního stínění, a to z původně navrženého podomítkového řešení na řešení přisazené (povrchové) na rámy okenních výplní.
Navržené přisazené lišty eliminují nutnost zásahů do konstrukce kontaktního zateplovacího systému fasády. Tím dochází k omezení rizika vzniku trhlin v omítce v místě napojení na podomítková pouzdra a současně ke snížení rizika zatékání srážkové vody do izolační vrstvy fasády.
Povrchová montáž dále umožňuje snazší přístup v případě budoucí údržby, seřízení či výměny vodicích prvků žaluzií, a to bez nutnosti zásahu do fasádního pláště a bez rizika jeho poškození.
Změna byla provedena z důvodu optimalizace konstrukčního a technického řešení detailu napojení stínicí techniky na zateplovací systém fasády. Změna nemá negativní vliv na funkčnost ani užitné vlastnosti venkovního stínění.

Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.


	Počet připojených listů specifikací: 2
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

244 533,99 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

 217 986,39 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
- 26 547,60 Kč
	                       
                dle SOD                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
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Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):
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