
						
	ZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP
	číslo OZ: 5250800019

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 60753013

	Investor:
	Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
	Datum: 14.4.2026

	Název akce: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bývalého městského úřadu


	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|X|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|_|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	Výkresy č. D.1.4.1 – 0 až D.1.4.1 - 4; Příloha 3 – dimenzování potrubí 

	
	ZL 11 – Soupis prací – změny díla

	
	

	
Předmět změny: Změna ÚT - konvektory a otopná tělesa včetně elektroinstalace
  Popis a zdůvodnění změny:    
 
V projektové dokumentaci byly navrženy podlahové konvektory o stavební výšce 11 cm. Při kontrole na místě, resp. podrobném prověření skutečných skladeb podlah, bylo zjištěno, že výška čisté podlahy je nedostatečná. Osazení takto vysokých těles se tak ukázalo jako technicky nerealizovatelné.
Projektant proto navrhl náhradní řešení spočívající v osazení nižších konvektorů s nucenou konvekcí, což vyvolává návazné úpravy v dalších profesích, zejména v části elektro a celé předimenzování topné soustavy (více upravená projektová dokumentace části ÚT).
Z dostupných podkladů, zejména z původní projektové dokumentace (výkresy skladeb podlah), nebyla reálná výška volného prostoru v podlaze zřejmá. Fyzické ověření skutečného stavu podlahových vrstev nebylo v přípravné fázi možné. Vzhledem k tomu, že budova byla v průběhu přípravy i realizace v plném provozu, nebylo možné provádět destruktivní zkoušky (např. sondy do podlah), které by odhalily skutečnou hloubku k nosné konstrukci. Zhotovitel byl proto plně odkázán na technické údaje uvedené v projektové dokumentaci.
Jedná se o nepředvídanou změnu, kterou nebylo možné při vynaložení odborné péče v přípravné fázi ani před zahájením realizace zjistit, a která vyplynula až ze skutečně zjištěného stavu na stavbě.
Změna je současně posouzena jako nepodstatná, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
                            
 

	Počet připojených listů specifikací:                    2                     
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|



	Oznámení vydává:  ARCHEON Stavby s.r.o.

                












	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu


Stanovisko projektanta stavby:  Souhlasím se zněním změnového listu.


Stanovisko energetického specialisty:       Souhlasím se zněním změnového listu.
    






	Příloha: Výkresy č. D.1.4.1 – 0 až D.1.4.1 - 4; Příloha 3 – dimenzování potrubí
Soupis prací – změny díla




	ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP
	číslo ZL: 11

	Zhotovitel:
	ARCHEON  Stavby  s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	xxxxxxxxxx

	Datum: 
	14.4.2026

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Změna ÚT - konvektory a otopná tělesa včetně elektroinstalace
  Popis a zdůvodnění změny:    
 
V projektové dokumentaci byly navrženy podlahové konvektory o stavební výšce 11 cm. Při kontrole na místě, resp. podrobném prověření skutečných skladeb podlah, bylo zjištěno, že výška čisté podlahy je nedostatečná. Osazení takto vysokých těles se tak ukázalo jako technicky nerealizovatelné.
Projektant proto navrhl náhradní řešení spočívající v osazení nižších konvektorů s nucenou konvekcí, což vyvolává návazné úpravy v dalších profesích, zejména v části elektro a celé předimenzování topné soustavy (více upravená projektová dokumentace části ÚT).
Z dostupných podkladů, zejména z původní projektové dokumentace (výkresy skladeb podlah), nebyla reálná výška volného prostoru v podlaze zřejmá. Fyzické ověření skutečného stavu podlahových vrstev nebylo v přípravné fázi možné. Vzhledem k tomu, že budova byla v průběhu přípravy i realizace v plném provozu, nebylo možné provádět destruktivní zkoušky (např. sondy do podlah), které by odhalily skutečnou hloubku k nosné konstrukci. Zhotovitel byl proto plně odkázán na technické údaje uvedené v projektové dokumentaci.
Jedná se o nepředvídanou změnu, kterou nebylo možné při vynaložení odborné péče v přípravné fázi ani před zahájením realizace zjistit, a která vyplynula až ze skutečně zjištěného stavu na stavbě.
Změna je současně posouzena jako nepodstatná, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.


	Počet připojených listů specifikací: 2
	Počet připojených výkresů: 6

	Cena méněprací bez DPH:

1 279 250,71 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

 1 914 606,02 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
635 355,31 Kč
	                       
                dle SOD                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 
	

Datum: 



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):
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