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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Zastřešení skládky kameniva-inertního posyp.materiálu na cm M.Budějovice/stř.
Jemnice-boxy
ze dne 24. 4. 2026
Článek 1
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“ )
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]a
	Zhotovitel:
	GriToN CZ s.r.o.

	se sídlem:
	U nákladového nádraží 3146/6, Strašnice, 130 00 Praha 3

	zastoupený:
	Petrem Vondruškou, jednatelem



zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310176
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	07936567

	DIČ:
	CZ07936567



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
Zastřešení skládky kameniva-inertního posyp.materiálu na cm
M.Budějovice/stř. Jemnice-boxy
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-50-2026
Číslo smlouvy zhotovitele: 0132/150000/01

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-50- 2026 a číslo zhotovitele 0132/150000/01, ze dne 24. 4. 2026, z důvodu problémů se získáním platného
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stavebního povolení způsobených kybernetickým útokem a ztrátou dat Městského úřadu Jemnice. Žádost o stavební povolení byla podána dne 9. 10. 2025 a rozhodnutí o povolení stavby bylo podepsáno ke dni 11. 5. 2026. Z tohoto důvodu nebylo možné předat staveniště v souladu s ustanovením odst. 4.4. smlouvy.
2.2. Doba předání staveniště dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě
4.4. ve znění:
4.4. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, není-li v odst. 4.1. dohodnuto jinak, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]se ruší a nahrazuje ujednáním:
4.4. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 19. 6. 2026 včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
Článek 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


V Praze, dne: viz podpis


V Jihlavě, dne: viz podpis


	Digitálně podepsal Petr
	Vondruška
	Datum:2026.05.25
	09:45:02 +02'00'


Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2026.05.28 09:48:49 +02'00'


Petr Vondruška, jednatel
GriToN CZ, s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace
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