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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
ZČU v Plzni – „Rekonstrukce střechy Husova 11, Plzeň“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000170 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ

Číslo smlouvy Objednatele: SML/8200/0393/25
Číslo smlouvy Zhotovitele: 092025

Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“) 
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	RYTA s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C14940 vedenou u Krajského soudu v Plzni Sídlo:	Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
zastoupený:	xxxx
IČO:	26354870	DIČ: CZ26354870
datová schránka: iugyms9
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla s účinností od 31. 7. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce střechy Husova 11, Plzeň“ (dále jen
„SOD“);
b) Zhotovitel se zavázal dílo dle SOD ve znění Dodatku č. 1 provést do 29. 5. 2026;
c) v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provedení určitých víceprací a dále neprovedení některých částí díla (méněprací);
d) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy a
e) cenový nárůst související se změnami SOD dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení hodnot méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku dle SOD,
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se smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1 Rozsah díla a cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 se tímto dodatkem mění v souladu s písemnými soupisy změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v hodnotě 97 907,90 Kč bez DPH (změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ),
b) vícepracím v hodnotě 2 544 038,07 Kč bez DPH (změny dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ) a
c) méněpracím v hodnotě 15 570,00 Kč bez DPH (změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ),
1.3 Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:
a) dosavadní celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD ve znění Dodatku č. 1 (tj. 18 587 575,17 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 2 626 375,97 Kč bez DPH;
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 21 213 951,14 Kč bez DPH.
1.4 Doba pro provedení díla se v souladu s čl. 10.10. písm. a) SOD prodlužuje (z dosavadního termínu
29. 5. 2026) do 31. 7. 2026.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Příloha:
Příloha č. 1 – rozpočet na vícepráce a méněpráce




Objednatel:	Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpisxxxx
Digitally signed by xxxx Date: 2026.05.27
07:02:04 +02'00'

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.prof. RNDr. Miroslav


Lávička, Ph.D.

Datum: 2026.05.28 13:24:09
+02'00'



Západočeská univerzita v Plzni	RYTA s.r.o.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx
rektor	xxxxx
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	RYTA s.r.o.

	Bezručova 1159, Nové Město 337 01 Rokycany	IČO: 26354870



	MP A VP - RYTA - Rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny objektu ZČU Husova 644/11, Plzeň - návrh ke dni 21. 5. 2026

	
název : vícepráce a méněpráce - předvídatelné (dle §222 odst. 4)

	
	
	MJ
	výměra
	jednot. cena
	cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně
	Poznámka

	č.p. a kód
	Název položky
	
	
	
	
	
	
	

	
VP_997013011
	Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s
naložením z hl do 2 m
	
m3
	
6,41
	
3 220,00 Kč
	
20 646,64 Kč
	
4 335,79 Kč
	
24 982,43 Kč
	suť u římsy část
A,B,C,E+úklid výtah

	


A_90
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do
24 m
	


t
	


12,18
	


2 500,00 Kč
	


30 457,00 Kč
	


6 395,97 Kč
	


36 852,97 Kč
	
suť u římsy část A,B,C,E+úklid výtah

	
A_91
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
t
	
12,18
	
350,00 Kč
	
4 263,98 Kč
	
895,44 Kč
	
5 159,42 Kč
	suť u římsy část
A,B,C,E+úklid výtah

	

A_92
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	

t
	

231,47
	

15,00 Kč
	

3 472,10 Kč
	

729,14 Kč
	

4 201,24 Kč
	
suť u římsy část A,B,C,E+úklid výtah

	


A_93
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09
04
	


t
	


12,18
	


2 250,00 Kč
	


27 411,30 Kč
	


5 756,37 Kč
	


33 167,67 Kč
	
suť u římsy část A,B,C,E+úklid výtah

	
A_94
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu vybouraných hmot
	
t
	
12,18
	
530,00 Kč
	
6 456,88 Kč
	
1 355,95 Kč
	
7 812,83 Kč
	suť u římsy část
A,B,C,E+úklid výtah

	




A_297
	Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových včetně oddělení stožáru od základu, položení a rozebrání dříku na jednotlivé díly, uříznutí základového dílu, manipulace dílů na staveništi a naložení, bez bourání betonového základu trubkových jednoduchých do 12 m
	




ks
	




1,00
	




5 200,00 Kč
	




5 200,00 Kč
	




1 092,00 Kč
	




6 292,00 Kč
	




demontáž stožáru část B

	
	celkem VP
	
	
	
	97 907,90 Kč
	20 560,66 Kč
	118 468,56 Kč
	



Poznámka:

	vypracoval: xxxx

	dne: 21. 5. 2026



	RYTA s.r.o.

	Bezručova 1159, Nové Město 337 01 Rokycany	IČO: 26354870


MP A VP - RYTA - Rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny objektu ZČU Husova 644/11, Plzeň - návrh ke dni 21.5. 2026

	název : vícepráce - nepředvídatelné (dle §222 odst. 5,6)
	MJ
	výměra
	jednot. cena
	cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně
	Poznámka

	č.p. a kód
	Název položky
	
	
	
	
	
	
	

	A_24
	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká
	m2
	32,75
	570,00 Kč
	18 667,50 Kč
	3 920,18 Kč
	22 587,68 Kč
	oprava římsy část A

	

A_118
	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce
krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m
	

m
	

119,50
	

260,00 Kč
	

31 070,00 Kč
	

6 524,70 Kč
	

37 594,70 Kč
	

řezivo navíc část A, B, C, E

	


A_122
	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3
do 5 m
	


m
	


121,70
	


260,00 Kč
	


31 642,00 Kč
	


6 644,82 Kč
	


38 286,82 Kč
	


řezivo navíc část A, B, C, E

	


A_127
	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m
	


m
	


18,00
	


360,00 Kč
	


6 480,00 Kč
	


1 360,80 Kč
	


7 840,80 Kč
	


řezivo navíc část A, B, C, E

	
A_131
	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně)
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	
m
	
119,50
	
560,00 Kč
	
66 920,00 Kč
	
14 053,20 Kč
	
80 973,20 Kč
	
řezivo navíc část A, B, C, E

	
A_132
	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně)
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
	
m
	
121,70
	
740,00 Kč
	
90 058,00 Kč
	
18 912,18 Kč
	
108 970,18 Kč
	
řezivo navíc část A, B, C, E

	
A_134
	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně)
průřezové plochy přes 450 do 600 cm2
	
m
	
18,00
	
1 120,00 Kč
	
20 160,00 Kč
	
4 233,60 Kč
	
24 393,60 Kč
	
řezivo navíc část A, B, C, E

	

A_114
	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	

ks
	

26,00
	

6 800,00 Kč
	

176 800,00 Kč
	

37 128,00 Kč
	

213 928,00 Kč
	

řezivo navíc část A, B, C, E

	
VP
	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely +svorníky,
průřezové plochy do 450 cm3
	
ks
	
14,00
	
4 535,00 Kč
	
63 490,00 Kč
	
13 332,90 Kč
	
76 822,90 Kč
	řezivo navíc část A pozednice
+ kotvení

	
A_283
	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před
provedením nátěru broušení
	
m2
	
272,26
	
40,00 Kč
	
10 890,40 Kč
	
2 286,98 Kč
	
13 177,38 Kč
	
řezivo navíc část A, B, C, E

	
A_284
	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před
provedením nátěru oprášení
	
m2
	
272,26
	
5,00 Kč
	
1 361,30 Kč
	
285,87 Kč
	
1 647,17 Kč
	
řezivo navíc část A, B, C, E

	


A_286
	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný
syntetický
	


m2
	


272,26
	


65,00 Kč
	


17 696,90 Kč
	


3 716,35 Kč
	


21 413,25 Kč
	


řezivo navíc část A, B, C, E, D

	

A_109
	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes
150 do 300 mm
	

ks
	

105,00
	

120,00 Kč
	

12 600,00 Kč
	

2 646,00 Kč
	

15 246,00 Kč
	

řezivo navíc část A, B, C, E, D

	A_110
	Dodání svorníků dl. do 300mm
	ks
	105,00
	136,00 Kč
	14 280,00 Kč
	2 998,80 Kč
	17 278,80 Kč
	řezivo navíc část A, B, C, E, D

	


A_139
	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých,
hoblovaných tl. do 32 mm
	


m2
	


438,98
	


24,00 Kč
	


10 535,45 Kč
	


2 212,44 Kč
	


12 747,89 Kč
	

výměna bednění stávajícího část B,C

	

A_135
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz
tl. do 32 mm
	

m2
	

446,98
	

270,00 Kč
	

120 683,79 Kč
	

25 343,60 Kč
	

146 027,39 Kč
	
výměna bednění stávajícího část A,B,C + věžičky E

	
A_136
	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
impregnované
	
m3
	
10,73
	
8 700,00 Kč
	
93 328,80 Kč
	
19 599,05 Kč
	
112 927,85 Kč
	výměna bednění stávajícího
část A,B,C + věžičky E

	

A_147
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky,
pásová ocel, vruty
	

m3
	

10,73
	

1 620,00 Kč
	

17 378,47 Kč
	

3 649,48 Kč
	

21 027,94 Kč
	
výměna bednění stávajícího část A,B,C+věžičky E

	
VP_713111121
	Montáž izolace tepelné spodem stropů s
uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek
	
m2
	
53,49
	
129,00 Kč
	
6 899,82 Kč
	
1 448,96 Kč
	
8 348,79 Kč
	
plochá střecha schodiště ST3

	
VP_63141186
	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech
a stěn λ=0,035-0,038 tl 100mm
	
m2
	
61,51
	
239,00 Kč
	
14 700,90 Kč
	
3 087,19 Kč
	
17 788,09 Kč
	
plochá střecha schodiště ST3

	


A_152
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v
objektech výšky přes 12 do 24 m
	


%
	


0,45
	


100 000,00 Kč
	


45 000,00 Kč
	


9 450,00 Kč
	


54 450,00 Kč
	


práce navíc část A, B, C, D, E

	


A_90
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do
24 m
	


t
	


18,04
	


2 500,00 Kč
	


45 105,60 Kč
	


9 472,18 Kč
	


54 577,78 Kč
	


likvidace bednění B, C, E

	
A_91
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
t
	
18,04
	
350,00 Kč
	
6 314,78 Kč
	
1 326,10 Kč
	
7 640,89 Kč
	
likvidace bednění B, C, E

	

A_92
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	

t
	

342,80
	

15,00 Kč
	

5 142,00 Kč
	

1 079,82 Kč
	

6 221,82 Kč
	

likvidace bednění B, C, E

	


A_93
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09
04
	


t
	


18,04
	


2 250,00 Kč
	


40 595,04 Kč
	


8 524,96 Kč
	


49 120,00 Kč
	


likvidace bednění B, C, E

	
A_94
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu vybouraných hmot
	
t
	
18,04
	
530,00 Kč
	
9 562,39 Kč
	
2 008,10 Kč
	
11 570,49 Kč
	
likvidace bednění B, C, E

	


A_40
	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m
příplatek za každý den použití
	


m2
	


83430,00
	


1,80 Kč
	


150 174,00 Kč
	


31 536,54 Kč
	


181 710,54 Kč
	

prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 45 dní navíc

	



A_41
	Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500
do 2 000 m2 zakrytého sítí
	



kus
	



2,00
	



4 000,00 Kč
	



8 000,00 Kč
	



1 680,00 Kč
	



9 680,00 Kč
	


prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 45 dní navíc

	

A_48
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý
den použití
	

m2
	

83430,00
	

0,30 Kč
	

25 029,00 Kč
	

5 256,09 Kč
	

30 285,09 Kč
	
prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 45 dní navíc

	

A_52
	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým
nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití
	

m
	

135,00
	

5,00 Kč
	

675,00 Kč
	

141,75 Kč
	

816,75 Kč
	
prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 45 dní navíc



	

A_59
	Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do
1,5 m příplatek k ceně za každý den použití
	

m
	

135,00
	

50,00 Kč
	

6 750,00 Kč
	

1 417,50 Kč
	

8 167,50 Kč
	
prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 45 dní navíc

	

DIO_8
	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití
dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113
	

ks
	

90,00
	

100,00 Kč
	

9 000,00 Kč
	

1 890,00 Kč
	

10 890,00 Kč
	
prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 45 dní navíc

	VON_1
	Zařízení staveniště
	ks
	0,80
	250 000,00 Kč
	200 000,00 Kč
	42 000,00 Kč
	242 000,00 Kč
	prodloužení o 4 měsíce

	
VON_2
	Správní a místní poplatky
	
ks
	
0,20
	
100 000,00 Kč
	
20 000,00 Kč
	
4 200,00 Kč
	
24 200,00 Kč
	prodloužení termínu DIO a
zábory

	
VP
	Oprava nadstřešní balustrády vikýře v ul. Kardinála
Berana
	
omple
	
1,00
	
215 320,32 Kč
	
215 320,32 Kč
	
45 217,27 Kč
	
260 537,59 Kč
	
část v ul. Kardinále Berana

	VP
	Sada k ochraně proti pádu a ocel. skříňka
	ks
	1,00
	15 640,00 Kč
	15 640,00 Kč
	3 284,40 Kč
	18 924,40 Kč
	záchytný systém

	
A_277
	Montáž ostatních atypických zámečnických
konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
	
kg
	
4936,00
	
56,00 Kč
	
276 416,00 Kč
	
58 047,36 Kč
	
334 463,36 Kč
	příložky U 180 vazné trámy A,
B, C, D, E+KOMÍN

	
A_278
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE
180
	
t
	
4,44
	
42 000,00 Kč
	
186 480,00 Kč
	
39 160,80 Kč
	
225 640,80 Kč
	příložky U 180 vazné trámy A,
B, C, D, E+KOMÍN

	

A_288
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem
vodou ředitelným
	

m2
	

126,18
	

70,00 Kč
	

8 832,60 Kč
	

1 854,85 Kč
	

10 687,45 Kč
	
příložky U 180 vazné trámy A, B, C, D, E+KOMÍN

	
A_291
	Základní antikorozní nátěr zámečnických
konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	
m2
	
126,18
	
210,00 Kč
	
26 497,80 Kč
	
5 564,54 Kč
	
32 062,34 Kč
	příložky U 180 vazné trámy A,
B, C, D, E+KOMÍN

	


A_282
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením
mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	


%
	


1,00
	


25 000,00 Kč
	


25 000,00 Kč
	


5 250,00 Kč
	


30 250,00 Kč
	

příložky U 180 vazné trámy A,
B, C, D, E

	

A_14
	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,04
m2
	

ks
	

78,00
	

500,00 Kč
	

39 000,00 Kč
	

8 190,00 Kč
	

47 190,00 Kč
	zazdívky kapes U 180 vazné trámy A, B, C, D, E- pouze 8
ks

	
A_21
	Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve
stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm
	
m2
	
54,84
	
1 100,00 Kč
	
60 324,00 Kč
	
12 668,04 Kč
	
72 992,04 Kč
	plocha omítek v půdě B, C, D,
E navíc

	
A_22
	Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve
stěnách, šířky rýhy přes 300 mm
	
m2
	
22,30
	
1 020,00 Kč
	
22 746,00 Kč
	
4 776,66 Kč
	
27 522,66 Kč
	plocha omítek v půdě A navíc
pod pozednicí

	

A_28
	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, dvouvrstvé, v rozsahu
opravované plochy přes 80 do 100%
	

m2
	

31,00
	

600,00 Kč
	

18 600,00 Kč
	

3 906,00 Kč
	

22 506,00 Kč
	
navíc plocha omítek vikýř A, D
a kopule E

	
A_294
	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru
ometení
	
m2
	
125,07
	
5,00 Kč
	
625,33 Kč
	
131,32 Kč
	
756,64 Kč
	navíc plocha omítek vikýř A, B
a kopule E+římsa A,B,C,D

	

A_295
	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně
členitosti 3 silikátový
	

m2
	

125,07
	

10,00 Kč
	

1 250,65 Kč
	

262,64 Kč
	

1 513,29 Kč
	
navíc plocha omítek vikýř A, B a kopule E+římsa A,B,C,D

	

A_296
	Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých
nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový
	

m2
	

125,07
	

200,00 Kč
	

25 013,00 Kč
	

5 252,73 Kč
	

30 265,73 Kč
	
navíc plocha omítek vikýř A, B a kopule E+římsa A,B,C,D

	
A_31
	Ochrana proti holubům síťový systém kotvený do
zdiva, betonu a jiných plných materiálů
	
m2
	
8,75
	
880,00 Kč
	
7 700,00 Kč
	
1 617,00 Kč
	
9 317,00 Kč
	větší plocha zakrytí boku
světlíku

	
VP
	Demontáž, výroba, montáž atypických ozdob štít A
z TiZn
	
ks
	
2,00
	
49 500,00 Kč
	
99 000,00 Kč
	
20 790,00 Kč
	
119 790,00 Kč
	
Ozdoby vikýř A

	
VP
	Sanace 5 ks ozdob fasády pod římsou část A ul.
Kardinála Berana
	
omple
	
1,00
	
24 550,00 Kč
	
24 550,00 Kč
	
5 155,50 Kč
	
29 705,50 Kč
	Sanace 5 ks ozdob pod římsou
vikýř A

	A_167
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
	m
	19,00
	50,00 Kč
	950,00 Kč
	199,50 Kč
	1 149,50 Kč
	nový svod u výtahu

	
A_208
	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový, průměru 150 mm
	
m
	
19,00
	
1 800,00 Kč
	
34 200,00 Kč
	
7 182,00 Kč
	
41 382,00 Kč
	
nový svod u výtahu

	A_197
	Montáž svodu kruhového, průměru odboček
	ks
	1,00
	220,00 Kč
	220,00 Kč
	46,20 Kč
	266,20 Kč
	nový svod u výtahu

	
A_198
	koleno svodu Al 72° D 150mm - atypická odbočka
150/100
	
ks
	
1,00
	
900,00 Kč
	
900,00 Kč
	
189,00 Kč
	
1 089,00 Kč
	
nový svod u výtahu

	
A_163
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování
říms do suti
	
m
	
20,00
	
50,00 Kč
	
1 000,00 Kč
	
210,00 Kč
	
1 210,00 Kč
	chybějící oplechování spodní
římsy u kupole E

	

A_182
	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm
	

m
	

20,00
	

700,00 Kč
	

14 000,00 Kč
	

2 940,00 Kč
	

16 940,00 Kč
	
chybějící oplechování spodní římsy u kupole E

	

A_190
	Oplechování říms a ozdobných prvků z Pb plechu 0,6mm oblých nebo ze segmentů, včetně rohů
mechanicky kotvené rš 670 mm
	

m
	

4,50
	

2 800,00 Kč
	

12 600,00 Kč
	

2 646,00 Kč
	

15 246,00 Kč
	
dopojení stříšky věžičky a střechy kupole

	
A_15
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez
výztuže) tř. C 25/30
	
m3
	
2,60
	
4 600,00 Kč
	
11 969,20 Kč
	
2 513,53 Kč
	
14 482,73 Kč
	
věnec část A

	
A_19
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli
10 505 (R) nebo BSt 500
	
t
	
0,07
	
58 000,00 Kč
	
4 205,00 Kč
	
883,05 Kč
	
5 088,05 Kč
	
věnec část A

	
A_16
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně
vzpěr zřízení
	
m2
	
20,01
	
580,00 Kč
	
11 605,80 Kč
	
2 437,22 Kč
	
14 043,02 Kč
	
věnec část A

	
A_17
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně
vzpěr odstranění
	
m2
	
20,01
	
120,00 Kč
	
2 401,20 Kč
	
504,25 Kč
	
2 905,45 Kč
	
věnec část A

	
	celkem VP
	
	
	
	2 544 038,07 Kč
	534 247,99 Kč
	3 078 286,07 Kč
	




	název : méněpráce - nepředvídatelné dle §222 odst. 6
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A_84
	Spínání objektů lany prostup pro lano přes zeď s vyvrtáním otvoru průměru do 40 mm a jeho vyčištěním včetně zainjektování vrtu cementovou
maltou
	


m
	


0,80
	


-3 200,00 Kč
	


-2 560,00 Kč
	


-537,60 Kč
	


-3 097,60 Kč
	


spínání vikýř část D

	

A_85
	Spínání objektů táhly drážka pro táhlo včetně
vysekání, vyčištění a vyplnění ve stěně včetně vyklínování
	

m
	

2,00
	

-1 500,00 Kč
	

-3 000,00 Kč
	

-630,00 Kč
	

-3 630,00 Kč
	

spínání vikýř část D

	

A_86
	Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli spojované napínacími maticemi,
průměru do 20 mm
	

m
	

9,00
	

-800,00 Kč
	

-7 200,00 Kč
	

-1 512,00 Kč
	

-8 712,00 Kč
	

spínání vikýř část D

	A_104
	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 125
	m
	2,00
	-550,00 Kč
	-1 100,00 Kč
	-231,00 Kč
	-1 331,00 Kč
	odvětrání ZTI část B

	
A_105
	Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z
polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110
	
ks
	
1,00
	
-150,00 Kč
	
-150,00 Kč
	
-31,50 Kč
	
-181,50 Kč
	
odvětrání ZTI část B

	
A_106
	nástavec odvětrání Al s barevným povrchem D
120mm
	
ks
	
1,00
	
-1 560,00 Kč
	
-1 560,00 Kč
	
-327,60 Kč
	
-1 887,60 Kč
	
odvětrání ZTI část B

	
	celkem VP
	
	
	
	-15 570,00 Kč
	-3 269,70 Kč
	-18 839,70 Kč
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