
    Jednot.     Jednot.

Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem M.j. Množství M.j. Množství cena (Kč)

01

Dokumentace skutečného provedení 

v 3 paré + 1x el.podoba v a zaměření 

skutečného provedení stavby-

geodetická část dokumentace v 3 

paré + 1 x el.podoba rozsahu 

odpovídajícím právním předpisům a 

pořízení fotodokumentace stavby

Kč 1,00 46 000,00 0,00 46 000,00 46 000,00 Kč 1,00 Kč 0,00 0,00

02
Zkoušení materiálů zkušebnou 

zhotovitele
Kč 1,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 Kč 1,00 Kč 0,00 0,00

03
Zkoušení materiálů nezávislou 

zkušebnou
Kč 1,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 Kč 1,00 Kč 0,00 0,00

04

Zeměměřičská měření - zaměření 

skutečného provedení, geometrický 

plán pro majetkoprávní vypořádání

Kč 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 Kč 0,00 Kč -1,00 -15 000,00

05

Zajištění a provedení rozborů, atestů, 

posudků a revizních zpráv nutných 

pro řádné provedení a dokončení díla 

Kč 1,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 Kč 1,00 Kč 0,00 0,00

06

Ostatní požadavky - Publicita

2 x velkoplošný panel - billboard ve 

formátu 2500 x 1500 po dobu stavby

Kč 1,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 Kč 1,00 Kč 0,00 0,00

7 07

Ostatní požadavky - Publicita

1 x pamětní deska min. velikost 300 x 

400 mm trvalého charakteru po 

dokončení stavby

Kč 1,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 Kč 1,00 Kč 0,00 0,00

151 000,00 -15 000,00

Skutečnost Dodatek

Stavební rozpočet - rozdílový výkaz výměr
Název stavby:

III/18050 v Radčicích - extravilán 

(úsek pod Zámečkem)
Doba výstavby: Objednavatel: SÚSPK,p.o.,Škroupova 18,Plzeň 306 12

Vedlejší a ostatní náklady Začátek výstavby: Projektant INGEM  a.s.

Lokalita: III/16911 v Radčicích Konec výstavby: Zhotovitel:
dle výběru  na dodavatele 

stavby

3

JKSO: 822 24 73 Zpracováno dne: Zpracoval:

SoD

4

5

6

Celkem:

 Náklady (Kč)

Č

1

2


