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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou

DODATEK č. 7
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou č.: 1033-2022-520202 ze dne 10.10.2022 
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Miroslavem Šimonem, DiS., odborným radou
		Pobočky Havlíčkův Brod
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 957 187
E-mail: 		hbrod.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 	 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)
    První společník (vedoucí společník): 	Horageo, s.r.o.
se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416
Zastoupený: 	Ing. Janem Raškou, jednatelem
 
Druhý společník (účastník): 	Geocart CZ spol. s r.o.
se sídlem Purkyňova 656/143, 612 00 Brno – Medlánky, IČO: 25567179
Zastoupený: 	Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
Na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 24.7.2022 za společnost jedná: 
Ing. Jan Raška, jednatel společnosti Horageo s.r.o.
Korespondenční adresa: Obůrka 315, 678 01 Blansko
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Raškou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: 		xxxxxxxxxx 
Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxxxxxxx
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:		xxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxx
ID datové schránky:				69jg7xi
Bankovní spojení:	 		Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	 		2701202958/2010
DIČ:	 		CZ05949416
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v zavedení nové dílčí části 6.3.1 i) d) = DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy - doplnění a změny termínu předání k akceptačnímu řízení dílčí části 6.3.2. = Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Dodatkem je zavedena nová dílčí část a mění se termín u níže uvedené dílčí části:
nová dílčí část:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	 Navýšení MJ

	Cena za 
1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) d)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy - doplnění
	ks
	
0
	1
	50 000,00
	 50 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	50 000,00



Hodnota změny činí 50 000,00 Kč bez DPH, (tj. 1,63 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 50 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk229999421][bookmark: _Hlk215054031]Dle sdělení na kontrolním dni konaném dne 4. 5. 2026 Obec Vilémovice vykoupila pozemky o výměře cca 1,35 ha pro potřeby plánu společných zařízení a vznesla požadavek pozemkovému úřadu na zahrnutí vodní nádrže VN 13 do priorit realizací. Požadavku obce bylo vyhověno, s ohledem na existenci vstupních dat jako je biologické hodnocení řešené údolnice, předběžný geotechnický průzkum a data ČHMI, z důvodu účelnosti navrženého opatření. Pro začlenění nového prvku do plánu společného zařízení je třeba zpracovat dokumentaci technického řešení pro parcelní vymezení této vodohospodářské stavby.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn i dříve provedených (Dodatkem č. 1) nepřesáhne dle § 222 odst. 6 ZZVZ(3,32 %) 30 % původní hodnoty závazku. 


Změna termínů předání dílčích částí: 
Dodatkem se stanovuje a mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:
	Dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	 6.3.1 i) d) 
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	-
	30.9.2026

	 6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.7.2026
	30.9.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:  
[bookmark: _Hlk229999447]Stanovení termínu nové dílčí části 6.3.1 i) d)  má vliv na změnu termínu dílčí části 6.3.2 o 2 měsíce. Dohodnutý termín zajistí zhotoviteli časový prostor na hromážedení podkladů, vyhotovení dokumentace technického řešení vodní nádřže a k projednání aktualizovaného plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 




Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 340 503,50 Kč
	1 622 009,24 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 540 810,75 Kč
	1 864 381,01 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	204 308,50 Kč
	247 213,29 Kč

	Celková cena 
	3 085 622,75 Kč
	3 733 603,53 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 












Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 	

Místo: Jihlava		Místo: Blansko
Datum: 1.6.2026	Datum: 28.5.2026	






„elektronicky podepsáno“    	„elektronicky podepsáno“                                        		
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Jan Raška
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu				



Za správnost:




„elektronicky podepsáno“                                             		
________________________________ 
Ing. Jana Ďásková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
[image: ]
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Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 7 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku

Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole   bod 7 2 500,00 17 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole  bod 2 8 000,00 16 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 

ha 262 880,00 230 560,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech 

ha 56 1 100,00 61 600,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro 

stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 148 2 750,00 407 000,00 31.01.2024

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona  100 bm 26 6 600,00 171 600,00 31.01.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů  8)

 100 bm 28 1 650,00 46 200,00 31.01.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha 307 605,00 185 735,00 30.06.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 307 665,50 204 308,50 30.09.2024

1 340 503,50 30.9.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 306 1 815,00 555 390,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) 

a) Smlouvy 2) 

ha 10 2 420,00 24 200,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2)

100 bm 26 2 420,00 62 920,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 0 2 420,00 0,00

6.3.1 i) c)

DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) 

Smlouvy 2)

ks 2 30 250,00 60 500,00

6.3.1 i) d)

DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)

ks 1 50 000,00 50 000,00 30.9.2026

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 12 705,00 12 705,00

na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 7 260,00 7 260,00

na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii)Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 2 722,50 2 722,50

na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho 

vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 306 1 996,50 610 929,00 30.9.2026

30.06.2023 6.2.1

6.2.2

30.06.2025

31.10.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)


image2.emf
6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 36 300,00 72 600,00

do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4

Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 

7)

100 bm 39 1 452,00  56 628,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) ha

6.3.5 i)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 

ha 12)

ha 1 13 975,50 13 975,50

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 

ha 12)

ha 1 7 986,00 7 986,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 

50 ha 12)

ha 1 2 994,75 2 994,75

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 540 810,75 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  ha 307 665,50 204 308,50

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

204 308,50 xxxxx

1 340 503,50

1 540 810,75

204 308,50

3 085 622,75

647 980,78

3 733 603,53



„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního 

celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným 

odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých 

pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava 

PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá 

se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména 

vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a 

výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

5) Termín stanovuje Objednatel. 


