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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 07-08/2017 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy zhotovitele: 07-08/2017 

 

1. Smluvní strany 
 

1.1 Objednatel:    město Český Těšín 

se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
zastoupen:   Ing. Vítem Slováčkem, starostou města 
ve věcech technických:  Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního  
       
e-mail:    rozsypal@tesin.cz 
IČ:    00297437 
DIČ:    CZ00297437 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
č. účtu:    86-6000360257/0100 
 
(dále jen objednatel)  

  

 a 

 

1.2 Zhotovitel:   Barny team s.r.o.     

se sídlem:   Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín 
zastoupen:   Liborem Seberou, jednatelem firmy 
ve věcech technických:  Libor Sebera, jednatel firmy, tel.: 777 047 519  
e-mail:    barnyteam@seznam.cz 
IČ:     27797252 
DIČ:     CZ27797252 
bankovní spojení:  ČSOB a.s., exp. Český Těšín 

č. účtu:    214141132/0300 

 

(dále jen zhotovitel) 
 
 
Z důvodu nepředvídaných prací neobsažených v projektové dokumentaci stavby „Teplo Těšín – 
Rekonstrukce teplovodní přípojky pro objekt MěÚ Český Těšín, ul. Pod Zvonek“ spočívajících v 
bourání betonové desky a v nutnosti doplnění atypických kolen z důvodu jinak lomené trasy 
teplovodního kanálu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke SoD č. 07-08/2017 
ze dne 15.08.2017. 
 
 

2. Změny 

2.1 V čl. 4. Doba a místo plnění se ruší znění první věty v odst. 4.3, a nahrazuje se následujícím 

zněním: 

Zhotovitel je povinen provést dílo do 4 týdnů od protokolárního předání a převzetí 
staveniště, max. do 10.10.2017, provedení terénních úprav max. do 30.10.2017. 
 

2.2 V čl. 5. Cena díla se ruší znění odst. 5.1, a nahrazuje se následujícím zněním: 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je 

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

mailto:barnyteam@seznam.cz
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cena díla dle původní smlouvy bez DPH 621.037,68 Kč 

méněpráce dle tohoto dodatku bez DPH 7.730,00 Kč 

dodatečné práce dle tohoto dodatku bez DPH 217.639,82 Kč 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

celková cena díla bez DPH 830.947,50 Kč 

 

 

 

3. Závěrečná ujednání 

3.1 Veškerá ustanovení SoD č. 07-08/2017 ze dne 15.08.2017 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se 

nemění a zůstávají i nadále v platnosti beze změn. 

3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

3.3 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

(dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných 

dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží 

smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy 

druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za 

informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 

k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 

podmínek. 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl 

uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 1 je 

vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. 

3.6 Přílohu tohoto dodatku č. 1 a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet méněprací a 

dodatečných prací 

3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 

2758/43./RM dne 22.09.2017. 

 

 
V Českém Těšíně dne 29.09.2017    V Českém Těšíně dne 27.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________        _______________________________ 
za objednatele:                 za zhotovitele: 

      Ing. Vít Slováček, starosta    Libor Sebera, jednatel  

 


