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	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001716/2026/Vyb 



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001716/2026/Vyb
na provedení díla
„Lávka L10 – Most pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/001716/2026/Vyb
	Org: 5964



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátorky

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX, vedoucí oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

	XXXXX, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.,

Albertova 229/21,

779 00 Olomouc

	
	

	IČ:
	25869523
	DIČ:
	CZ25869523

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. B 2419

	ID datové schránky:       wvcehjc                 

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Petr Štencl, člen představenstva

	tel.: 
	XXXXX
	e-mail: XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX
	e-mail: XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX
	e-mail: XXXXX

	

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

	č. účtu: 27-4176700287/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001716/2026/Vyb ze dne 4. 5. 2026 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II.         Předmět dodatku
Smluvní strany se z důvodu překážky na straně objednatele dohodly na změně lhůty pro předání a převzetí staveniště, a to nejpozději do 3. 7. 2026. Původní lhůta pro předání a převzetí staveniště byla sjednána do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
II. Znění dodatku

1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

	a)
předání a převzetí staveniště:
	nejpozději do 3. 7. 2026



III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátorky
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Petr Štencl

člen představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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